

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	91370
Número de orden de compra a modificar:	38189

Entidad compradora:	ALCALDÍA DE CARTAGENA DE INDIAS
Nombre del solicitante:	Jose Carlos Puella Rubio
Proveedor:	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A Y/O ALKOSTO S.A
Mecanismo de agregación de demanda:	Vehículos II

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2019-07-22 16:05:52

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2019-07-23	2019-08-23

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
36249	FONDO TERRITORIAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSET	CDP-60	CDP	60

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	veh02--Vehículo S94	1.0	Unidad	89180000.00	CDP-60	89180000.00

2	veh02-- Adecuaciones y Accesorios Adicionales	1.0	Unidad	19867581.00	CDP-60	19867581.00
3	veh02-- Mantenimiento Preventivo	1.0	Unidad	6694428.00	CDP-60	6694428.00
4	veh02-- Requerimientos de la Matricula	1.0	Unidad	416400.00	CDP-60	416400.00
5	veh02-- Gravámenes adicionales	1.0	Unidad	4918883.00	CDP-60	4918883.00
6	veh02--SOAT	1.0	Unidad	911950.00	CDP-60	911950.00
7	veh02--Lugar de Entrega	1.0	Unidad	0.00	CDP-60	0.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No.	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	-----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

De acuerdo a oficio s/n de fecha 19 de julio de 2019 del proveedor donde solicita ampliación del plazo por retraso en la fabricación de la carrocería y adecuación del camión, el plazo de entrega se amplía hasta el 23 de agosto de 2019

Firma ordenador del gasto

Nombre: Jose Carlos Puella Rubio

Documento: 73.557.007.

Firma de proveedor

Nombre: LUIS FELIPE GUTIERREZ NAVARRO

Documento: 79142178