

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	366154
Número de orden de compra a modificar:	107441
Entidad compradora:	ALCALDIA DE TUCHIN CORDOBA
Nombre del solicitante:	Maira Alejandra caldera diaz
Proveedor:	Fabrica Nacional de Autopartes S.A
Mecanismo de agregación de demanda:	Motocicletas, Cuatrimotos y Motocarros
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-06-01 11:38:42

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2023-06-09	2023-07-03

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
102363	ADQUISICIÓN MOTOS	020230160-900220147	020230160	900220147

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	mot02–Moto MT62	2.0	Unidad	29345400.00	020230160-900220147	58690800.00
2	mot02–Adecuaciones y Accesorios Adicionales	1.0	Unidad	11440755.00	020230160-900220147	11440755.00

3	mot02-- Mantenimiento Preventivo	1.0	Unidad	13948436.00	020230160- 900220147	13948436.00
4	mot02-- Requerimientos de la Matricula	1.0	Unidad	900000.00	020230160- 900220147	900000.00
5	mot02--SOAT	1.0	Unidad	1404000.00	020230160- 900220147	1404000.00
6	mot02-- Gravámenes adicionales	1.0	Unidad	8638399.00	020230160- 900220147	8638399.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------


Detalle o justificación de la aclaración
solicitud de ampliación en la fecha por parte de proveedor FANALCA



Firma ordenador del gasto

Nombre: alexis salgado agudelo

Documento: 78.380.300



Firma de proveedor

Nombre: MARITZA XIMENA PARRADO ARCOS

Documento: 38603274

Yumbo, Mayo 31 de 2023

SEÑORES
MUNICIPIO DE TUCHIN- CORDOBA
ATTE. SR. MARIA ALEJANDRA CALDERA - SUPERVISORA

ASUNTO: Solicitud de nuevo plazo - Orden de Compra No. 107441 expedida 10 abril 2023

Respetados Señores.

Agradecemos la confianza depositada en nuestra marca y productos.

Por medio del presente oficio, nos permitimos informar que la orden de compra en referencia actualmente cuenta con avance en 75% de ejecución de su cronograma. Actualmente nos encontramos en el proceso de matrícula, despacho a sitio y programación del equipamiento. Debido a que aún no se finaliza el trámite de matrícula el cual presenta la novedad de comparendos en el nit de la Policía. Solicitamos a la entidad amplié en 30 días el plazo de ejecución de la orden de compra con el objeto de entregar a entera satisfacción la orden de compra. Es importante resaltar lo siguiente:

Teniendo en cuenta lo anterior, respetuosamente solicitamos a ustedes aceptar un nuevo plazo para las entregas de los vehículos amparados por la Orden de Compra del asunto de la referencia, para lo cual les proponemos lo siguiente:

- Nueva fecha de vencimiento 03 de Julio del 2023.

Confirmamos que esta prórroga no implica valores adicionales sobre la orden de compra que tenga que asumir la entidad compradora.

Quedamos muy atentos a sus noticias.

Cordialmente.



Maritza Ximena Parrado Arcos
Gerente de Negocios Especiales Motocicletas Honda
Apoderado General
FANALCA S.A.
NIT. 890.301.886-1

FABRICA NACIONAL DE AUTOPARTES S.A. FANALCA S.A.

Planta y Oficinas: Calle 13 No. 31 A – 80 URB IND. ACOPI – Yumbo – Colombia

T. (572) 6515300 FAX: (572) 691 03 02.