

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	483164
Número de orden de compra a modificar:	160525

Entidad compradora:	POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE
Nombre del solicitante:	Jorge Andres Ibañez Robayo
Proveedor:	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2026-03-14 17:38:57

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2026-03-16	2026-03-24

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
157316	PRODUCTOS DE CAUCHO, PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA	CDP-5226	CDP	5226

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01-GUADAÑADORA STIHL FS 230 + ACCESORIOS	1.0	Unidad	1860000.00	CDP-5226	1860000.00

2	GSF01- GUACAL NUEVO TALLA XL PERROS GRANDES. 90X57X67 BEIGE	3.0	Unidad	1300000.00	CDP-5226	3900000.00
3	GSF01- ESTANTE METALICO 2,00*0,92*0,40M	4.0	Unidad	900000.00	CDP-5226	3600000.00
4	GSF01- ESCALERA 1.87M TIJERA 5 PELDAÑOS ALUMINIO 90KG BAUKER	1.0	Unidad	450000.00	CDP-5226	450000.00
5	GSF01- ASPIRADORA 3 EN 1 AGUA Y POLVO WDL1 10L	1.0	Unidad	900000.00	CDP-5226	900000.00

Total Orden de Compra Actual:	10,710,000.00
--------------------------------------	----------------------

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
<i>No hay artículos editados o agregados</i>							

Totales de Modificación

Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	0.00
Total Sin Editar:	10,710,000.00
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	10,710,000.00

Detalle o justificación de la aclaración

Prorroga 001 se realiza la presente modificación teniendo en cuenta la solicitud de viabilidad del supervisor emitida mediante comunicación oficial GS-2026-027150-METIB, donde se solicita la prórroga desde el 16/03/2026 al 24/03/2026, teniendo en cuenta que el proveedor manifiesta dificultades fácticas y jurídicas sobrevinientes que han impactado la cadena de suministro, situación que ha intervenido en el cronograma de despacho inicialmente establecido. Se realizó la modificación de fecha de vencimiento desde el 16/03/2026 hasta el 24/03/2026.



Firma ordenador del gasto

Nombre: CR. EDGAR FERNANDO LÓPEZ GONZÁLEZ

Documento: 10.184.380



Firma de proveedor

Nombre: PAULO CESAR CARVAJAL LARA

Documento: C.C. 10.003.534 de Pereira