

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	159278
Número de orden de compra a modificar:	46458

Entidad compradora:	Departamento Administrativo Nacional de Estadística - Territorial Norte
Nombre del solicitante:	Jose Ignacio Mercado Berrio
Proveedor:	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería III

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2020-08-10 10:49:06

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2020-11-25	2020-12-31

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
45516	ASEO Y CAFETERIA R12	CDP-48520	CDP	48520

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays03--R2 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 3	8.0	Mes	4944126.00	CDP-48520	39553008.00


2	ays03--R2 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 1	8.0	Mes	1594639.00	CDP-48520	12757112.00
3	ays03--R2 - Bienes de Aseo y Cafetería	8.0	Unidad	622950.40	CDP-48520	4983603.20
4	ays03--R2 - Fumigación - 1384	2.0	Metro Cuadrado	23251.20	CDP-48520	46502.40
5	ays03--R2 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	CDP-48520	0.00
6	ays03--R2 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-48520	0.00
7	ays03--R2 - AIU	1.0	Unidad	573402.26	CDP-48520	573402.26
8	ays03--R2 - IVA	1.0	Unidad	1089464.29	CDP-48520	1089464.29

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	3	ays03--R2 - Bienes de Aseo y Cafetería	9.00	Unidad	622950.40	CDP-48520	5606553.60
Nuevo	Nuevo	Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 3	35.00	Día	164804.20	CDP-48520	5768147.00
Nuevo	Nuevo	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 1	35.00	Día	53154.63	CDP-48520	1860412.05
Editado	7	ays03--R2 - AIU	1.00	Unidad	655917.35	CDP-48520	655917.35
Editado	8	ays03--R2 - IVA	1.00	Unidad	1246242.97	CDP-48520	1246242.97

Detalle o justificación de la aclaración

Las partes acuerdan realizar adición y prórroga por 35 días, teniendo en cuenta que el servicio integral de aseo y cafetería es continuo y fundamental para el buen funcionamiento de la entidad, además que existe un saldo disponible en el CDP.



Firma ordenador del gasto

Nombre: JOSE IGNACIO MERCADO BERRIO

Documento: 92.537.105 De Sincelajo



Firma de proveedor

Nombre: HUGO NICOLAS USME HOYOS

Documento: 70.952.636

DANE INFORMACIÓN PARA TODOS	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO: GCO-050-PDT-002-f-001 Versión: 5
---------------------------------------	--	---

Dependencia Responsable: Administrativa		
I. DATOS CONTRACTUALES		
No. Contrato: OC_46458	Fecha Firma Contrato: 21/03/2020	Tipo de contrato: Orden de compra
Contratista: UNION TEMPORAL ASEO DE COLOMBIA 2	Plazo Inicial: 8 Meses	
	Fecha de Inicio: 26/03/2020	
Valor Inicial: 59.003.092,15	Fecha de terminación prevista antes de la presente modificación: 25/11/2020	

II. RELACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES (Diligenciar en la siguiente matriz los datos sucintos de modificaciones efectuadas antes de la que se requiere con la presente solicitud y que se precisa en el numeral III)

Adición(es)		Disminución(es) del Valor		Prórroga(s) del Plazo*	Reducción(es) del Plazo
Fecha de firma: N/A		Fecha de firma: N/A		Fecha de firma: 16/04/2020	Fecha de firma: N/A
Adición #1 N/A		Disminución #1 N/A		Prorroga #1	Reducción #1 N/A
Valor adición N/A		Valor disminución \$ N/A		Plazo prorrogado: 2 días	Plazo reducido: N/A
CDP No. Fecha N/A		Valor Total del Contrato en virtud de la(s) disminución(es): N/A		Fecha Prevista para la terminación de la prórroga(s): 25 de noviembre de 2020.	Fecha prevista para la terminación de la(s) reducción(es) del plazo: N/A
Valor: \$ N/A					
Valor Total del Contrato incluida la(s) adición(es): N/A		Nº Póliza y Fecha de aprobación(es) de modificación(es) de póliza (si aplica) N/A		Nº Póliza y Fecha de aprobación de modificación(es) de póliza(s) (si aplica). 65-40-101052150 garantía responsabilidad civil extracontractual aprobada el 27 de abril de 2020 65-44-101182456 garantía única de cumplimiento aprobada el 27 de abril de 2020.	Nº Póliza y Fecha de aprobación(es) de modificación(es) de póliza(s) (si aplica) N/A
Nº Póliza y Fecha(s) de aprobación(es) de modificación(es) de póliza(s) (si aplica) N/A					
Suspensión(es)	Prórroga de la Suspensión(es)	Cesión(es)	Terminación anticipada	Otros Aspectos Modificados	
Fecha de firma: N/A	Fecha de firma: N/A	Fecha de firma: N/A	Fecha de firma: N/A	Fecha de firma: N/A	
Plazo suspendido: N/A	Plazo suspendido: N/A	Nombre Cesionario: N/A			
Fecha Prevista para la Terminación en virtud de la(s) suspensión(es): N/A	Fecha Prevista para la Terminación en virtud de la(s) suspensión(es): N/A	Nº Póliza y Fecha de aprobación(es) de modificación(es) de póliza (si aplica) N/A		Detalle de la modificación: N/A	
Nº Póliza y Fecha de aprobación(es) de modificación(es) de póliza (si aplica) N/A	Nº Póliza y Fecha de aprobación(es) de modificación(es) de póliza (si aplica) N/A				

III. DATOS DE LA PRESENTE MODIFICACIÓN			MODIFICACIÓN No. 2	
Adición	Disminución de Valor	Prórroga de Plazo*	Reducción de Plazo	
Valor adición: \$8.490.803,22	Valor disminución: \$ N/A	Plazo de la prórroga: 35 días	Plazo de la reducción N/A	
CDP No.: 48520 Fecha: 28/02/2020	Valor Total del Contrato en virtud de la disminución: N/A	Fecha Prevista para la terminación en virtud de la prórroga: 31 de Diciembre 2020	Fecha prevista para la terminación en virtud de la reducción del plazo: N/A	
Valor a comprometerse en la adición: \$8.490.803,22				
Nota: Este valor debe ser igual al de la adición				
Valor inicial del Contrato incluida la adición: \$67.493.895,37				
Suspensión	Reinicio	Prórroga suspensión	Cesión	Terminación anticipada
Plazo de suspensión: N/A	Fecha de reinicio: N/A	Plazo de la prórroga: N/A	Nombre Cesionario: N/A	Fecha de la Terminación N/A
Fecha Prevista para la Terminación en virtud de la suspensión: N/A	Fecha Prevista para la Terminación en virtud del reinicio: N/A	Fecha Prevista para la Terminación en virtud de la prórroga a la suspensión: N/A		

* El Supervisor y/o Interventor verificó que en los casos en que la modificación se limite única y exclusivamente a la prórroga del plazo contractual sin adición de valor, no se generarán valores adicionales a favor del contratista y a cargo de la entidad


IV. OTROS ASPECTOS A MODIFICAR: N/A

V. JUSTIFICACIÓN Debido a que hay un saldo disponible en el CDP y teniendo en cuenta que es un servicio continuo y fundamental para el buen funcionamiento de la entidad, se requiere adicionar y prorrogar por 35 días de acuerdo a la siguiente proyección aceptada por el contratista:


DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	TIEMPO EN DIAS	VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA
Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo	3	35	\$ 5.768.147,00
Operario de Mantenimiento	1	35	\$ 1.860.412,05
Bienes de Aseo y Cafetería	1	30	\$ 622.950,40
SUBTOTAL			\$ 8.251.509,45
AIU 1%	UNIDAD	1	\$ 82.515,09
IVA 19%	UNIDAD	1	\$ 156.778,68
TOTAL			\$ 8.490.803,22

En caso que aplique, tenga en cuenta que: conforme el art. 1060 del Código de Comercio, el CONTRATISTA deberá mantener vigentes las garantías a que se refiere esta modificación y la suficiencia de las mismas. Será de su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se disminuya o agote por razón de las sanciones que se imponga, prórrogas o suspensiones, así como mantener informada a su garante de cualquier cambio del riesgo asegurado.

El área solicitante deja constancia que la presente solicitud de modificación contractual se radica en vigencia del plazo de ejecución.



Firma del Supervisor
 Nombre: MARTHA LIGIA ROJAS CERVANTES
 Cargo: TECNICO ADMINISTRATIVO 3124-11



V° B° Ordenador de Gasto
 Nombre: JOSE IGNACIO MERCADO BERRIO
 Cargo: DIRECTOR TERRITORIAL NORTE