

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	447716
Número de orden de compra a modificar:	119681

Entidad compradora:	DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO - SUCRE
Nombre del solicitante:	Marielis Eunise Lugo Ojeda
Proveedor:	UNION TEMPORAL R&J 2022
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería IV

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-05-12 17:28:04

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2025-05-14	2025-08-14

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
105325	CDP ADICION	CDP-4223	CDP	4223
105326	CDP ADICIÓN	CDP-10423	CDP	10423
105327	CDP ADICION	CDP -1323	CDP	1323
113862	VF ASEO	VF-030179	VF	030179
120879	CDP MODIF 1	CDP-7424	CDP	7424
126015	CDP MODIF 2	CDP-20124	CDP	20124
127284	CDP MODIF 3	CDP-22024	CDP	22024
130531	CDP MODIF 4	CDP-26624	CDP	26624
135920	CDP MODIF 5	CDP-2625	CDP	2625

142055	CDP MODIF 6	CDP-8825	CDP	8825
Nueva	CDP MODIF 7	CDP -3725	CDP	3725
Nueva	CDP MODIF. 7	CDP-9525	CDP	9525
Nueva	CDP MODIF. 7.	CDP-2725	CDP	2725

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays04--R2 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 12	18.0	Mes	26403516.00	CDP-4223	475263288.00
2	ays04--R2 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas Tiempo Completo - 8	18.0	Mes	17602344.00	CDP-4223	316842192.00
3	ays04--R2 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 1	18.0	Mes	2200293.00	CDP-4223	39605274.00
4	ays04--R2 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1	18.0	Mes	2200293.00	CDP-4223	39605274.00
5	ays04--R2 - Operario de aseo y cafetería MT Medio Tiempo - 36	18.0	Mes	50694732.00	CDP-4223	912505176.00
6	ays04--R2 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 150	18.0	Unidad	429637.50	CDP-4223	7733475.00
7	ays04--R2 - Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra) - 150	18.0	Unidad	613350.00	CDP-4223	11040300.00

8	ays04--R2 - Líquido para limpiar vidrios 2 (Compra) - 212	18.0	Unidad	364110.00	CDP-4223	6553980.00
9	ays04--R2 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 153	18.0	Unidad	535079.25	CDP-4223	9631426.50
10	ays04--R2 - Creolina 1 (Compra) - 204	18.0	Unidad	411876.00	CDP-4223	7413768.00
11	ays04--R2 - Varsol ecológico 1 (Compra) - 153	18.0	Unidad	577766.25	CDP-4223	10399792.50
12	ays04--R2 - Bayetilla 1 (Compra) - 204	18.0	Unidad	216342.00	CDP-4223	3894156.00
13	ays04--R2 - Esponjilla 1 (Compra) - 306	18.0	Unidad	145411.20	CDP-4223	2617401.60
14	ays04--R2 - Escoba 3 (Compra) - 51	18.0	Unidad	89148.00	CDP-4223	1604664.00
15	ays04--R2 - Mango madera escoba 1 (Compra) - 51	18.0	Unidad	56508.00	CDP-4223	1017144.00
16	ays04--R2 - Trapero 2 (Compra) - 51	18.0	Unidad	202123.20	CDP-4223	3638217.60
17	ays04--R2 - Mango madera trapero (Compra) - 51	18.0	Unidad	56508.00	CDP-4223	1017144.00
18	ays04--R2 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 204	18.0	Unidad	197523.00	CDP-4223	3555414.00
19	ays04--R2 - Bolsas plásticas 16 (Compra) - 153	18.0	Unidad	166831.20	CDP-4223	3002961.60
20	ays04--R2 - Bolsas plásticas 17 (Compra) - 153	18.0	Unidad	166831.20	CDP-4223	3002961.60
21	ays04--R2 - Guantes 1 (Compra) - 51	18.0	Unidad	119707.20	CDP-4223	2154729.60
22	ays04--R2 - Guantes 4 (Compra) - 51	18.0	Unidad	137251.20	CDP-4223	2470521.60

23	ays04--R2 - Tapabocas 1 (Compra) - 51	18.0	Unidad	298656.00	CDP-4223	5375808.00
24	ays04--R2 - AIU	1.0	Unidad	228148082.84	CDP-4223	228148082.84
25	ays04--R2 - IVA	1.0	Unidad	43348135.71	CDP-4223	43348135.71
26	ays04--R2 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 1	110.0	Día	82195.61	CDP-7424	9041517.10
27	ays04--R2 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 1	166.0	Día	82195.61	CDP-20124	13644471.26
28	ays04--R2 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas Tiempo Completo - 6	131.0	Día	493173.67	CDP-22024	64605750.77
29	Reajuste salarial e IPC insumos	1.0	Unidad	147715871.00	CDP-26624	147715871.00
30	ays04--R2 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas Tiempo Completo - 7	122.0	Unidad	575369.28	CDP-2625	70195052.16
31	Reajuste salarial e IPC insumos 2025	1.0	Unidad	106333092.45	CDP-8825	106333092.45

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	Modificación 7 OC 119681 x 3 meses	1.00	Unidad	438045280.78	CDP-9525	438045280.78
Editado	24	ays04--R2 - AIU	1.00	Unidad	271952610.92	CDP-4223	271952610.92
Editado	25	ays04--R2 - IVA	1.00	Unidad	51670996.04	CDP-4223	51670996.04

Detalle o justificación de la aclaración
--

Se adelanta la presente modificación de acuerdo a las razones expuestas en los documentos elaborados para tal fin, los cuales hacen parte integral del presente acto.



Firma ordenador del gasto

Nombre: Lina María Meriño de la Rosa

Documento: 23.182.194



Firma de proveedor

Nombre: Tatiana Julieth Chacon

Documento: 1014195851

PROYECCION INCREMENTO OC 119681 DEL 15 MAYO AL 14 DE AGOSTO DE 2025

15-30 MAYO

Característica 1	Cantidad	Dias	Precio	Valor total
Operario de aseo y cafetería TC	12	16	\$ 2,700,125.87	\$ 17,280,805.54
Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas TC	8	16	\$ 2,700,125.87	\$ 11,520,537.02
Operario de mantenimiento TC	1	16	\$ 2,700,125.87	\$ 1,440,067.13
Coordinador de tiempo completo TC	1	16	\$ 2,700,125.87	\$ 1,440,067.13
Operario de aseo y cafetería MT	36	16	\$ 1,728,079.91	\$ 33,179,134.29
Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas TC (Adición)	7	16	\$ 2,700,125.87	\$ 10,080,469.90
BIENES				\$ 0.00
			Subtotal	\$ 74,941,081.01
			AIU 10%	\$ 7,494,108.10
			IVA	\$ 1,423,880.54
			Total	\$ 83,859,069.65

JUNIO

Característica 1	Cantidad	Dias	Precio	Valor total
Operario de aseo y cafetería TC	12	30	\$ 2,700,125.87	\$ 32,401,510.38
Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas TC	8	30	\$ 2,700,125.87	\$ 21,601,006.92
Operario de mantenimiento TC	1	30	\$ 2,700,125.87	\$ 2,700,125.87
Coordinador de tiempo completo TC	1	30	\$ 2,700,125.87	\$ 2,700,125.87
Operario de aseo y cafetería MT	36	30	\$ 1,728,079.91	\$ 62,210,876.80
Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas TC (Adición)	7	30	\$ 2,700,125.87	\$ 18,900,881.06
BIENES			\$ 5,500,566.70	\$ 5,500,566.70
			Subtotal	\$ 146,015,093.59
			AIU 10%	\$ 14,601,509.36
			IVA	\$ 2,774,286.78
			Total	\$ 163,390,889.73

JULIO

Característica 1	Cantidad	Dias	Precio	Valor total
Operario de aseo y cafetería TC	12	30	\$ 2,700,125.87	\$ 32,401,510.38

Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas TC	8	30	\$ 2,700,125.87	\$ 21,601,006.92
Operario de mantenimiento TC	1	30	\$ 2,700,125.87	\$ 2,700,125.87
Coordinador de tiempo completo TC	1	30	\$ 2,700,125.87	\$ 2,700,125.87
Operario de aseo y cafetería MT	36	30	\$ 1,728,079.91	\$ 62,210,876.80
Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas TC (Adición)	7	30	\$ 2,700,125.87	\$ 18,900,881.06
BIENES			\$ 5,500,566.70	\$ 5,500,566.70
			Subtotal	\$ 146,015,093.59
			AIU 10%	\$ 14,601,509.36
			IVA	\$ 2,774,286.78
			Total	\$ 163,390,889.73

1-14 AGOSTO

Característica 1	Cantidad	Días	Precio	Valor total
Operario de aseo y cafetería TC	12	14	\$ 2,700,125.87	\$ 15,120,704.84
Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas TC	8	14	\$ 2,700,125.87	\$ 10,080,469.90
Operario de mantenimiento TC	1	14	\$ 2,700,125.87	\$ 1,260,058.74
Coordinador de tiempo completo TC	1	14	\$ 2,700,125.87	\$ 1,260,058.74
Operario de aseo y cafetería MT	36	14	\$ 1,728,079.91	\$ 29,031,742.51
Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas TC (Adición)	7	14	\$ 2,700,125.87	\$ 8,820,411.16
BIENES			\$ 5,500,566.70	\$ 5,500,566.70
			Subtotal	\$ 71,074,012.59
			AIU 10%	\$ 7,107,401.26
			IVA	\$ 1,350,406.24
			Total	\$ 79,531,820.08

Incremento Mayo	\$ 83,859,069.65
Incremento Junio	\$ 163,390,889.73
Incremento Julio	\$ 163,390,889.73
Incremento Agosto	\$ 79,531,820.08
TOTAL	\$ 490,172,669.20

Marcelo Lugo Ojeda

Marielis Lugo Ojeda
Supervisora Orden de Compra No. 119681 de 2023



ESTUDIO PREVIO PARA EFECTUAR MODIFICACIÓN No. 7, A LA ORDEN DE COMPRA No. 119681 DE 2023, LA CUAL TIENE POR OBJETO LA “PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO CON INSUMOS Y MANTENIMIENTO BÁSICO PARA LAS SEDES JUDICIALES QUE CONFORMAN EL DISTRITO JUDICIAL DE SINCELEJO”.

El presente estudio se desarrolla en virtud de justificar la necesidad de adicionar en valor y prorrogar la Orden de Compra No. 119681 del 11/11/2023, la cual se encuentra actualmente en ejecución entre el Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo y la empresa UNIÓN TEMPORAL R&J 2022, identificada con Nit: 901.677.477-3, por un valor inicial de DOS MIL NOVENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE. (\$2.092.468.532,88), con un plazo de ejecución de dieciocho (18) meses, contados a partir del quince (15) de noviembre de 2023 hasta el catorce (14) de mayo de 2025, con el objetivo de garantizar la continuidad de la prestación del servicio en todas las sedes judiciales del Departamento de Sucre, lo cual se ampara en los siguientes aspectos

1. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER.

Actualmente se encuentra adjudicada la Orden de Compra No. 119681 de 2023, cuyo objeto es la “**PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO CON INSUMOS Y MANTENIMIENTO BÁSICO PARA LAS SEDES JUDICIALES QUE CONFORMAN EL DISTRITO JUDICIAL DE SINCELEJO**”, la cual tiene fecha de vencimiento el 14/05/2025; teniendo en cuenta que a la fecha no se cuenta con la aprobación de las vigencias futuras que amparen presupuestalmente el nuevo contrato, el cual se pretende contratar hasta el 31 de julio de 2026.

Que a través de oficio DESAJSIO25-387 del 08/04/2025 el Área Financiera realizó la solicitud definitiva de las vigencias futuras 2025-2026 conforme a la CIRCULAR DEAJC25-9 del 10/02/2025 para los nuevos contratos de Vigilancia, Aseo y Arriendos, que a la fecha no se ha recibido notificación de la aprobación de las mismas, lo que en consecuencia nos conlleva a un panorama que no nos permite adelantar inmediatamente la contratación que, en condiciones normales se requiere, en razón a que no se cuenta con los recursos suficientes para el apalancamiento del proceso contractual de la referencia.

En consecuencia, se requiere ampliar el plazo de ejecución de la orden de compra actual con la empresa UNIÓN TEMPORAL R&J 2022 y así garantizar de manera ininterrumpida la prestación del servicio integral de aseo mientras se inicie el nuevo proceso contractual, se hace necesario prorrogar el plazo de ejecución actual por el término de tres (03) meses, contados a partir del quince (15) de mayo hasta el catorce (14) de agosto de 2025 y en consecuencia adicionar en valor el mismo, en tanto se da inicio al nuevo proceso encaminado a tal fin.

Es de mencionar que el servicio integral de aseo es de vital importancia para el funcionamiento de las sedes judiciales, por cuanto, garantiza el bienestar de los servidores judiciales y usuarios de la justicia y, por ende, no es factible prescindir de él en ninguno de los días del año.

2. CALCULO DEL VALOR.

Respecto al valor de la modificación, esta supervisión solicitó al Contratista presentar dicho cálculo con el objetivo de determinar el valor exacto de la misma en aras de evitar imprecisiones o afectaciones innecesarias durante el presente trámite y en ese orden de ideas dieron respuesta presentando el siguiente cuadro:

PROYECCION MODIFICACIÓN 7 OC 119681 DEL 15 MAYO AL 14 DE AGOSTO DE 2025				
15-30 MAYO				
Característica 1	Cantidad	Días	Precio	Valor total
Operario de aseo y cafetería TC	12	16	\$ 2,700,125.87	\$ 17,280,805.54
Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas TC	8	16	\$ 2,700,125.87	\$ 11,520,537.02
Operario de mantenimiento TC	1	16	\$ 2,700,125.87	\$ 1,440,067.13
Coordinador de tiempo completo TC	1	16	\$ 2,700,125.87	\$ 1,440,067.13
Operario de aseo y cafetería MT	36	16	\$ 1,728,079.91	\$ 33,179,134.29
Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas TC (Adición)	7	16	\$ 2,700,125.87	\$ 10,080,469.90
BIENES				\$ 0.00
			Subtotal	\$ 74,941,081.01
			AIU 10%	\$ 7,494,108.10
			IVA	\$ 1,423,880.54
			Total	\$ 83,859,069.65

JUNIO				
Característica 1	Cantidad	Días	Precio	Valor total
Operario de aseo y cafetería TC	12	30	\$ 2,700,125.87	\$ 32,401,510.38
Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas TC	8	30	\$ 2,700,125.87	\$ 21,601,006.92
Operario de mantenimiento TC	1	30	\$ 2,700,125.87	\$ 2,700,125.87
Coordinador de tiempo completo TC	1	30	\$ 2,700,125.87	\$ 2,700,125.87
Operario de aseo y cafetería MT	36	30	\$ 1,728,079.91	\$ 62,210,876.80
Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas TC (Adición)	7	30	\$ 2,700,125.87	\$ 18,900,881.06
BIENES			\$ 5,500,566.70	\$ 5,500,566.70
			Subtotal	\$ 146,015,093.59
			AIU 10%	\$ 14,601,509.36
			IVA	\$ 2,774,286.78
			Total	\$ 163,390,889.73

JULIO				
Característica 1	Cantidad	Días	Precio	Valor total
Operario de aseo y cafetería TC	12	30	\$ 2,700,125.87	\$ 32,401,510.38
Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas TC	8	30	\$ 2,700,125.87	\$ 21,601,006.92
Operario de mantenimiento TC	1	30	\$ 2,700,125.87	\$ 2,700,125.87
Coordinador de tiempo completo TC	1	30	\$ 2,700,125.87	\$ 2,700,125.87
Operario de aseo y cafetería MT	36	30	\$ 1,728,079.91	\$ 62,210,876.80
Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas TC (Adición)	7	30	\$ 2,700,125.87	\$ 18,900,881.06
BIENES			\$ 5,500,566.70	\$ 5,500,566.70
			Subtotal	\$ 146,015,093.59
			AIU 10%	\$ 14,601,509.36
			IVA	\$ 2,774,286.78
			Total	\$ 163,390,889.73

1-14 AGOSTO				
Característica 1	Cantidad	Días	Precio	Valor total
Operario de aseo y cafetería TC	12	14	\$ 2,700,125.87	\$ 15,120,704.84
Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas TC	8	14	\$ 2,700,125.87	\$ 10,080,469.90
Operario de mantenimiento TC	1	14	\$ 2,700,125.87	\$ 1,260,058.74
Coordinador de tiempo completo TC	1	14	\$ 2,700,125.87	\$ 1,260,058.74
Operario de aseo y cafetería MT	36	14	\$ 1,728,079.91	\$ 29,031,742.51
Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas TC (Adición)	7	14	\$ 2,700,125.87	\$ 8,820,411.16
BIENES			\$ 5,500,566.70	\$ 5,500,566.70
			Subtotal	\$ 71,074,012.59
			AIU 10%	\$ 7,107,401.26
			IVA	\$ 1,350,406.24
			Total	\$ 79,531,820.08

Valor Mayo	\$ 83,859,069.65
Valor Junio	\$ 163,390,889.73
Valor Julio	\$ 163,390,889.73
Valor Agosto	\$ 79,531,820.08
TOTAL	\$ 490,172,669.20

Que, revisado el anterior cuadro, se pudo constatar que las tarifas dispuestas son las contratadas, el tiempo de ejecución corresponde al que se pretende prorrogar dicho contrato por tanto, se concluye que el valor total de la presente adición corresponde a la suma de **CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE (\$490.172.663.66)**.

3. CONCEPTO DE VIABILIDAD JURÍDICA.

La anterior justificación fue trasladada al profesional universitario G12 - Jurídico del área de Contratación, en virtud de que revise, analice y conceptúe sobre la legalidad, viabilidad y pertinencia de elaborar dichos ajustes, quien emitió concepto favorable por cuanto se ajusta a la normatividad vigente.

4. DISCRIMINACION DEL PRESUPUESTO OFICIAL QUE AMPARA LA ADICION.

Para realizar la adición en el actual contrato, la Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo, cuenta con el siguiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal, expedido así:


PRESUPUESTO OFICIAL 2025

CDP						
No.	Fecha expedición	Rubro	Recurso	Unidad Ejecutora	Valor CDP	Valor Por Afectar
3725	2025-05-09	A-02-02-02-008-005	10	02	\$ 63.722.446,28	\$ 63.722.446,28
9525	2025-05-09	A-02-02-02-008-005	10	08	\$ 382.334.677,65	\$ 382.334.677,65
2725	2025-05-09	A-02-02-02-008-005	10	09	\$ 44.115.539,73	\$ 44.115.539,73
TOTAL						\$ 490.172.663,66

5. PRONUNCIAMIENTO JUNTA SECCIONAL DE CONTRATACIÓN (Resolución No. 7025 de 31 de diciembre de 2019 - Manual de Contratación Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo)

Conforme a lo contemplado en el literal h y d (*conocer de las adiciones contractuales que superen los 100 SMMLV*), punto 8, numeral 2.2.1 del Manual de Contratación de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y Direcciones Seccionales, la supervisión hace traslado del Estudio Previo junto con los documentos soporte que sustentan la necesidad de la presente modificación, con el fin que se emita el respectivo pronunciamiento de parte de la JUNTA SECCIONAL DE CONTRATACION.

Se firma a los nueve (09) días del mes de mayo de 2025.



MARIELIS LUGO OJEDA


Profesional Universitario G9 – Contratación
Supervisora del Contrato.

		DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SINCELEJO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA					
DATOS DEL INFORME							
Fecha de presentación		Periodo del informe	Nombre del Contratista		Nombre del Supervisor		
11 de abril de 2025		Del 1 al 31 de marzo	UNIÓN TEMPORAL R&J 2022		MARIELIS LUGO OJEDA		
DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO							
Contrato No.:	OC No. 119681	Tipo: Prestación de servicios de aseo y mantenimiento básico	Convenio No.:	NA	Tipo:	NA	
Objeto: Prestación del servicio de aseo con insumos y mantenimiento básico para las Sedes Judiciales que conforman el Distrito Judicial de Sincelejo							
Rubro o proyecto		Vigencia	CDP No.	Fecha de CDP	Valor		
A-02-02-02-008-005 SERVICIO DE SOPORTE		2023	4223	2/05/2023	\$ 107,144,202		
A-02-02-02-008-005 SERVICIO DE SOPORTE		2023	10423	2/05/2023	\$ 632,436,842		
A-02-02-02-008-005 SERVICIO DE SOPORTE		2023	1323	2/05/2023	\$ 72,674,876		
A-02-02-02-008-005 SERVICIO DE SOPORTE		2024	324	10/01/2024	\$ 181,347,273		
A-02-02-02-008-005 SERVICIO DE SOPORTE		2024	624	10/01/2024	\$ 1,088,083,637		
A-02-02-02-008-005 SERVICIO DE SOPORTE		2024	224	10/01/2024	\$ 125,548,112		
A-02-02-02-008-005 SERVICIO DE SOPORTE		2024	7424	7/03/2024	\$ 10,117,458		
A-02-02-02-008-005 SERVICIO DE SOPORTE		2024	20124	15/07/2024	\$ 15,268,164		
A-02-02-02-008-005 SERVICIO DE SOPORTE		2024	26624	17/10/2024	\$ 165,294,060		
A-02-02-02-008-005 SERVICIO DE SOPORTE		2025	2625	9/01/2025	\$ 78,548,264		
A-02-02-02-008-005 SERVICIO DE SOPORTE		2025	1125	3/02/2025	\$ 60,449,091		
A-02-02-02-008-005 SERVICIO DE SOPORTE		2025	4125	3/02/2025	\$ 362,694,546		
A-02-02-02-008-005 SERVICIO DE SOPORTE		2025	925	3/02/2025	\$ 41,849,371		
Valor Contrato Inicial		Valor Total	Fecha de Contrato	Plazo	Fecha de iniciación	Fecha de terminacion	
\$ 2,092,468,532.88		\$ 2,433,990,314.73	11/11/2023	Dieciocho (18) meses	15/11/2023	14/05/2025	
Requisitos para el perfeccionamiento							
Póliza No.		Fecha de poliza	No. De Registro Presupuestal		Fecha de Registro Presupuestal	Fecha de suscripción	
11-44-101211510		15/11/2023	14223 - 52523 y 6123 (2023)		14/11/2023	15/11/2023	
324-624-224 (2024)			10/01/2024				
625-6025 y 525 (2025)			3/02/2025				
11-44-101211510		15/11/2023	13024		14/03/2024	14/03/2024	
11-40-101056922			15/11/2023	29324		15/07/2024	15/07/2024
11-44-101211510							
11-40-101056922		15/11/2023		34424		20/08/2024	20/08/2024
11-44-101211510							
11-40-1010596922			15/11/2023	1725		10/01/2025	10/01/2025
Modificaciones al contrato							
	Número	Fecha	Tiempo	Valor	Tema de aclaración o alcance		
Reducción							
Prorroga							
Modificación	1	14/03/2024	6 meses	\$ 10,117,457.92	Se adiciona 1 servicio de operario de mantenimiento tiempo completo		
Modificación	2	15/07/2024	6 meses	\$ 15,268,163.77	Se adiciona 1 servicio de operario de mantenimiento tiempo completo		
Modificación	3	20/08/2024	4 meses y 11 días	\$72,293,835.70	Se adicionan 6 servicios de operarios de mantenimiento tiempo completo		
Modificación	4	29/10/2024	N/A	\$165,294,060.23	Se realiza modificación de reajuste incremento salarial e IPC en los insumos		
Modificación	5	10/01/2025	122 días	\$78,548,264.23	Se adicionan 7 servicios de operarios de mantenimiento tiempo completo		
Información Financiera							
Valor Total del Contrato y/o Convenio: \$ 2.433.990.314,73				% Anticipo:			
Pagos				Amortización			
Fecha Pago	Forma de Pago	% Pagado	Valor	%	Valor	Valor Neto	Soporte
27/12/2023	Abono en cuenta	0.17%	4,042,557.00				
26/12/2023	Abono en cuenta	2.03%	49,411,927.00				
26/12/2023	Abono en cuenta	0.23%	5,701,376.01				

13/02/2024	Abono en cuenta	0.55%	13,385,566.63				
13/02/2024	Abono en cuenta	3.30%	80,313,399.81				
13/02/2024	Abono en cuenta	0.38%	9,266,930.75				
16/02/2024	Abono en cuenta	0.39%	9,502,408.58				
16/02/2024	Abono en cuenta	3.38%	82,354,207.70				
16/02/2024	Abono en cuenta	0.56%	13,725,701.29				
26/03/2024	Abono en cuenta	3.73%	90,673,636.43				
26/03/2024	Abono en cuenta	0.62%	15,112,272.74				
27/03/2024	Abono en cuenta	0.43%	10,462,342.67				
29/04/2024	Abono en cuenta	3.73%	90,673,636.43				
29/04/2024	Abono en cuenta	0.43%	10,462,342.66				
29/04/2024	Abono en cuenta	0.06%	1,471,630.24				
30/04/2024	Abono en cuenta	0.62%	15,112,272.74				
29/05/2024	Abono en cuenta	0.62%	15,112,272.71				
29/05/2024	Abono en cuenta	3.72%	90,573,636.43				
29/05/2024	Abono en cuenta	0.43%	10,462,342.65				
30/05/2024	Abono en cuenta	0.11%	2,759,306.71				
26/06/2024	Abono en cuenta	0.62%	15,112,272.74				
26/06/2024	Abono en cuenta	3.73%	90,673,636.43				
27/06/2024	Abono en cuenta	0.43%	10,462,342.67				
27/06/2024	Abono en cuenta	0.11%	2,759,306.71				
25/07/2024	Abono en cuenta	0.62%	15,112,272.74				
25/07/2024	Abono en cuenta	3.73%	90,673,636.43				
25/07/2024	Abono en cuenta	0.11%	2,759,306.71				
25/07/2024	Abono en cuenta	0.43%	10,462,342.67				
29/08/2024	Abono en cuenta	0.62%	15,112,272.74				
29/08/2024	Abono en cuenta	3.73%	90,673,636.43				
30/08/2024	Abono en cuenta	0.06%	1,471,630.25				
30/08/2024	Abono en cuenta	0.43%	10,462,342.67				
27/09/2024	Abono en cuenta	0.62%	15,112,272.74				
27/09/2024	Abono en cuenta	3.73%	90,673,636.43				
27/09/2024	Abono en cuenta	0.11%	2,759,306.71				
27/09/2024	Abono en cuenta	0.12%	2,943,260.50				
27/09/2024	Abono en cuenta	0.43%	10,462,342.66				
30/10/2024	Abono en cuenta	0.62%	15,112,272.74				
30/10/2024	Abono en cuenta	3.73%	90,673,636.43				
30/10/2024	Abono en cuenta	0.11%	2,759,306.71				
31/10/2024	Abono en cuenta	0.67%	16,187,932.68				
31/10/2024	Abono en cuenta	0.43%	10,462,342.66				
29/11/2024	Abono en cuenta	0.62%	15,112,272.74				
29/11/2024	Abono en cuenta	3.73%	90,673,636.43				
29/11/2024	Abono en cuenta	0.11%	2,759,306.71				
29/11/2024	Abono en cuenta	0.68%	16,555,840.23				
29/11/2024	Abono en cuenta	5.65%	137,530,487.14				
29/11/2024	Abono en cuenta	0.43%	10,462,342.67				
26/12/2024	Abono en cuenta	0.62%	15,112,272.74				
26/12/2024	Abono en cuenta	0.43%	10,462,342.67				
24/02/2025	Abono en cuenta	3.73%	90,673,636.43				
24/02/2025	Abono en cuenta	0.06%	1,563,607.13				
24/02/2025	Abono en cuenta	0.68%	16,555,840.23				
24/02/2024	Abono en cuenta	0.57%	13,881,786.54				
28/02/2025	Abono en cuenta	0.36%	8,797,747.82				
28/02/2025	Abono en cuenta	0.52%	12,707,857.90				
28/02/2025	Abono en cuenta	0.48%	11,589,086.43				
28/02/2025	Abono en cuenta	3.13%	76,247,147.79				
		72.48%	\$ 1,764,146,288		\$ -	\$ -	

Para el caso de convenios interadministrativos y otros, se deberán anexar todos los soportes adicionales solicitados por el supervisor y/o interventor (facturas, comprobantes de pago de rendimientos de acuerdo con el formato del Grupo de Contabilidad)

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO			
Obligaciones Contractuales	Actividades Realizadas	Soportes	
Realizar el cobro de los bienes o de los servicios prestados de acuerdo con las disposiciones del Acuerdo Marco, facturando de conformidad con lo establecido en la Cláusula 11.	Facturas correspondientes a la prestación del servicio durante el mes de Marzo de 2025	Facturas No. R&J 2469, 2470, 2471 y 2472	
Mantener actualizadas las garantías según lo establecido la Cláusula 16 del AMP	Se constituyeron las garantías requeridas en el Acuerdo Marco de Precios y se cargan en la TVEC	Consultar el siguiente link: https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/119681	
Publicar las facturas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano,m según las opciones que cuente la plataforma	Factutas publicadas en la TVEC	Nro. de Factura Procedimiento 0012 2472 UNION TEMPORAL R&J 2025 0012 2471 UNION TEMPORAL R&J 2025 0012 2470 UNION TEMPORAL R&J 2025 0012 2469 UNION TEMPORAL R&J 2025	
Presentar junto con la documentación soporte para el pago de las facturas, informe mensual donde manifieste el cumplimiento de las obligaciones contractuales y las condiciones técnicas de la prestación del servicio, así como también las novedades de cambio y/o rotación de personal que se presente.	Se requiere lo pertinente al contratista	Informe de gestión del 01 al 31 de marzo de 2025	

Suministrar junto con los informes mensuales que presente al supervisor, la documentación que demuestre el cumplimiento de las obligaciones con el sistema general de seguridad social (salud, riesgos profesionales y pensión) y los aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, de los trabajadores que laboran en la ejecución del contrato, cuando a ello haya lugar.	Se requiere lo pertinente al contratista			El contratista aporta planilla de pago de aportes con fecha de pago 11/04/2025	
Suministrar al personal la dotación adecuada correspondiente a sus labores y conforme al clima donde se presta el servicio, la cual deberá ser suministrada en los términos de ley, procurando que su presentación personal sea la adecuada.	Se requiere lo pertinente al contratista			Planillas firmadas por cada uno de los operarios en la fecha de recibido.	
Productos a entregar		Productos entregados		Fecha	% de Ejecución
Se recibieron los insumos relacionados en el informe de gestión presentado por el contratista de conformidad con lo solicitado				11/12/2023	3
Se recibieron los insumos relacionados en el informe de gestión presentado por el contratista de conformidad con lo solicitado				11/12/2023	9
Se recibieron los insumos relacionados en el informe de gestión presentado por el contratista de conformidad con lo solicitado				11/01/2024	14
Se recibieron los insumos relacionados en el informe de gestión presentado por el contratista de conformidad con lo solicitado				22/02/2024	20
Se recibieron los insumos relacionados en el informe de gestión presentado por el contratista de conformidad con lo solicitado				5/03/2024	25
Se recibieron los insumos relacionados en el informe de gestión presentado por el contratista de conformidad con lo solicitado				1/04/2024	31
Se recibieron los insumos relacionados en el informe de gestión presentado por el contratista de conformidad con lo solicitado				2/05/2024	36
Se recibieron los insumos relacionados en el informe de gestión presentado por el contratista de conformidad con lo solicitado				1/06/2024	42
Se recibieron los insumos relacionados en el informe de gestión presentado por el contratista de conformidad con lo solicitado				3/07/2024	47
Se recibieron los insumos relacionados en el informe de gestión presentado por el contratista de conformidad con lo solicitado				15/08/2024	53
Se recibieron los insumos relacionados en el informe de gestión presentado por el contratista de conformidad con lo solicitado				3/09/2024	59
Se recibieron los insumos relacionados en el informe de gestión presentado por el contratista de conformidad con lo solicitado				2/10/2024	64
Se recibieron los insumos relacionados en el informe de gestión presentado por el contratista de conformidad con lo solicitado				7/11/2024	70
Se recibieron los insumos relacionados en el informe de gestión presentado por el contratista de conformidad con lo solicitado				24/12/2024	75
Se recibieron los insumos relacionados en el informe de gestión presentado por el contratista de conformidad con lo solicitado				24/12/2024	81
Se recibieron los insumos relacionados en el informe de gestión presentado por el contratista de conformidad con lo solicitado				3/02/2025	86
Se recibieron los insumos relacionados en el informe de gestión presentado por el contratista de conformidad con lo solicitado				31/03/2025	92
Gestión de avance (diligenciar en el caso de que el informe no esté asociado a un entregable durante el periodo reportado)					
Las facturas correspondientes a la prestación del servicio durante el mes de marzo, fueron radicadas y aprobadas en la pagina de SIIF NACIÓN, entre el 09 y el 11 de abril respectivamente, que una vez aportada, revisada y aprobada la documentación solicitada para el trámite de pago se procede a gestionar y adelantar el pago de la cuenta.					
Se deja constancia que la prestación del servicio durante el mes de marzo de 2025, se realiza conforme a lo contratado en todas las sedes judiciales y se recibe a satisfacción por parte de la supervisión, lo cual se evidencia a través de los informes de gestión presentados por el contratista y los seguimientos que desde la supervisión se realizan en la medida que son posibles dadas las funciones que desarrolla en conjunto con el coordinador del contrato y el supervisor del servicio por parte del contratista.					
Dificultades Técnicas, administrativas y financieras para la ejecución del objeto contractual					
Causas	Alternativa de Solución	Fecha de Solución	Gestión	Resultados	
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES					
Se realiza verificación de los valores facturados por el contratista y se constata que los mismos corresponden a las tarifas presentadas dentro de su oferta económica y por tanto fue aprobada en la plataforma de SIIF NACIÓN las facturas No. RYJ 2469, 2470, 2471 y 2472 correspondiente al servicio prestado durante el mes de marzo.					
El contratista entrega la primera dotación a los operarios de aseo y mantenimiento e implementos requeridos para el buen desempeño de sus funciones el día 02/12/2023.					
El contratista entrega la segunda dotación a los operarios de aseo y mantenimiento e implementos requeridos para el buen desempeño de sus funciones el día 10/04/2024.					
El contratista entrega la tercera dotación a los operarios de aseo y mantenimiento e implementos requeridos para el buen desempeño de sus funciones el día 15/08/2024.					
El contratista entrega la cuarta dotación a los operarios de aseo y mantenimiento e implementos requeridos para el buen desempeño de sus funciones el día 24/12/2024.					
NOVEDADES: SEDE JUDICIAL SINCELEJO: INCAPACIDAD: Operaria Yolima Marquez del 17 al 27/03 la reemplaza la operaria Nacira Contreras					
CAPACITACIONES: 29/03/2025 Prevención caídas a nivel y desnivel y peligros y riesgos accidentes de trabajo - Capacitador: José Diver Barreto					
SUSCRIPCIÓN DEL INFORME					
SUPERVISOR DEL CONTRATO					
Nombre:	MARIELIS LUGO OJEDA				
Cargo:	Profesional Universitario Grado 9				
Firma:					



VIABILIDAD JURIDICA PARA MODIFICACIÓN NO. 7 DE LA ORDEN DE COMPRA N° 119681 DE 2023. CUYO OBJETO ES PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO CON INSUMOS Y MANTENIMIENTO BÁSICO PARA LAS SEDES JUDICIALES QUE CONFORMAN EL DISTRITO JUDICIAL DE SINCELEJO. suscrita con la empresa **UNION TEMPORAL R&J 2022 N.I.T. 901677477.**

De acuerdo con la solicitud presentada por el supervisor del presente contrato, en la cual se establece la justificación con el fin de adelantar los trámites administrativos correspondientes para llevar a cabo la adición de un recurso con el objetivo de garantizar la continuidad de la prestación del servicio integral de aseo bajo las condiciones actuales del contrato en todas las sedes judiciales del Departamento de Sucre

Que dicha orden de compra a sufrido las siguientes adiciones:

Valor inicial	\$2.092.468.532,88
Adición 01	\$10.117.457.92
Adición 02	\$15.268.163,77
Adición 03	\$72.293.835,70
Adición 04	\$165.294.060,23
Adición 05	\$78.548.264,23
Adición 06	\$118.986.730,45
Adición 07	\$490.172.663.66

Teniendo cuenta que las órdenes de compra son contratos estatales en los términos del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, debido a que son actos jurídicos generadores de obligaciones, que constan por escrito.

Ley 80 de 1993 ARTÍCULO 40. DEL CONTENIDO DEL CONTRATO ESTATAL, establece lo siguiente que Las estipulaciones de los contratos serán las que, de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en esta ley, correspondan a su esencia y naturaleza. PARÁGRAFO. En los contratos que celebren las entidades estatales se podrá pactar el pago anticipado y la entrega de anticipos, pero su monto no podrá exceder del cincuenta por ciento (50%) del valor del respectivo contrato, **Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales**

Que el artículo 3° de la Ley 80 de 1993, señala que los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines.

Los particulares, por su parte, tendrán en cuenta al celebrar y ejecutar contratos con las entidades estatales que, colaboran con ellas en el logro de sus fines y cumplen una función social que, como tal, implica obligaciones

Que de acuerdo con el análisis técnico, jurídico y financiero realizado por el supervisor quien consideró pertinente la presente modificación y por cuanto esta no supera el 50% del valor inicial y por corresponder a una necesidad posterior al momento de la estructuración del proceso inicial, que fortalece las competencias y funciones asignadas al Dirección Administrativa de la rama judicial – Sincelejo se procede dar viabilidad a la presente modificación

MIGUEL ANGEL CORONADO CABRALES
Profesional Universitario Jurídico G-12 Área de Contratación

ACTA DE PRONUNCIAMIENTO A LA MODIFICACIÓN N° 7 A LA ORDEN DE COMPRA 119681 DE 2023 CUYO OBJETO ES “LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO CON INSUMOS Y MANTENIMIENTO BÁSICO PARA LAS SEDES JUDICIALES QUE CONFORMAN EL DISTRITO JUDICIAL DE SINCELEJO”, REFERENTE A LA ADICIÓN Y PRÓRROGA POR TRES MESES

Consecutivo Acta	Fecha	Hora Inicio	Hora Final	Lugar																																																																																
009	12/05/2025	15:00	15:50	Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo – Oficina Administrativa																																																																																
OBJETIVO DE LA REUNIÓN																																																																																				
Realizar un pronunciamiento a la Modificación N° 7 a la Orden de Compra 119681 de 2023 cuyo objeto es “La prestación del servicio de aseo con insumos y mantenimiento básico para las Sedes Judiciales que conforman el Distrito Judicial de Sincelejo”, referente a la adición y prórroga por tres (3) meses. Documentos recibidos del correo electrónico: adminsinc@cendoj.ramajudicial.gov.co, a los correos: pcuadrom@cendoj.ramajudicial.gov.co; alegal@cendoj.ramajudicial.gov.co; y kblancov@cendoj.ramajudicial.gov.co que contienen: Documentos a analizar: <table> <tr> <td> 20250411 - INFORME SUPERVISION.pdf</td><td> R</td><td>22/04/2025 10:36 a. m.</td><td>Documento PDF</td><td>175 KB</td></tr> <tr> <td> 20250509 - 1350 Corero Viabilidad - Miguel.pdf</td><td> R</td><td>9/05/2025 1:58 p. m.</td><td>Documento PDF</td><td>358 KB</td></tr> <tr> <td> 20250509 - 1350 VIABILIDAD JURIDICA MODIFICACION 7.pdf</td><td> R</td><td>12/05/2025 2:44 p. m.</td><td>Documento PDF</td><td>214 KB</td></tr> <tr> <td> 20250509 - 1413 Correo.pdf</td><td> R</td><td>12/05/2025 2:22 p. m.</td><td>Documento PDF</td><td>113 KB</td></tr> <tr> <td> 20250509 - Aprobación necesidad - Lina.pdf</td><td> R</td><td>9/05/2025 1:02 p. m.</td><td>Documento PDF</td><td>348 KB</td></tr> <tr> <td> 20250509 - CDP 2725 - UE-09.pdf</td><td> R</td><td>9/05/2025 3:08 p. m.</td><td>Documento PDF</td><td>183 KB</td></tr> <tr> <td> 20250509 - CDP 3725 - UE-02.pdf</td><td> R</td><td>9/05/2025 3:08 p. m.</td><td>Documento PDF</td><td>182 KB</td></tr> <tr> <td> 20250509 - CDP 9525 - UE-08.pdf</td><td> R</td><td>9/05/2025 3:08 p. m.</td><td>Documento PDF</td><td>182 KB</td></tr> <tr> <td> 20250509 - ESTUDIO PREVIO MODIF. 7.pdf</td><td> R</td><td>12/05/2025 2:44 p. m.</td><td>Documento PDF</td><td>293 KB</td></tr> <tr> <td> 20250509 - PROYECCION ADICION DSAJ SINCELEJO 2025.pdf</td><td> R</td><td>9/05/2025 2:04 p. m.</td><td>Documento PDF</td><td>139 KB</td></tr> <tr> <td> 20250509 - PROYECCION ADICION DSAJ SINCELEJO 2025.xlsx</td><td> R</td><td>12/05/2025 3:10 p. m.</td><td>Hoja de cálculo de Microsoft Excel</td><td>15 KB</td></tr> <tr> <td> 20250512 - 1419 Correo Reunión.pdf</td><td> R</td><td>12/05/2025 2:23 p. m.</td><td>Documento PDF</td><td>647 KB</td></tr> <tr> <td> 20250512 - 1452 Correo Proy Costos.pdf</td><td> R</td><td>12/05/2025 3:26 p. m.</td><td>Documento PDF</td><td>768 KB</td></tr> <tr> <td> 20250512 - 1536 Correo Viabilidad Jurídica.pdf</td><td> R</td><td>12/05/2025 3:43 p. m.</td><td>Documento PDF</td><td>84 KB</td></tr> <tr> <td> 20250512 - 1536 VIABILIDAD JURIDICA MODIFICACION 07.pdf</td><td> R</td><td>12/05/2025 3:42 p. m.</td><td>Documento PDF</td><td>192 KB</td></tr> <tr> <td> 20250512 - ACTA 009 - OC-119681 - ASEO.docx</td><td> R</td><td>12/05/2025 3:47 p. m.</td><td>Documento de Microsoft Word</td><td>130 KB</td></tr> </table>					 20250411 - INFORME SUPERVISION.pdf	 R	22/04/2025 10:36 a. m.	Documento PDF	175 KB	 20250509 - 1350 Corero Viabilidad - Miguel.pdf	 R	9/05/2025 1:58 p. m.	Documento PDF	358 KB	 20250509 - 1350 VIABILIDAD JURIDICA MODIFICACION 7.pdf	 R	12/05/2025 2:44 p. m.	Documento PDF	214 KB	 20250509 - 1413 Correo.pdf	 R	12/05/2025 2:22 p. m.	Documento PDF	113 KB	 20250509 - Aprobación necesidad - Lina.pdf	 R	9/05/2025 1:02 p. m.	Documento PDF	348 KB	 20250509 - CDP 2725 - UE-09.pdf	 R	9/05/2025 3:08 p. m.	Documento PDF	183 KB	 20250509 - CDP 3725 - UE-02.pdf	 R	9/05/2025 3:08 p. m.	Documento PDF	182 KB	 20250509 - CDP 9525 - UE-08.pdf	 R	9/05/2025 3:08 p. m.	Documento PDF	182 KB	 20250509 - ESTUDIO PREVIO MODIF. 7.pdf	 R	12/05/2025 2:44 p. m.	Documento PDF	293 KB	 20250509 - PROYECCION ADICION DSAJ SINCELEJO 2025.pdf	 R	9/05/2025 2:04 p. m.	Documento PDF	139 KB	 20250509 - PROYECCION ADICION DSAJ SINCELEJO 2025.xlsx	 R	12/05/2025 3:10 p. m.	Hoja de cálculo de Microsoft Excel	15 KB	 20250512 - 1419 Correo Reunión.pdf	 R	12/05/2025 2:23 p. m.	Documento PDF	647 KB	 20250512 - 1452 Correo Proy Costos.pdf	 R	12/05/2025 3:26 p. m.	Documento PDF	768 KB	 20250512 - 1536 Correo Viabilidad Jurídica.pdf	 R	12/05/2025 3:43 p. m.	Documento PDF	84 KB	 20250512 - 1536 VIABILIDAD JURIDICA MODIFICACION 07.pdf	 R	12/05/2025 3:42 p. m.	Documento PDF	192 KB	 20250512 - ACTA 009 - OC-119681 - ASEO.docx	 R	12/05/2025 3:47 p. m.	Documento de Microsoft Word	130 KB
 20250411 - INFORME SUPERVISION.pdf	 R	22/04/2025 10:36 a. m.	Documento PDF	175 KB																																																																																
 20250509 - 1350 Corero Viabilidad - Miguel.pdf	 R	9/05/2025 1:58 p. m.	Documento PDF	358 KB																																																																																
 20250509 - 1350 VIABILIDAD JURIDICA MODIFICACION 7.pdf	 R	12/05/2025 2:44 p. m.	Documento PDF	214 KB																																																																																
 20250509 - 1413 Correo.pdf	 R	12/05/2025 2:22 p. m.	Documento PDF	113 KB																																																																																
 20250509 - Aprobación necesidad - Lina.pdf	 R	9/05/2025 1:02 p. m.	Documento PDF	348 KB																																																																																
 20250509 - CDP 2725 - UE-09.pdf	 R	9/05/2025 3:08 p. m.	Documento PDF	183 KB																																																																																
 20250509 - CDP 3725 - UE-02.pdf	 R	9/05/2025 3:08 p. m.	Documento PDF	182 KB																																																																																
 20250509 - CDP 9525 - UE-08.pdf	 R	9/05/2025 3:08 p. m.	Documento PDF	182 KB																																																																																
 20250509 - ESTUDIO PREVIO MODIF. 7.pdf	 R	12/05/2025 2:44 p. m.	Documento PDF	293 KB																																																																																
 20250509 - PROYECCION ADICION DSAJ SINCELEJO 2025.pdf	 R	9/05/2025 2:04 p. m.	Documento PDF	139 KB																																																																																
 20250509 - PROYECCION ADICION DSAJ SINCELEJO 2025.xlsx	 R	12/05/2025 3:10 p. m.	Hoja de cálculo de Microsoft Excel	15 KB																																																																																
 20250512 - 1419 Correo Reunión.pdf	 R	12/05/2025 2:23 p. m.	Documento PDF	647 KB																																																																																
 20250512 - 1452 Correo Proy Costos.pdf	 R	12/05/2025 3:26 p. m.	Documento PDF	768 KB																																																																																
 20250512 - 1536 Correo Viabilidad Jurídica.pdf	 R	12/05/2025 3:43 p. m.	Documento PDF	84 KB																																																																																
 20250512 - 1536 VIABILIDAD JURIDICA MODIFICACION 07.pdf	 R	12/05/2025 3:42 p. m.	Documento PDF	192 KB																																																																																
 20250512 - ACTA 009 - OC-119681 - ASEO.docx	 R	12/05/2025 3:47 p. m.	Documento de Microsoft Word	130 KB																																																																																

RESPONSABLES DE LA REUNIÓN

Nombre	Cargo
PEDRO ANTONIO CUADROS MARIÑO	Coordinador Administrativo
LISETH ADRIANA DE LA OSSA DÍAZ	Coordinadora Asistencia Legal
KETTY DEL CARMEN BLANCO VILLALBA	Pagadora

CONVOCADOS / ASISTENTES

Nombres y Apellidos	Dependencia	Asistió		Delegó	
		SI	NO	SI	NO
PEDRO ANTONIO CUADROS MARIÑO	Coordinador Administrativo	X			X
LISETH ADRIANA DE LA OSSA DÍAZ	Coordinador Asistencia Legal	X			X
KETTY DEL CARMEN BLANCO VILLALBA	Pagadora	X			X
MARIELIS EUNICE LUGO OJEDA	Responsable Área de Contratación	X			X

AGENDA

Tema	Justificación	Responsable	Tiempo Estimado
Pronunciamiento a la Modificación N° 7 a la Orden de Compra 119681 de 2023 cuyo objeto es “La prestación del servicio de aseo con insumos y mantenimiento básico para las Sedes Judiciales que conforman el Distrito Judicial de Sincelejo”, referente a la adición y prórroga por tres (3) meses.	Pronunciamiento	Junta de Contratación	1 hora

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

La Profesional Universitario del Área de Asistencia Legal, en calidad de miembro de la Junta de Contratación, procede a verificar y socializar con la Junta de Contratación, cada uno de los documentos suministrados por la Profesional Universitario – Marielis Eunice Lugo Ojeda, descritos anteriormente.

PRONUNCIAMIENTO DE LA JUNTA DE CONTRATACIÓN

Una vez analizada la información remitida vía correo electrónico el día viernes 02 de mayo de 2025, en atención a los Documentos suministrados y revisados por el Área de Contratación y evaluados por el Comité Estructurador y Evaluador, la Junta de Contratación emite pronunciamiento favorable de la Modificación N° 7 a la Orden de Compra 119681 de 2023 cuyo objeto es “La prestación del servicio de aseo con insumos y mantenimiento básico para las Sedes Judiciales que conforman el Distrito Judicial de Sincelejo”, referente a la adición y prórroga por tres (3) meses.

En constancia firman el 12/05/2025.



LISETH ADRIANA DE LA OSSA DÍAZ
Coordinador Oficina Jurídica



KETTY DEL CARMEN BLANCO VILLALBA
Pagadora



PEDRO ANTONIO CUADROS MARIÑO
Coordinador Administrativo

Anexos: SI () NO (x)



Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHjfsinist

27-01-01-825

9/05/2025 12:00:00 a. m.

JUAN FERNANDO SINISTERRA BETIN

TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL SINCELEJO

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL										
El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes “Ítems de afectación de gastos”										
Numero:	9525	Fecha Registro:	2025-05-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-01-825 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL SINCELEJO					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno	
Valor Inicial:	382.334.677,65	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual.:	382.334.677,65	Saldo x Comprometer:	382.334.677,65	Vr. Bloqueado	0,00
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS						
Número:	9825	Fecha Registro:	2025-05-09	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
825 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL SINCELEJO	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF						
					Total:	382.334.677,65	0,00	382.334.677,65	382.334.677,65	0,00
Objeto:	Modificación No 7 a la Orden de Compra No 119681 de 2023									

Firma Responsable



Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHjfsinist

27-01-01-925

9/05/2025 12:00:00 a. m.

JUAN FERNANDO SINISTERRA BETIN

COMISION SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL SINCELEJO

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL										
El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes “Ítems de afectación de gastos”										
Numero:	2725	Fecha Registro:	2025-05-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-01-925 COMISION SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL SINCELEJO					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno	
Valor Inicial:	44.115.539,73	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual.:	44.115.539,73	Saldo x Comprometer:	44.115.539,73	Vr. Bloqueado	0,00
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS						
Número:	2725	Fecha Registro:	2025-05-09	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
925 COMISION SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL SINCELEJO	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF						
					Total:	44.115.539,73	0,00	44.115.539,73	44.115.539,73	0,00
Objeto:	Valor para amparar Modificación No 7 a la Orden de Compra No 119681 de 2023									

Firma Responsable



Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHjfsinist

27-01-01-225

9/05/2025 12:00:00 a. m.

JUAN FERNANDO SINISTERRA BETIN

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL SINCELEJO

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL										
El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes “Ítems de afectación de gastos”										
Numero:	3725	Fecha Registro:	2025-05-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-01-225 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL SINCELEJO					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno	
Valor Inicial:	63.722.446,28	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual.:	63.722.446,28	Saldo x Comprometer:	63.722.446,28	Vr. Bloqueado	0,00
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS						
Número:	3825	Fecha Registro:	2025-05-09	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
225 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL SINCELEJO	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF						
					Total:	63.722.446,28	0,00	63.722.446,28	63.722.446,28	0,00
Objeto:	Modificación No 7 a la Orden de Compra No 119681 de 2023									

Firma Responsable



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:MHjfsinistJUAN FERNANDO SINISTERRA BETIN

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:27-01-01-925COMISION SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL SINCELEJO

Fecha y Hora Sistema:13/05/2025 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 2725 de fecha 2025-05-09. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	3625	Fecha Registro:	2025-05-13	Unidad / Subunidad Ejecutora:		27-01-01-925 COMISION SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL SINCELEJO							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Inicial:	44.115.539,73	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	44.115.539,73	Saldo x Obligar:	44.115.539,73				
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: NIT	901677477	Razón Social:	UNION TEMPORAL R&J 2022					Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA													
Número:	009600301361	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado: Activa				
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificación:	23182194	Nombre:	LINA MARIA MERIÑO DE LA ROSA			Cargo:	DIRECTOR SECCIONAL SINCELEJO						
CAJA MENOR		VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE							
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	901677477	Tipo:	OFICIO	Fecha:	2025-05-12
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO													
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
925 COMISION SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL SINCELEJO	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF		44.115.539,73	0,00						
					Total:	44.115.539,73	0,00	44.115.539,73	44.115.539,73				

Objeto:Modificación No 7 a la Orden de Compra No 119681 de 2023

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
27-01-01-925	COMISION SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL SINCELEJO	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-05-15	44.115.539,73	44.115.539,73	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:MHjfsinistJUAN FERNANDO SINISTERRA BETIN

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:27-01-01-225CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL SINCELEJO

Fecha y Hora Sistema:13/05/2025 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 3725 de fecha 2025-05-09. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	5325	Fecha Registro:	2025-05-13	Unidad / Subunidad Ejecutora:		27-01-01-225 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL SINCELEJO			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	63.722.446,28	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	63.722.446,28	Saldo x Obligar:	63.722.446,28

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901677477	Razón Social:	UNION TEMPORAL R&J 2022				Medio de Pago:	Abono en cuenta	
---------------------	-----------	---------------	-------------------------	--	--	--	----------------	-----------------	--

CUENTA BANCARIA

Número:	009600301361	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	--------------	--------	-----------------------	--	--	--	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	23182194	Nombre:	LINA MARIA MERIÑO DE LA ROSA			Cargo:	DIRECTOR SECCIONAL SINCELEJO		
-----------------	----------	---------	------------------------------	--	--	--------	------------------------------	--	--

CAJA MENOR			VIÁTICOS			DOCUMENTO SOPORTE							
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	DESAJSIO25-531	Tipo:	OFICIO	Fecha:	2025-05-12

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
225 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL SINCELEJO	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF		63.722.446,28	0,00		
					Total:	63.722.446,28	0,00	63.722.446,28	63.722.446,28

Objeto:

Modificación No 7 a la Orden de Compra No 119681 de 2023

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
27-01-01-225	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL SINCELEJO	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-05-15	63.722.446,28	63.722.446,28	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:MHjfsinistJUAN FERNANDO SINISTERRA BETIN

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:27-01-01-825TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL SINCELEJO

Fecha y Hora Sistema:13/05/2025 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 9525 de fecha 2025-05-09. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	23025	Fecha Registro:	2025-05-13	Unidad / Subunidad Ejecutora:		27-01-01-825 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL SINCELEJO							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Inicial:	382.334.677,65	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	382.334.677,65	Saldo x Obligar:	382.334.677,65				
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: NIT	901677477	Razón Social:	UNION TEMPORAL R&J 2022					Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA													
Número:	009600301361	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado: Activa				
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificación:	23182194	Nombre:	LINA MARIA MERIÑO DE LA ROSA			Cargo:	DIRECTOR SECCIONAL SINCELEJO						
CAJA MENOR		VIÁTICOS			DOCUMENTO SOPORTE								
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	DESAJSIO25-531	Tipo:	OFICIO	Fecha:	2025-05-12
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO													
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
825 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL SINCELEJO	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF		382.334.677,65	0,00						
					Total:	382.334.677,65	0,00	382.334.677,65	382.334.677,65				

Objeto:Modificación No 7 a la Orden de Compra No 119681 de 2023

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
27-01-01-825	TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL SINCELEJO	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-05-15	382.334.677,65	382.334.677,65	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

