

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	121307
Número de orden de compra a modificar:	42022
Entidad compradora:	UAE - Agencia Nacional de Hidrocarburos
Nombre del solicitante:	Gloria Esperanza Cruz Quintero
Proveedor:	SumimasS.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	Adquisición de Computadores y Periféricos
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2019-12-26 12:45:08

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2019-12-27	2020-01-31

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
40546	C-2199-1900-2-0-2199064-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS DE INFORMACIÓN ACTUALIZADOS - FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS A NIVEL NACIONAL	CDP-73519	CDP	73519

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	acp01-- S2_ETP_6 Estación de trabajo 2.2	8.0	Unidad	8902107.43	CDP-73519	71216859.44
2	acp01-- S2_Servicio_25 Garantía extendida 2.2	8.0	ETP1AÑO	1.07	CDP-73519	8.56

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

En carta dirigida a la AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS el jueves 26 de diciembre de 2019, el representante legal de SUMIMAS S.A.S, señor JUAN CARLOS ROBLEDO VELEZ, solicita modificación en la fecha de entrega de los equipos hasta el día 31 de enero de 2020, por fuerza mayor no imputables al contratista, teniendo en cuenta que el fabricante certificó una falla en los equipos que requirió el retorno a fábrica para su corrección, situación que causó que los elementos sean puestos en la ciudad de Miami Estados Unidos el 31 de diciembre de 2019, posteriormente se surte el proceso de importación y nacionalización que tiene una duración estimada de 15 a 20 días y la necesidad de 5 días hábiles más para ingreso a la bodega del contratista, proceso de ingreso a inventario, verificación del producto, alistamiento, transporte, distribución y entrega a la UAE - AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS."



Firma ordenador del gasto

Nombre: Nixon Ramón Pabon Martinez

Documento: 79322716



Firma de proveedor

Nombre: JUAN CARLOS ROBLEDO VELEZ

Documento: C.C 79.249.787 de Suba