

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| Id Solicitud:                          | 392656 |
| Número de orden de compra a modificar: | 59467  |

|                                     |                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Entidad compradora:                 | Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) |
| Nombre del solicitante:             | Ana Yorlady Manrique Sanchez            |
| Proveedor:                          | IFX Networks Colombia SAS               |
| Mecanismo de agregación de demanda: | Nube Privada III                        |

|                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| Tipo de Solicitud: | Modificación de la Orden de Compra |
| Fecha:             | 2023-12-27 14:47:56                |

## Campos a Actualizar

| Campo                | Valor Actual | Nuevo Valor |
|----------------------|--------------|-------------|
| Fecha de vencimiento | 2023-12-31   | 2024-01-27  |

## Cuentas asociadas

| Id    | Nombre                                   | Código    | Segmento 1 | Segmento 2 |
|-------|------------------------------------------|-----------|------------|------------|
| 56142 | ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE NUBE PRIVADA | CDP-23620 | CDP        | 23620      |
| 56143 | VF CONECTIVIDAD Y NUBE PRIVADA           | VF-42820  | VF         | 42820      |

## Artículos actuales

| No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|----|----------|----------|--------|--------|--------|-------|
|----|----------|----------|--------|--------|--------|-------|

|   |                                                                                                                                                                                   |       |          |            |           |             |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------------|-----------|-------------|
| 1 | npn03--PaaS -<br>SQL Sobre<br>Windows - Oro -<br>Alta - Servidor de<br>Uso Estandar -<br>Hosting virtual -<br>SQL Server 2012<br>R2 o superior -<br>PaaS/M -<br>Cantidad: 1       | 36.26 | PaaS/Mes | 1289900.00 | CDP-23620 | 46771774.00 |
| 2 | npn03--PaaS -<br>SQL Sobre<br>Windows - Oro -<br>Alta - Servidor de<br>Uso Estandar -<br>Hosting virtual -<br>SQL Server 2012<br>R2 o superior -<br>PaaS/M -<br>Cantidad: 1       | 36.26 | PaaS/Mes | 1289900.00 | CDP-23620 | 46771774.00 |
| 3 | npn03--PaaS -<br>Apache - Oro -<br>Alta - Servidor de<br>Uso Estandar -<br>Hosting virtual -<br>2.2x o superior -<br>PaaS/M -<br>Cantidad: 1                                      | 36.26 | PaaS/Mes | 459000.00  | CDP-23620 | 16643340.00 |
| 4 | npn03--PaaS -<br>MySQL<br>Enterprise<br>Community<br>Edition - Oro -<br>Alta - Servidor de<br>Uso Estandar -<br>Hosting virtual -<br>7.2x o superior -<br>PaaS/M -<br>Cantidad: 1 | 36.26 | PaaS/Mes | 822300.00  | CDP-23620 | 29816598.00 |
| 5 | npn03--PaaS -<br>Internet<br>Information<br>Server - Oro -<br>Alta - Servidor de<br>Uso Estandar -<br>Hosting virtual -<br>PaaS/M -<br>Cantidad: 1                                | 36.26 | PaaS/Mes | 459000.00  | CDP-23620 | 16643340.00 |
| 6 | npn03--PaaS -<br>Internet<br>Information<br>Server - Oro -<br>Alta - Servidor de<br>Uso Estandar -<br>Hosting virtual -<br>PaaS/M -<br>Cantidad: 1                                | 36.26 | PaaS/Mes | 459000.00  | VF-42820  | 16643340.00 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                |            |          |             |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|------------|----------|-------------|
| 7  | npn03--PaaS -<br>BD Oracle - 12c<br>Standard - Oro -<br>Alta - Servidor de<br>Uso Estandar -<br>Hosting virtual -<br>12C o superior -<br>PaaS/M -<br>Cantidad: 1                                                                                                                 | 36.26 | PaaS/Mes       | 993000.00  | VF-42820 | 36006180.00 |
| 8  | npn03--PaaS -<br>SQL Sobre<br>Windows - Oro -<br>Alta - Servidor de<br>Uso Estandar -<br>Hosting virtual -<br>SQL Server 2012<br>R2 o superior -<br>PaaS/M -<br>Cantidad: 1                                                                                                      | 22.0  | PaaS/Mes       | 1289900.00 | VF-42820 | 28377800.00 |
| 9  | npn03--PaaS -<br>Active Directory -<br>Oro - Alta -<br>Servidor de Uso<br>Estandar -<br>Hosting virtual -<br>PaaS/M -<br>Cantidad: 1                                                                                                                                             | 36.26 | PaaS/Mes       | 459000.00  | VF-42820 | 16643340.00 |
| 10 | npn03--IaaS<br>almacenamiento -<br>Almacenamiento<br>SAN<br>Optimizado -<br>Oro - Alta -<br>Hosting Virtual -<br>Capacidad: 5TB<br>a <10TB - SCSI a<br>10 Gbps - Disco<br>Duro SAS A 10k-<br>15k rpm - RAID:<br>5 - IOPS READ<br>150 / WRITE<br>130 - GB/Mes -<br>Cantidad: 7680 | 36.26 | Gigabyte / Mes | 314880.00  | VF-42820 | 11417548.80 |
| 11 | npn03--IaaS<br>almacenamiento -<br>Backup de<br>Datos - Alta -<br>Capacidad:<br>400GB a <1TB -<br>Almacenamiento<br>SAN - Diaria -<br>GB/Mes -<br>Cantidad: 2000                                                                                                                 | 36.26 | Gigabyte / Mes | 92000.00   | VF-42820 | 3335920.00  |

|    |                                                                                                                                                                                                               |       |                 |            |          |             |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|------------|----------|-------------|
| 12 | npn03--IaaS<br>almacenamiento -<br>Backup de<br>Datos - Alta -<br>Capacidad: 1TB<br>a <2TB -<br>Almacenamiento<br>SAN - Semanal -<br>GB/Mes -<br>Cantidad: 4000                                               | 36.26 | Gigabyte / Mes  | 184000.00  | VF-42820 | 6671840.00  |
| 13 | npn03--IaaS<br>almacenamiento -<br>Backup de<br>Datos - Alta -<br>Capacidad: 2TB<br>a <5TB -<br>Almacenamiento<br>SAN - Mensual -<br>GB/Mes -<br>Cantidad: 50000                                              | 36.26 | Gigabyte / Mes  | 2300000.00 | VF-42820 | 83398000.00 |
| 14 | npn03--IaaS<br>almacenamiento -<br>Custodia de<br>Copias de<br>Seguridad -<br>Cintas LTO2,<br>LTO4, LTO G5,<br>LTO6 LTO7 y<br>LTO8 - Med/M -<br>Cantidad: 300                                                 | 36.26 | Medios/Mes      | 1350000.00 | VF-42820 | 48951000.00 |
| 15 | npn03--<br>Alojamiento de<br>infraestructura -<br>Housing - Cross<br>Conexión - Oro -<br>Puntos de red:<br>4 - Capacidad de<br>energía: 1 KVA -<br>Capacidad en<br>unidades: 4 U -<br>Rack/M -<br>Cantidad: 1 | 36.26 | Full Rack / Mes | 225300.00  | VF-42820 | 8169378.00  |
| 16 | npn03--<br>Alojamiento de<br>infraestructura -<br>Housing - Cross<br>Conexión - Oro -<br>Puntos de red:<br>4 - Capacidad de<br>energía: 1 KVA -<br>Capacidad en<br>unidades: 4 U -<br>Rack/M -<br>Cantidad: 1 | 36.26 | Full Rack / Mes | 225300.00  | VF-42820 | 8169378.00  |


|    |                                                                                                                                                                                                     |       |                  |            |          |             |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|------------|----------|-------------|
| 17 | npn03--PaaS -<br>BD Oracle - 12c<br>Standard - Oro -<br>Alta - Servidor de<br>Uso Estandar -<br>Hosting virtual -<br>12C o superior -<br>PaaS/M -<br>Cantidad: 1                                    | 22.0  | PaaS/Mes         | 993000.00  | VF-42820 | 21846000.00 |
| 18 | npn03--IaaS<br>Procesamiento -<br>Servidor de Uso<br>Estandar -<br>Crecimiento<br>Vertical RAM -<br>Oro - Alta -<br>Hosting Virtual -<br>Según ficha<br>técnica - 2 GB -<br>Ser/M - Cantidad:<br>96 | 36.26 | Servidor/Mensual | 105600.00  | VF-42820 | 3829056.00  |
| 19 | npn03--PaaS -<br>Internet<br>Information<br>Server - Oro -<br>Alta - Servidor de<br>Uso Estandar -<br>Hosting virtual -<br>PaaS/M -<br>Cantidad: 1                                                  | 36.26 | PaaS/Mes         | 459000.00  | VF-42820 | 16643340.00 |
| 20 | npn03--PaaS -<br>Apache - Oro -<br>Alta - Servidor de<br>Uso Estandar -<br>Hosting virtual -<br>2.2x o superior -<br>PaaS/M -<br>Cantidad: 1                                                        | 22.0  | PaaS/Mes         | 459000.00  | VF-42820 | 10098000.00 |
| 21 | npn03--Servicios<br>Complementarios -<br>Experto Master<br>en Base de<br>Datos Oracle -<br>Región 2 -<br>Hora/M -<br>Cantidad: 20                                                                   | 36.26 | Hora/Mes         | 486000.00  | VF-42820 | 17622360.00 |
| 22 | npn03--PaaS -<br>SQL Sobre<br>Windows - Oro -<br>Alta - Servidor de<br>Uso Estandar -<br>Hosting virtual -<br>SQL Server 2012<br>R2 o superior -<br>PaaS/M -<br>Cantidad: 1                         | 22.0  | PaaS/Mes         | 1289900.00 | VF-42820 | 28377800.00 |


|    |                                                                                                                                          |       |          |             |          |             |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------------|----------|-------------|
| 23 | npn03--PaaS - Internet Information Server - Oro - Alta - Servidor de Uso Estandar - Hosting virtual - PaaS/M - Cantidad: 1               | 36.26 | PaaS/Mes | 459000.00   | VF-42820 | 16643340.00 |
| 24 | npn03--PaaS - BD Oracle - 12c Standard - Oro - Alta - Servidor de Uso Estandar - Hosting virtual - 12C o superior - PaaS/M - Cantidad: 1 | 22.0  | PaaS/Mes | 993000.00   | VF-42820 | 21846000.00 |
| 25 | npn03--IVA                                                                                                                               | 1.0   | Unidad   | 36123577.31 | VF-42820 | 36123577.31 |
| 26 | npn03--Instalación                                                                                                                       | 1.0   | Unidad   | 0.00        | VF-42820 | 0.00        |

### Artículos editados y/o agregados

| Tipo | No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|------|----|----------|----------|--------|--------|--------|-------|
|------|----|----------|----------|--------|--------|--------|-------|

| Detalle o justificación de la aclaración                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| <p>El Instituto Colombiano Agropecuario el 26/12/2023 solicita prorrogar la OC 59467 hasta 27/01/2024, por necesidad de continuidad de los servicios de nube privada, indicando que la modificación es razonable y necesaria, y recomendando su suscripción. Colombia Compra Eficiente en comunicación indica que por autonomía de la voluntad las partes pueden prorrogar la OC, por tratarse de un contrato independiente al AMP y se rige por los parámetros para modificación establecidos en el Estatuto General de Contratación. Los servicios para prorrogar tienen un precio estimado de \$10.126.012,68 IVA incluido; no obstante, no se requiere adición ya que el contrato cuenta con recursos disponibles por \$10.372.978,80 (saldos no ejecutados). Se prorroga la orden de compra y sus servicios. Se aclara que se excluyen en la prorroga los ítems 14 y 21 de la orden actual. Las demás condiciones permanecen vigentes. Fecha vencimiento actual 31/12/2023. Nueva fecha vencimiento 27/01/2024</p> |  |  |  |  |  |  |  |

  
 Firma ordenador del gasto  
 Nombre: **JUAN FERNANDO ROA ORTIZ**  
 Documento: **1030555946**

  
 Firma de proveedor  
 Nombre: **Luis Gabriel Castellanos Marin**  
 Documento: **79,907.358 de Bogota**



# SOLICITUD DE ADICIÓN / PRÓRROGA / MODIFICACIÓN CONTRATO / ORDEN / CONVENIO



ADICIÓN:

PRÓRROGA:

X

MODIFICACIÓN:

X

## 1. INFORMACIÓN GENERAL

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                    |        |    |           |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|-----------|--------|
| CONTRATO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                    | ORDEN: | X  | CONVENIO: |        |
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | OC- 59467                                                                                                                          |        |    | de        | (2020) |
| Objeto:El ICA a través de OTI, requiere la "Adquisición de servicios de Nube Privada" ya que, con este servicio se han configurado servidores de bases de datos y aplicación que permiten el funcionamiento de servicios misionales críticos como SIGMA, SISFITO, SIGECO, SISCOP, Pasarela de pagos, SNRI, VUT, y el Datacenter situado en ICA no cuenta con capacidades técnicas de espacio y procesamiento que permita la migración y puesta en funcionamiento de los servicios que se encuentran disponibles desde el Datacenter alterno. |                                                                                                                                    |        |    |           |        |
| Supervisor/Interventor:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Johnnatan Andrés Figueroa Hidalgo – Jefe de Oficina de Tecnología de Información</li></ul> |        |    |           |        |
| Contratista:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | IFX Networks Colombia SAS                                                                                                          |        |    |           |        |
| Valor total inicial:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | \$ 404.401.814,40 Incluido IVA.                                                                                                    |        |    |           |        |
| Plazo inicial de ejecución:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Hasta el 23 de septiembre de 2022                                                                                                  |        |    |           |        |
| Fecha de inicio: (Acta de inicio)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 24                                                                                                                                 | de     | 11 | de        | 2020   |
| Fecha de terminación:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 23                                                                                                                                 | de     | 09 | de        | 2022   |

## 2. ANTECEDENTES (Documentos que se han suscrito durante la ejecución)

| Prórrogas                                              |                          |    |    |    |      |
|--------------------------------------------------------|--------------------------|----|----|----|------|
| Modificación No.                                       | Tiempo (días calendario) |    |    |    |      |
| 1                                                      | 15 de diciembre de 2022  |    |    |    |      |
| 2                                                      | 28 de diciembre de 2022  |    |    |    |      |
| 3                                                      | 30 de noviembre de 2023  |    |    |    |      |
| 4                                                      | 31 de diciembre de 2023  |    |    |    |      |
| Nueva fecha de terminación de acuerdo con la prórroga: | 31                       | de | 12 | de | 2023 |

| Adiciones                       |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Modificación No.                | Valor de la adición |
| 1                               | \$ 36.683.530,95    |
| 2                               | \$ 5.777.465,04     |
| 3                               | \$150.597.213,72    |
| Valor total final del contrato: | \$ 597.460.024,11   |

| Suspensiones           |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Fecha de la suspensión | Tiempo (días calendario) |
|                        |                          |

| Modificaciones   |             |                                |
|------------------|-------------|--------------------------------|
| Modificación No. | Cláusula N° | Descripción de la modificación |

|                                                                                                       |                                                                                       |                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Libertad y Orden | <b>SOLICITUD DE ADICIÓN / PRÓRROGA / MODIFICACIÓN<br/>CONTRATO / ORDEN / CONVENIO</b> | <br><b>ICA</b><br>Instituto Colombiano Agropecuario |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

|                                       |
|---------------------------------------|
| <b>3. INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD</b> |
|---------------------------------------|

|                                         |                      |
|-----------------------------------------|----------------------|
| <b>Número y fecha del CDP afectado:</b> | 15623 del 2023-01-13 |
|-----------------------------------------|----------------------|

|                                                                        |                                 |           |       |           |      |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|-------|-----------|------|
| <b>Prórrogas:</b> (Indique el plazo en días de la prórroga solicitada) |                                 |           |       |           |      |
| <b>Cláusula No.</b>                                                    | <b>Tiempo (días calendario)</b> |           |       |           |      |
| <b>PRIMERA - FECHA DE VENCIMIENTO DE LA ORDEN DE COMPRA</b>            | 27 días                         |           |       |           |      |
| <b>Nueva fecha de terminación:</b>                                     | 27                              | <b>de</b> | enero | <b>de</b> | 2024 |

|                                                                                                       |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Adiciones:</b> (Indique el valor en pesos (\$) de la adición, IVA, y la forma de pago de la misma) |                   |
| <b>Cláusula No.</b>                                                                                   | <b>Valor (\$)</b> |
|                                                                                                       |                   |
|                                                                                                       |                   |
|                                                                                                       |                   |

|                                                                                            |                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modificaciones:</b> (Indique la cláusula y la descripción de la modificación requerida) |                                                                                    |
| <b>Cláusula N°</b>                                                                         | <b>Descripción</b>                                                                 |
|                                                                                            |                                                                                    |
|                                                                                            |                                                                                    |
| <b>MECANISMO DE COBERTURA DEL RIESGO GARANTIAS</b>                                         | Ampliar las coberturas de los amparos respecto a la cuantía adicionada al contrato |

|                                                    |  |  |           |  |           |
|----------------------------------------------------|--|--|-----------|--|-----------|
| <b>Cesión:</b>                                     |  |  |           |  |           |
| <b>Nombre e identificación del cesionario:</b>     |  |  |           |  |           |
| <b>Perfil requerido:</b> (como aparece en los EP). |  |  |           |  |           |
| <b>Perfil acreditado por el cesionario:</b>        |  |  |           |  |           |
| <b>Fecha de la cesión:</b>                         |  |  | <b>de</b> |  | <b>de</b> |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Justificación de la solicitud:</b> | <p>En virtud de la necesidad funcional del Instituto Colombiano Agropecuario ICA, en relación con la Orden de Compra No. 59467 del Instrumento de Agregación de Demanda Nube Privada III, como supervisor, solicito respetuosamente prorrogar la orden de compra hasta el 27 de enero de 2024. Esta solicitud se fundamenta en las siguientes consideraciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Durante el periodo del contrato de nube privada, se han implementado aplicaciones misionales en el datacenter de IFX, las cuales actualmente prestan servicios al usuario final tanto interno como externo.</li> <li>2. A través del servicio de Nube privada, se han configurado servidores de bases de datos y aplicaciones que son esenciales para el funcionamiento de servicios misionales críticos, tales como SISFITO, SIGECO, SISCOP, Pasarela de pagos, SNRI, VUT, entre otros.</li> </ol> |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





## SOLICITUD DE ADICIÓN / PRÓRROGA / MODIFICACIÓN CONTRATO / ORDEN / CONVENIO



3. Es necesario llevar a cabo la migración de todos los aplicativos alojados en el datacenter de IFX a los servidores del ICA, este proceso requiere un mes completo para su ejecución. No se contempla realizar una adición al CDP por ANS, ya que los fondos disponibles en el CDP 15623 ascienden a \$10.372.978,80 lo cual cubrirá los costos adicionales de los días requerido para completar la migración.

Es importante mencionar que el Acuerdo Marco de Precios CCE-916-AMP2019, correspondiente al Instrumento de Agregación de Demanda Nube Privada III, tiene vigencia máxima para ejecutar las órdenes de compra hasta el 30/11/2023.

Sin embargo, el 29 de noviembre de 2023, a través del Jefe de la Oficina de Tecnología de la Información del ICA, se solicitó orientación a CCE para llevar a cabo la prórroga a la Orden de Compra No. 59467. Esto se hizo teniendo en cuenta las consideraciones antes expuestas.

La orientación fue solicitada al señor Jairo Andrés Sarmiento Cárdenas, quien pertenece a la Subdirección de Negocios de Colombia Compra Eficiente quien informa lo siguiente:

"Conforme lo anterior, la ANCP-CCE le agradece haberse puesto en contacto con nosotros y le informa que la cláusula 14 del Acuerdo Marco de Precios Nube Privada tercera (III) generación estableció:

Las Entidades Compradoras pueden generar Órdenes de Compra durante la vigencia del Acuerdo Marco y su prórroga, en caso de que ocurra. Estas Órdenes de Compra pueden expedirse con una vigencia superior a la del Acuerdo Marco siempre que el plazo adicional sea menor o igual a un (1) año y que el Proveedor haya ampliado la vigencia de la garantía de cumplimiento por el término de ejecución de la Orden de Compra y 6 meses más y el valor, de conformidad con lo establecido en la Cláusula 17.

No obstante, es oportuno precisar por parte de esta Unidad Administrativa que bajo la autonomía de la voluntad que ampara a las entidades por mandato del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 podrán prorrogar, adiciones o modificaciones contractuales, dado que la Orden de Compra se trata de un contrato independiente al Acuerdo Marco de Precios y que se rige por los parámetros de modificación establecidos en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.

Así las cosas, es oportuno recordar a la Entidad Compradora y a su proveedor la existencia de una limitación en cuanto al valor máximo que puede adicionarse al contrato inicialmente celebrado, consagrada en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993 (50% del valor inicial, expresado en salarios mínimos legales mensuales vigentes), incluso si se trata de un sistema de precios unitarios, al tenor de la sentencia de unificación SU-214 de 2022 de la Corte Constitucional.

En consecuencia, ante la total independencia del contrato formado a partir de la orden directa de compra que hace parte del procedimiento establecido por la Agencia, es competencia de la Entidad Compradora y Proveedor definir los términos para realizar modificaciones a las Órdenes de Compra."

Por lo anterior expuesto, el Instituto Colombiano Agropecuario el 26/12/2023 solicita prorrogar la OC 59467 hasta 27/01/2024, por necesidad de continuidad de los servicios



## SOLICITUD DE ADICIÓN / PRÓRROGA / MODIFICACIÓN CONTRATO / ORDEN / CONVENIO



de nube privada, indicando que la modificación es razonable y necesaria, y recomendando su suscripción. Colombia Compra Eficiente en comunicación indica que por autonomía de la voluntad las partes pueden prorrogar la OC, por tratarse de un contrato independiente al AMP y se rige por los parámetros para modificación establecidos en el Estatuto General de Contratación. Los servicios para prorrogar tienen un precio estimado de \$10.126.012,68 IVA incluido; no obstante, no se requiere adición ya que el contrato cuenta con recursos disponibles por \$10.372.978,80 (saldos no ejecutados). Se prorroga la orden de compra y sus servicios. Se aclara que se excluyen en la prorroga los ítems 14 y 21 de la orden actual. Las demás condiciones permanecen vigentes. Fecha vencimiento actual 31/12/2023. Nueva fecha vencimiento 27/01/2024.

Firma:  Firmado  
digitalmente  
por Johnnatan  
Andres Figueroa  
Hidalgo  
JOHNNATAN ANDRES FIGUEROA HIDALGO  
Jefe de Oficina de Tecnologías de la Información  
Supervisor

VoBno Técnico: Dimelza Carolina Roza Castro - Oficina de  
Tecnologías de la Información *DCAC*

Original: Grupo de Gestión Contractual. Copia: Supervisor/Interventor.

**Anexos:** 1. Orden de Compra No. 59467  
2. Correo soporte CCE.