

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	306428
Número de orden de compra a modificar:	78962

Entidad compradora:	Tolima - Gobernación del Tolima
Nombre del solicitante:	Alexander Tovar Gonzalez
Proveedor:	Fabrica Nacional de Autopartes S.A
Mecanismo de agregación de demanda:	Motocicletas, Cuatrimotos y Motocarros

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2021-12-20 09:02:23

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2021-12-31	2022-01-31

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
72305	motocicletas	CDP-3014	CDP	3014

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	mot02--Moto MT62	3.0	Unidad	21002100.00	CDP-3014	63006300.00
2	mot02-- Adecuaciones y Accesorios Adicionales	1.0	Unidad	13788564.00	CDP-3014	13788564.00


3	mot02-- Mantenimiento Preventivo	1.0	Unidad	14831805.00	CDP-3014	14831805.00
4	mot02-- Requerimientos de la Matricula	1.0	Unidad	1200000.00	CDP-3014	1200000.00
5	mot02--SOAT	1.0	Unidad	1677150.00	CDP-3014	1677150.00
6	mot02-- Gravámenes adicionales	1.0	Unidad	2367189.90	CDP-3014	2367189.90


Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

De manera específica nos permitimos informar que la oc en referencia actualmente se encuentra en un 60% de ejecución de su cronograma, nuestro proveedor especializado en el proceso de equipamiento y adecuación de las motocicletas presenta un retraso en la importación de insumos específicamente de la cinta damero azul aprobada por el grupo movilidad de la Policía Nacional para la nueva imagen institucional de sus motocicletas, este desabastecimiento de materia prima ha generado un retraso de 25 días calendario en el despacho de vehículos y equipos, lo cual desafortunadamente afecta el cumplimiento de entrega de la oc. Por lo anterior, respetuosamente solicitamos a ustedes aceptar un nuevo plazo para el cumplimiento de las entregas de los vehículos amparados por la OC, 31 días calendario adicionales – Nueva fecha de vencimiento 31 de enero del 2022. (Para la OC No. 78962 con vencimiento actual el 31 de Diciembre de 2021)


 Firma ordenador del gasto
 Nombre: Alexander Tovar Gonzalez.
 Documento: 93.387.300


 Firma de proveedor
 Nombre: Maritza Ximena Parrado Arcos
 Documento: 38.603.274

Yumbo, Diciembre 15 de 2021

SEÑORES
GOBERNACIÓN TOLIMA
ATTE. SR. ALEXANDER TOVAR GONZALEZ– COMPRADOR
SR. JOSE DIEGO RAMIREZGUTIERREZ- SUPERVISOR

ASUNTO: Solicitud de nuevo plazo - Orden de Compra No. 78962

Respetados Señores.

Agradecemos la confianza depositada en nuestra marca y productos.

De manera específica nos permitimos informar que la orden de compra en referencia actualmente se encuentra en un 60% de ejecución de su cronograma, nuestro proveedor especializado en el proceso del equipamiento y adecuación de las motocicletas presenta un retraso en la importación de insumos específicamente de la cinta damero azul aprobada por el grupo movilidad de la Policía Nacional para la nueva imagen institucional de sus motocicletas, este desabastecimiento de materia prima ha generado un retraso de 25 días calendario en el despacho de vehículos y equipos, lo cual desafortunadamente afecta el cumplimiento de entrega de la orden de compra 78962

Por lo anterior, respetuosamente solicitamos a ustedes aceptar un nuevo plazo para el cumplimiento de las entregas de los vehículos amparados por la Orden de Compra.

- 31 días calendario adicionales – Nueva fecha de vencimiento 31 de enero del 2022. (Para la **Orden de compra No. 78962** con vencimiento actual el 31 de Diciembre de 2021).

Confirmamos que esta prórroga no implica valores adicionales sobre la orden de compra que tenga que asumir la entidad compradora.

Quedamos muy atentos a sus noticias.

Cordialmente.



Maritza Ximena Parrado Arcos
Gerente de Negocios Especiales Motocicletas Honda
Apoderado General
FANALCA S.A.
NIT. 890.301.886-1