

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	377015
Número de orden de compra a modificar:	105848

Entidad compradora:	FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS
Nombre del solicitante:	Luz Alexsandra Cabezas Pulido
Proveedor:	UT FACOCREAR 2019
Mecanismo de agregación de demanda:	Material de Intendencia II

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-09-15 13:54:02

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2023-09-15	2023-09-25

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
100037	FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DILOS	CDP-29223	CDP	29223

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	mdi02--Uniforme deportivo NTMD 0299 A1	3512.0	Unidad	39810.54	CDP-29223	139814616.48
2	mdi02--IVA	1.0	Unidad	26564777.13	CDP-29223	26564777.13

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

Se prorroga el plazo de ejecución hasta el 25 de septiembre de 2023, en atención a solicitud del proveedor



Firma ordenador del gasto

Nombre: TC. ANA MILENA MEJIA ZAPATA

Documento: CC 37900177 de San Gil



Firma de proveedor

Nombre: LIGIA STELLA GONZALEZ DE ZULUAGA

Documento: 41.380.972



MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AEROSPACIAL
COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

****FAC-S-2023-169377-CI****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2023-169377-CI del 15 de septiembre de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JEADA-DICOP-SUBEC

Señor Teniente Coronel

ANA MILENA MEJIA ZAPATA

Director Logística de los Servicios

Bogotá DC

Asunto: Solicitud 3 (Tercer) prorroga Orden de Compra N°105848

Respetuosamente, me permito informar a la señora Teniente Coronel Directora Logística de los Servicios y Ordenadora del Gasto, que el contratista UNION TEMPORAL FACOCREAR 2019 mediante documento adjunto esta realizando solicitud de modificación del plazo de ejecución de la Orden de Compra No.105848 cuyo objeto es la "ADQUISICIÓN DE UNIFORME DEPORTIVO CON DESTINO AL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA" teniendo en cuenta que a la fecha no ha recibido el certificado de conformidad por lo cual la visita del 100% no se ha realizado, así mismo solicita que la visita del 100% sea realizada el día 21 de septiembre de 2023 y la entrega de los elementos el 22 de septiembre del 2023.

Esta supervisión se permite solicitar y dar viabilidad de realizar modificatorio a este proceso, a definiendo como plazo de ejecución 25 de septiembre del 2023, teniendo en cuenta que la administración requiere de un tiempo prudente para la revisión del certificado de conformidad que será entregado el 19 de septiembre y realizar la revisión de los elementos en la visita del 100% la cual se programaría para el 22 de septiembre y posterior se realizaría el recibido a satisfacción de total del lote (3.512 unidades) en el almacén general el día 25 de septiembre del 2023.

De igual manera mediante oficio N° FAC-S-2023-027821-CE del 15 de septiembre de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JELOG-DILOS, se informa al señor representante legal UNIÓN TEMPORAL FACOCREAR 2019 la viabilidad del modificatorio.

"ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS"

Carrera 54 No. 26-25 CAN - Conmutador (1) 3159800 Bogotá, Colombia.

anticorruptcion@fac.mil.co - correspondencia@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co

www.fac.mil.co



MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AEROSPACIAL
COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

Técnico Cuarto YESICA PAOLA ORDOÑEZ ORTIZ
Técnico Especialista Contratación

Anexo: Dos (02) Folios
MY. SALAMANCA / SUBIS

Elaboró: T4. ORDOÑEZ / SUBEC Revisó: MY. SALAMANCA / SUBIS Aprobó: T4. ORDOÑEZ / SUBEC



“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Carrera 54 No. 26-25 CAN - Conmutador (1) 3159800 Bogotá, Colombia.

anticorrupcion@fac.mil.co - correspondencia@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co

www.fac.mil.co



MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AEROESPACIAL
COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

****FAC-S-2023-170061-CI****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2023-170061-CI del 15 de septiembre de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JELOG-DILOS

Señora Coronel

MERY CECILIA MELENDEZ QUINTERO

Director Compras Publicas

Asunto: Solicitud Modificación y Prorroga Orden de Compra N°105848

Respetuosamente me permito solicitar a la señora Coronel Directora Compras Públicas, tenga a bien autorizar y ordenar a quien corresponda, se realicen los trámites administrativos correspondientes para la modificación de la Orden de Compra relacionada en el asunto, cuyo objeto es la "ADQUISICIÓN DE UNIFORME DEPORTIVO PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA", teniendo en cuenta la solicitud realizada por el contratista mediante oficio de fecha 14 de septiembre de 2023 y enviado a la supervisión mediante correo de fecha 15 de septiembre de 2023, en el que manifiesta lo siguiente:

1. A la fecha no ha recibido el certificado de conformidad por lo cual la visita del 100% no se ha realizado, así mismo solicita que la visita del 100% sea realizada el día 21 de septiembre de 2023 y la entrega de los elementos el 22 de septiembre del 2023.

Esta supervisión se permite solicitar y dar viabilidad de realizar modificatorio a este proceso, definiendo como plazo de ejecución 25 de septiembre del 2023, teniendo en cuenta que la administración requiere de un tiempo prudente para la revisión del certificado de conformidad que será entregado el 19 de septiembre y realizar la revisión de los elementos en la visita del 100% la cual se programaría para el 22 de septiembre y posterior se realizaría el recibido a satisfacción de total del lote (3.512 unidades) en el almacén general el día 25 de septiembre del 2023.

"ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS"

Carrera 54 No. 26-25 CAN - Conmutador (1) 3159800 Bogotá, Colombia.

anticorruptcion@fac.mil.co - correspondencia@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co

www.fac.mil.co



MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AEROSPACIAL
COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

Teniente Coronel ANA MILENA MEJIA ZAPATA
Directora Logística de los Servicios

Anexo: 03 (tres) Folios

TS18. CABEZAS / SUCO 2; T4. ORDOÑEZ / SUBEC

Elaboró: T4. ORDOÑEZ / SUBEC Revisó: MY. SALAMANCA / SUBIS Aprobó: TC. MEJIA / DILOS



“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Carrera 54 No. 26-25 CAN - Conmutador (1) 3159800 Bogotá, Colombia.

anticorrupcion@fac.mil.co - correspondencia@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co

www.fac.mil.co



MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AEROSPAZIAL
COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

****FAC-S-2023-027821-CE****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2023-027821-CE del 15 de septiembre de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JELOG-DILOS

Señor

MAURICIO ARGUELLO MATEUS

Representante Legal

Calle 67 No 19-38 Bogotá, D.C



Contraseña:wFo011kNMI

Asunto: Respuesta Solicitud Modificación y Prorroga Orden de Compra N°105848

En atención al oficio recibido mediante correo electrónico el día 15 de septiembre de 2023, que trata de la solicitud de modificación y prórroga de la Orden de Compra N°105848, cuyo objeto es “La adquisición de uniforme deportivo con destino al personal de soldados de la Fuerza Aérea Colombiana, conforme anexo técnico”, me permito informar al señor Representante Legal de la Unión Temporal COLTECREAR 2019, que teniendo en cuenta lo establecido por el anexo técnico del contrato en mención se considera pertinente ampliar el tiempo de ejecución hasta el día 25 de septiembre de 2023 de acuerdo al cronograma relacionado a continuación:

FECHA	ACTIVIDAD
19 de septiembre 2023	Recepción certificado de conformidad
20 al 21 de septiembre 2023	Revisión certificado de conformidad
22 de septiembre 2023	Visita 100% lote
25 de septiembre 2023	Recepción del lote

Lo anterior sin modificar las demás condiciones y forma de pago del contrato

“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Carrera 54 No. 26-25 CAN - Conmutador (1) 3159800 Bogotá, Colombia.

anticorrupcion@fac.mil.co - correspondencia@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co

www.fac.mil.co



MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AEROESPACIAL
COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

NOTA: De no dar estricto cumplimiento a este plazo se procederá con la audiencia de posible incumplimiento.



Aduplan

Teniente Coronel ANA MILENA MEJIA ZAPATA
Director Logística de los Servicios

MY. SALAMANCA / SUBIS

Elaboró: T4. ORDOÑEZ / SUBEC Revisó: MY. SALAMANCA / SUBIS Aprobó: TC. MEJIA / DILOS

“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Carrera 54 No. 26-25 CAN - Conmutador (1) 3159800 Bogotá,, Colombia.

anticorrupcion@fac.mil.co - unidadcorrespondenci@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co
www.fac.mil.co

UNION TEMPORAL FACOCREAR 2019

Bogotá D.C. 14 de septiembre de 2023

Señores

MDN- FUERZA AEREA COLOMBIANA

Atn: Sra. Coronel Ana Milena Mejía Zapata

Bogotá.-

Ref: Solicitud modificación y prórroga OC 105848

Con toda atención solicitamos de la manera más atenta se modifique la fecha de entrega de los bienes contratados por los motivos que a continuación expongo:

1. Los elementos objeto del contrato (Uniformes deportivos para soldado FAC) a la fecha ya se encuentran fabricados al 100% y de acuerdo con el cronograma pactado habríamos podido realizar el muestreo respectivo en la fecha programada y así validar la entrega.
2. Por situaciones ajenas a nuestra voluntad y que esperamos hasta el máximo posible, los laboratorios necesarios para emitir el certificado de conformidad por parte del Ente certificador ENTE DI QUALITA de quien anexamos comunicación han tenido retrasos que constituyen una fuerza mayor en la posibilidad de hacer el muestreo de 100% y la entrega final de la orden de compra.
3. Dichos informes lo manifiesta el ente certificador... *“la entrega del informe de laboratorio correspondiente a mencionado proceso, se encuentra programada para el próximo 2023-09-14, esto debido al alto volumen de trabajo en el laboratorio en el que se realizan las pruebas, por tanto, el certificado de conformidad será emitido el martes 2023-09-19”*
4. Así las cosas, me permito solicitar se amplíe la fecha de entrega de los bienes hasta el próximo viernes 22 de septiembre, teniendo en cuenta los días requeridos para la revisión y verificación de dichos informes por la sección de calidad, el muestreo de 100% (jueves 21) y la entrega final (viernes 22).

En espera de una respuesta favorable me suscribo de ustedes



LIGIA STELLA GONZALEZ DE ZULUAGA
REPRESENTANTE LEGAL



NIT: 901001372-8

Bogotá D.C., 14 de septiembre de 2023

Señora
LIGIA STELLA GONZALEZ DE ZULUAGA
UNION TEMPORAL FACOCREAR 2019
Bogotá D. C.

Asunto: Tiempo para emisión informe de laboratorio y certificado de conformidad

Cordial saludo, en atención al proceso de certificación EDQ-2023-0070, correspondiente a la orden de compra Colombia compra eficiente No. 105848 uniforme deportivo, respetuosamente me permito informar que, la entrega del informe de laboratorio correspondiente a mencionado proceso, se encuentra programada para el próximo 2023-09-14, esto debido al alto volumen de trabajo en el laboratorio en el que se realizan las pruebas, por tanto, el certificado de conformidad será emitido el martes 2023-09-19.

Lo anterior para su conocimiento y demás fines que estime pertinentes.

Cordialmente,

GIOVANNI D'AMATO PEREZ
Gerente
ENTE DI QUALITÀ SAS