

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	473304
Número de orden de compra a modificar:	157473

Entidad compradora:	BOLIVAR - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
Nombre del solicitante:	Dairo De Jesus Garces Gavalo
Proveedor:	Panamericana Outsourcing S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-12-18 14:39:15

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2025-12-19	2025-12-26

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
153865	CDP 505	505	505	

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01-GUANTE NITRILO AZUL CAL.8 T.M CJX50PAR - 70003959 cod: 900520088	50.0	Unidad	54502.00	505	2725100.00

2	GSF01-GUANTE NITRILO AZUL CAL.8 T.L CJX50 PAR - 70003960 cod: 900520089	50.0	Unidad	54502.00	505	2725100.00
3	GSF01-CURAS VENDITAS ESTANDAR CAJA X 100 - 40000251 cod: 900504726	3.0	Unidad	15500.00	505	46500.00
4	GSF01- SULFAPLATA CREMA FRASCO X 30GR BUSSIE - 40000030 cod: 900501084	3.0	Unidad	52500.00	505	157500.00
5	GSF01- TAPABOCA T/MEDICO CAJAX50 EMPA INDIVIDUA - 70005367 cod: 900509015	20.0	Unidad	24395.00	505	487900.00
6	GSF01- ESPARADRAPO 2"X 5 YARDAS BLANCO - 40000473 cod: 900516892	1.0	Unidad	12700.00	505	12700.00
7	GSF01- CONJUNTO IMPERMEABLE AMARILLO CALIBRE 16 TALLA L - 70002324 cod: 900511693	17.0	Unidad	60809.00	505	1033753.00
8	GSF01- CONJUNTO IMPERMEABLE AMARILLO CALIBRE 16 TALLA XL - 70002323 cod: 900511694	100.0	Unidad	60809.00	505	6080900.00

Total Orden de Compra Actual:

13,269,453.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

No hay artículos editados o agregados

Totales de Modificación


Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	0.00
Total Sin Editar:	13,269,453.00
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	13,269,453.00

Detalle o justificación de la aclaración

El motivo de esta solicitud obedece a que el proveedor del producto SF01 – Conjunto impermeable amarillo calibre 16 no ha podido cumplir con la fecha inicialmente pactada, debido a inconvenientes en la disponibilidad de materia prima para su fabricación. Adicionalmente, el proveedor informa que, por tratarse de temporada alta, se presentó un retraso en el proceso productivo. Según lo manifestado, la entrega del producto se realizará el 20 de diciembre. Posteriormente, será necesario realizar el ingreso al sistema y efectuar el despacho desde la ciudad de Bogotá, considerando los tiempos de transporte correspondientes.



Firma ordenador del gasto
Nombre: ANGELO BACCI HERNANDEZ
Documento: 73.242.953



Firma de proveedor

Nombre: Carlos Alberto Franco Rios
Documento: 17.052.953 de Bogotá D.C

