

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	432787
Número de orden de compra a modificar:	136857

Entidad compradora:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLIN
Nombre del solicitante:	Juan Carlos campo hernandez
Proveedor:	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-12-20 14:14:02

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Teléfono del supervisor	6043855555+9679	6043855555+4064
Fecha de vencimiento	2024-12-31	2025-02-07
Teléfono de la entidad		6043855555

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
132070	Adquirir Sistemas de Aeronaves No Tripuladas (UAS) para el Ejército	CDP-4000118962	CDP	4000118962

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

1	GSF01-DRONE DJI AIR 3 COMBO RC2 cod: 900526540	12.0	Unidad	10587430.00	CDP-4000118962	127049160.00
---	---	------	--------	-------------	----------------	--------------


**Artículos editados y/o agregados**

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	GSF01-DRON DJI AIR 3S COMBO RC2 Cód: 900528633	12.00	Unidad	10587430.00	CDP- 4000118962	127049160.00

**Detalle o justificación de la aclaración**

El 21 de noviembre de 2024, el contratista informó la falta de inventario para entregar los 12 drones DJI AIR 3 COMBO RC de la orden No. 136857. Mediante el oficio 202410396925 del 26 de noviembre, solicitó ampliar el plazo del contrato hasta el 7 de febrero de 2025, ya que el proveedor EOA Tecnología entregará los bienes en 30 días hábiles, llegando a Bogotá a finales de enero y a Medellín a inicios de febrero de 2025. La ampliación permitirá al Ejército Nacional contar con los recursos logísticos necesarios para su misionalidad, sin generar desequilibrio contractual ni requerir adiciones. La facturación será contra entrega y aceptación de los bienes, y los pagos se realizarán tras la liberación de la reserva en la vigencia 2025. El 19 de diciembre de 2024, el contratista informó la disponibilidad de los drones en una referencia diferente. En respuesta, se deberá suscribir un otro sí para ajustar las especificaciones técnicas conforme a la nueva disponibilidad reportada.

  
 Firma ordenador del gasto  
 Nombre: Manuel Villa Mejia  
 Documento: 1.152.435.097

  
 Firma de proveedor  
 Nombre: Carlos Alberto Franco Rios  
 Documento: 17052933