

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	434728
Número de orden de compra a modificar:	140209

Entidad compradora:	Ministerio Del Deporte
Nombre del solicitante:	Damaris Tatiana Gomez Buitrago
Proveedor:	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-12-30 12:42:46

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2024-12-31	2025-01-17

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
135412	Adobe Creative Cloud - EVD 2024	CDP-110924	CDP	110924

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

1	GSF01- LICENCIA ADOBE CREATIVE CLOUD 2AÑOS 1-9 UND cod: 900503792	2.0	Unidad	10573900.00	CDP-110924	21147800.00
---	---	-----	--------	-------------	------------	-------------

Artículos editados y/o agregados


Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración


Mediante solicitud de modificación (BS-FR-010), el supervisor del contrato solicita respecto del contrato No. CCV-1082-2024, Orden de Compra 140209 lo siguiente: 1. prorrogar el Contrato No. CCV-1082-2024, Orden de Compra 140209 hasta e 117 de enero de 2025.



Firma ordenador del gasto
Nombre: LUIS DAVID GARZON CHAVES
Documento: 19.404.897



Firma de proveedor
Nombre: CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS
Documento: 17.052.933

	PROCESO	Versión: 3
	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO: BS-FR-010
	FORMATO Solicitud de adición, prórroga, suspensión, cesión, terminación anticipada y/o modificación (Otro sí) contractual	Página 1 de 4


Bogotá D.C., 30 de diciembre de 2024

DE: CRISTHYAM MAURICIO CRUZ PASIVE - Supervisores del Convenio No. CCV-1082-2024, Orden de Compra 140209

PARA: DAMARIS TATIANA GÓMEZ BUITRAGO – Coordinadora del GIT de Contratación

TIPO DE SOLICITUD: Prórroga

DATOS GENERALES	
No. DEL CONVENIO	CCV-1082-2024, Orden de Compra 140209
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	26 de diciembre de 2024
OBJETO	Contratar la compra de dos licencias adobe creative para la elaboración de recursos gráficos para la virtualización de contenidos del ministerio del deporte.
ENTE EJECUTOR	PANAMERICA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
VALOR INICIAL	VEINTIUN MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE (\$21.147.800) M/CTE
ADICIÓN No. 1	SI N/A <input checked="" type="checkbox"/>
ADICIÓN No. 2	SI N/A <input checked="" type="checkbox"/>
PLAZO INICIAL	Hasta el 31 de diciembre de 2024
FECHA DE INICIO	28 de diciembre de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	31 de diciembre de 2024
PRÓRROGA No. 1	SI N/A <input checked="" type="checkbox"/>


	PROCESO	Versión: 3
	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO: BS-FR-010
	FORMATO Solicitud de adición, prórroga, suspensión, cesión, terminación anticipada y/o modificación (Otrosí) contractual	Página 2 de 4

PRÓRROGA No. 2	SI	N/A <input checked="" type="checkbox"/>	
SUSPENSIÓN No. 1	SI	N/A <input checked="" type="checkbox"/>	
SUSPENSIÓN No. 2	SI	N/A <input checked="" type="checkbox"/>	
CESIÓN No. 1	SI	N/A <input checked="" type="checkbox"/>	
CESIÓN No. 2	SI	N/A <input checked="" type="checkbox"/>	
DATOS DE LA SOLICITUD			
(Haz clic sobre el tipo de solicitud requerida y diligencia la información que corresponde)			
ADICIÓN		N/A <input checked="" type="checkbox"/>	
PRÓRROGA	SI <input checked="" type="checkbox"/>		Hasta el 17 de enero de 2025.
SUSPENSIÓN		N/A <input checked="" type="checkbox"/>	
TERMINACIÓN ANTICIPADA		N/A <input checked="" type="checkbox"/>	
MODIFICACIÓN (OTROSÍ)		N/A <input checked="" type="checkbox"/>	

PRÓRROGA

Como supervisor del convenio CCV-1082-2024, Orden de Compra 140209, de manera atenta solicito adelantar el trámite anteriormente señalado, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. El día 26 de diciembre de 2024 fue suscrito el convenio **CCV-1082-2024, Orden de Compra 140209**, cuyo objeto es "Contratar la compra de dos licencias adobe creative para la elaboración de recursos gráficos para la virtualización de contenidos del ministerio del deporte."
2. El plazo de ejecución del convenio será hasta el 31 de diciembre de 2024, contando a partir de la orden de compra.
3. Que el ente ejecutor mediante oficio fechado 29 de diciembre de 2024, presentó solicitud de ampliación del plazo de ejecución del contrato,

	PROCESO	Versión: 3
	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO: BS-FR-010
	FORMATO Solicitud de adición, prórroga, suspensión, cesión, terminación anticipada y/o modificación (Otro sí) contractual	Página 3 de 4

sustentado en que, por motivos de tiempos de entregas por parte de nuestro mayorista, asociados con la temporada de fin de año, no es posible alcanzar a realizar la entrega dentro de la fecha prevista.

4. Del mismo modo, solicita ampliar la fecha de vencimiento para el 17 de enero de 2025.
5. Teniendo en cuenta lo anterior, se requiere prorrogar el convenio dado que la situación indicada no permite terminar la ejecución del convenio dentro del plazo pactado inicialmente.

El balance financiero del convenio se detalla a continuación:


Valor total del aporte por MIN DEPORTE	Valor desembolsado al ente ejecutor	Valor por desembolsar al ente ejecutor
\$21.147.800	\$0	\$21.147.800

Para la ejecución de la Orden de Compra durante el término de la prórroga solicitada no se requiere adición de recursos, y cuenta con el acuerdo entre las partes, en razón a ello, PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A, solicita mediante comunicación vía correo electrónico el 29 de diciembre de 2024, que la orden de compra No. 140209 se extienda hasta el 17 de enero de 2025.

Por consiguiente, se solicita prorrogar la Orden de Compra No. 140209, hasta el 17 de enero de 2025, por lo cual, se requiere reserva presupuestal por el saldo a ejecutar a la fecha. Manifiesto que la presente solicitud de prórroga se radica de mutuo acuerdo entre las partes, lo cual se evidencia en los soportes documentales adjuntos.


Finalmente, el restante contenido y las demás cláusulas que con este documento no se solicitan sean modificadas, adicionadas o suprimidas, se mantendrán incólumes y, por lo tanto, su aplicación se dará en los términos y formas previamente establecidas.

Cordialmente,



CRISTHYAM MAURICIO CRUZ PASIVE

Supervisor del convenio No. CCV-1082-2024, Orden de Compra 140209

	PROCESO	Versión: 3
	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO: BS-FR-010
	FORMATO Solicitud de adición, prórroga, suspensión, cesión, terminación anticipada y/o modificación (Otrosí) contractual	Página 4 de 4


VoBo.



ALEXANDRA HERRERA VALENCIA
Jefe de Oficina OAP

Anexos:

1. Solicitud de prórroga por parte del ente ejecutor

Revisó: Gissell Guinea Linares – Contratista 
Proyectó: Cristhyam Cruz- Profesional Universitario 



Bogotá D.C. 29 de diciembre de 2024

Señores: **MINISTERIO DEL DEPORTE**

Atención: Sra. Damaris Tatiana Gómez Buitrago

Ref. Solicitud ampliación Orden de Compra No.140209

Respetados Señores

De conformidad con la orden de compra No.140209 emitida por la Entidad, para la compra de licencias Adobe Creative cloud, nos permitimos informar que por motivos de tiempos de entregas por parte de nuestro mayorista, asociados con la temporada de fin de año, no es posible alcanzar a realizar la entrega dentro de la fecha prevista.

Teniendo en cuenta lo anterior y que la orden vence el 31 de diciembre de diciembre de 2024, solicitamos de manera cordial y comedida se sirvan ampliar la fecha de vencimiento para el 17 de enero de 2025.

Agradecemos su atención y comprensión y quedamos atentos a su amable respuesta.

Cordialmente

CARLOS HERNANDO LOZADA M.
Ejecutivo de Cuenta
Panamericana Librería y Papelería S.A.