

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

| | |
|--|--------|
| Id Solicitud: | 388850 |
| Número de orden de compra a modificar: | 121398 |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Entidad compradora: | CALDAS-CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION SENA |
| Nombre del solicitante: | César Augusto Largo Morales |
| Proveedor: | PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. |
| Mecanismo de agregación de demanda: | Grandes Superficies |

| | |
|--------------------|------------------------------------|
| Tipo de Solicitud: | Modificación de la Orden de Compra |
| Fecha: | 2023-12-07 11:13:17 |

Campos a Actualizar

| Campo | Valor Actual | Nuevo Valor |
|----------------------|--------------|-------------|
| Fecha de vencimiento | 2023-12-11 | 2023-12-15 |

Cuentas asociadas

| Id | Nombre | Código | Segmento 1 | Segmento 2 |
|--------|--------------------|--------|------------|------------|
| 115838 | EQUIPOS METROLOGIA | 7823 | 7823 | |

Artículos actuales

| No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|----|--|----------|--------|------------|--------|------------|
| 1 | GSF01- DESHUMIDIFICAD AIRPLUS 70 PINTAS 4.1LT cod: 900520630 | 1.0 | Unidad | 4339930.00 | 7823 | 4339930.00 |

| | | | | | | |
|---|---|-----|--------|------------|------|------------|
| 2 | GSF01-AIRE ACONDICIONADO PORTATIL CONFORTFRESH 12000 BTU /110 V cod: 900511705 | 1.0 | Unidad | 4413710.00 | 7823 | 4413710.00 |
|---|---|-----|--------|------------|------|------------|

Artículos editados y/o agregados

| Tipo | No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|------|----|----------|----------|--------|--------|--------|-------|
|------|----|----------|----------|--------|--------|--------|-------|

Detalle o justificación de la aclaración

De conformidad con la orden de compra No.120822 emitida por la Entidad, para fortalecer la capacidad instalada del laboratorio de biotecnología de Tecnoparque, nos permitimos informar que por motivos de tiempos de entregas por parte de nuestros mayoristas, no es posible alcanzar a realizar la entrega dentro de la fecha prevista. Teniendo en cuenta lo anterior y que la orden vence el 12 de diciembre de 2023, solicitamos de manera cordial y comedida se sirvan ampliar la fecha de vencimiento para el 15 diciembre de 2023.

Firma ordenador del gasto


Nombre:

Documento:

Firma de proveedor

Nombre:

Documento:


 Nombre: Wilfredo Andrés Méndez Sierra
 Documento: 1015404012



Bogotá D.C. 7 de diciembre de 2023

Señores: **SENA REGIONAL CALDAS CENTRO PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCIÓN**

Atención: Sra. Valentina Hernández Piedrahita - Supervisora

Ref. Solicitud ampliación Orden de Compra No.121398

Respetados Señores

De conformidad con la orden de compra No.121398 emitida por la Entidad, para la compra de equipos, nos permitimos informar que por motivos de tiempos de entregas por parte de nuestros mayoristas, no es posible alcanzar a realizar la entrega dentro de la fecha prevista.

Teniendo en cuenta lo anterior y que la orden vence el 11 de diciembre de 2023, solicitamos de manera cordial y comedida se sirvan ampliar la fecha de vencimiento para el 15 diciembre de 2023.

Agradecemos su atención y comprensión y quedamos atentos a su amable respuesta.

Cordialmente

CARLOS HERNANDO LOZADA M.
Ejecutivo de Cuenta
Panamericana Librería y Papelería S.A.



FORMATO

**INFORME DE SUPERVISIÓN PARA MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN
ANTICIPADA DE CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS**

| INFORME DE SUPERVISIÓN | |
|---|---|
| En mi calidad de supervisor del contrato No. OC121398 del 30/11/2023 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, representado por VICTOR JERLIER CASTAÑO SÁNCHEZ, Subdirector del Centro de Procesos Industriales y Construcción y PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A., cuyo objeto es: “Compra de equipos requeridos para la operación técnica del Laboratorio de Metrología del centro de Procesos Industriales y Construcción del SENA caldas”, me permito presentar informe a fin de solicitar la prórroga del mismo, de acuerdo con lo siguiente: | |
| DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO: | Centro de Procesos Industriales y Construcción |
| SUPERVISOR DEL CONTRATO: | Valentina Hernández Piedrahita |
| APOYO A LA SUPERVISIÓN: | N.A. |
| CONTRATO No: | OC121398 |
| TIPO DE CONTRATO: | Orden de compra |
| OBJETO: | Compra de equipos requeridos para la operación técnica del Laboratorio de Metrología del centro de Procesos Industriales y Construcción del SENA caldas |
| VALOR: | Ocho millones setecientos cincuenta y tres mil seiscientos cuarenta pesos M/CTE (\$8.753.640,00) |
| CONTRATISTA: | Panamericana Librería y Papelería S.A. |
| NIT: | 830037946 |
| LUGAR DE EJECUCIÓN: | Manizales |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN: | 30 de noviembre de 2023 |
| FECHA DE INICIO: | 30 de noviembre de 2023 |
| PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: | 12 días |



| | |
|------------------------------------|--|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO: | Ocho millones setecientos cincuenta y tres mil seiscientos cuarenta pesos M/CTE (\$8.753.640,00) |
| VALOR ACTUAL DEL CONTRATO: | Ocho millones setecientos cincuenta y tres mil seiscientos cuarenta pesos M/CTE (\$8.753.640,00) |
| FORMA DE PAGO: | Contado |

I. ASPECTOS LEGALES

1. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

2. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato, que se ha dado cabal cumplimiento a las obligaciones contractuales.

3. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión a Valentina Hernández Piedrahita con **comunicación** de fecha 07 de diciembre de 2023, desde el 30 de noviembre de 2023 hasta **el cierre del expediente**.

II. BALANCE DEL CONTRATO

1. PAGOS REALIZADOS

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado de pagos del contrato del asunto:

| BALANCE GENERAL | | PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA | | | |
|------------------------|--------------|------------------------------------|---------------------|------------------------|---|
| CONCEPTO | VALOR | FECHA DE CORTE | MES DE COBRO | VALOR EJECUTADO | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA |



A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado del contrato del asunto:

| ESTADO DE EJECUCIÓN | PORCENTAJE |
|---------------------|------------|
| Física | 0% |
| Financiera | 0% |

III. MODIFICACIÓN/ADICIÓN/PRÓRROGA/SUSPENSIÓN AL CONTRATO No. OC12088 DE 2023

El contratista envió comunicación oficial el 07 de diciembre de 2023 indicando lo siguiente: “De conformidad con la orden de compra No.121398 emitida por la Entidad, para la compra de equipos, nos permitimos informar que por motivos de tiempos de entregas por parte de nuestros mayoristas, no es posible alcanzar a realizar la entrega dentro de la fecha prevista.

Teniendo en cuenta lo anterior y que la orden vence el 11 de diciembre de 2023, solicitamos de manera cordial y comedida se sirvan ampliar la fecha de vencimiento para el 15 diciembre de 2023..”

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:

Prorrogar el plazo de ejecución en cuatro (4) días, con lo cual la fecha de finalización será el 15 de diciembre de 2023.

El anterior informe de ejecución se rinde a los 07 de diciembre de 2023.

Agradezco su atención, y oportunidad en la presente solicitud.

Cordialmente,

VALENTINA HERNÁNDEZ PIEDRAHITA

Profesional G10 – Dinamizadora TecnoParque

Proyectó: Valentina Hernández Piedrahita, Dinamizadora TecnoParque

Re: Solicitud O.C 121398

Victor Jerlier Castano Sanchez <vjcastano@sena.edu.co>

Jue 07/12/2023 15:48

Para:Valentina Hernandez Piedrahita <vhernandezp@sena.edu.co>

CC:Wilson Alejandro Rojas Calvo <wrojasc@sena.edu.co>;Isabel Cristina Pérez Pineda <icperez@sena.edu.co>;Diana Cristina Cardenas Marulanda <dcardenasm@sena.edu.co>

Buenas tardes Valentina,

Se autoriza la prórroga hasta el 15 de diciembre, por favor continuar con el trámite correspondiente.

Atentamente,

**Víctor Jerlier Castano Sánchez**

Centro de Procesos Industriales y Construcción -

Subdirector De Centro G02

vjcastano@sena.edu.co

PBX:5461500 Ext:62011

Kilómetro 10 Vía Al Magdalena, Manizales

www.sena.edu.co

@SENAcomunica

De: Valentina Hernandez Piedrahita <vhernandezp@sena.edu.co>**Enviado:** jueves, 7 de diciembre de 2023 15:44**Para:** Victor Jerlier Castano Sanchez <vjcastano@sena.edu.co>**Cc:** Wilson Alejandro Rojas Calvo <wrojasc@sena.edu.co>; Isabel Cristina Pérez Pineda <icperez@sena.edu.co>; Diana Cristina Cardenas Marulanda <dcardenasm@sena.edu.co>**Asunto:** RV: Solicitud O.C 121398

Buenas tardes subdirector.

Teniendo en cuenta la solicitud de ampliación de la OC 121398 realizada por Panamericana y la cual adjunto, muy amablemente solicito aprobar una prórroga hasta el 15 de diciembre máximo, para cumplir con las fechas establecidas en las pautas de cierre financiero de la entidad.

Gracias

Valentina

De: Carlos Hernando Lozada Moscoso <carlos.lozada@panamericana.com.co>

Enviado: jueves, 7 de diciembre de 2023 2:54 p. m.

Para: Valentina Hernandez Piedrahita <vhernandezp@sena.edu.co>

Cc: Cesar Augusto Largo Morales <calargo@sena.edu.co>; Isabel Cristina Pérez Pineda <icperez@sena.edu.co>

Asunto: Re: Solicitud O.C 121398

No suele recibir correos electrónicos de carlos.lozada@panamericana.com.co. [Por qué esto es importante](#)

Buenas tardes Sra. Valentina

Amablemente adjuntamos solicitud de ampliación.

Gracias

Cordial saludo



El jue, 7 dic 2023 a la(s) 14:29, Valentina Hernandez Piedrahita (vhernandezp@sena.edu.co) escribió:

Buenas tardes Carlos, debido a que Hades se encuentra incapacitado y ahora la supervisora del contrato seré yo, muy amablemente solicito dirigir la solicitud a Valentina Hernández Piedrahita. Voy adelantando proceso mientras llega el documento. Gracias.

Valentina



Valentina Hernandez Piedrahita

Centro de Procesos Industriales y Construcción -
Profesional G10

vhernandezp@sena.edu.co

PBX:5461500 Ext:62014

Kilómetro 10 Vía Al Magdalena, Manizales



www.sena.edu.co

@SENAcomunica

AVISO LEGAL: Este mensaje y cualquier archivo adjunto son confidenciales, no pueden ser utilizados ni divulgados por personas diferentes a su destinatario. Si usted no es la persona a la cual está dirigido, por favor avise a su remitente y destruya todas las copias del mismo y de los archivos adjuntos. Cualquier uso, divulgación, copia, distribución, impresión o acto derivado del conocimiento total o parcial de este mensaje sin autorización de PANAMERICANA será sancionado de acuerdo con las normas legales vigentes. Este mensaje ha sido verificado con software antivirus, en consecuencia PANAMERICANA no asume ninguna responsabilidad por daños causados en el recibo y uso del presente. De otra parte, al destinatario se le considera custodio de la información contenida y debe velar por su confidencialidad, integridad y privacidad. El presente correo electrónico solo refleja la opinión de su Remitente y no representa necesariamente la opinión de PANAMERICANA.

DISCLAIMER: This message and any attachment are confidential and cannot be used or disclosed by any person other than the addressee. If you are not the person to whom it is addressed, please notify the sender and destroy all copies and attachments. Any use, disclosure, copying, distribution, printing or act of knowledge derived from all or part of this message without permission of PANAMERICANA will be punished in accordance with legal standards. This message has been checked with antivirus software, PANAMERICANA accordingly assumes no liability for damage on receipt and use of this. In addition, the recipient is considered the custodian of the information contained and should ensure confidentiality, integrity and privacy. This Email only reflects the opinions of the senders and do not necessarily represent the views of PANAMERICANA.



Valentina Hernandez Piedrahita

Centro de Procesos Industriales y Construcción -
Profesional G10

vhernandezp@sena.edu.co

PBX:5461500 Ext:62014

Kilómetro 10 Vía Al Magdalena, Manizales



www.sena.edu.co

@SENAcomunica



Victor Jerlier Castano Sanchez

Centro de Procesos Industriales y Construcción -
Subdirector De Centro G02
vjcastano@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500 Ext:62011
Kilómetro 10 Vía Al Magdalena, Manizales



www.sena.edu.co

@SENAcomunica