

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	445363
Número de orden de compra a modificar:	144438

Entidad compradora:	Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público
Nombre del solicitante:	Paula Katherine Gomez Chaparro
Proveedor:	UNION TEMPORAL ANDINO 2022
Mecanismo de agregación de demanda:	Transporte Terrestres Especial de Pasajeros II

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-04-14 14:32:37

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2026-04-03	2025-12-31

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
140430	TRANSPORTE 2025	CDP-451-220.810.000	CDP	451-220.810.000

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------


1	tra02--Vehículos con motor eléctrico o híbrido - Zn: 11 - Seg: Empresarial - Nivel: 1 - Servicio: Campero/camioneta Und Tiempo: Día Zona Urbana - Cant Tiempo: 1 - Pasajeros: 4	1.0	0.55 Metros	319793.62	CDP-451-220.810.000	319793.62
2	tra02--Vehículos con motor eléctrico o híbrido - Zn: 11 - Seg: Empresarial - Nivel: 1 - Servicio: Campero/camioneta Und Tiempo: Hora Zona Urbana - Cant Tiempo: 1 - Pasajeros: 4	1.0	0.55 Metros	45684.85	CDP-451-220.810.000	45684.85
3	tra02--Vehículos con motor eléctrico o híbrido - Zn: 11 - Seg: Empresarial - Nivel: 1 - Servicio: Campero/camioneta Und Tiempo: Mes Zona Urbana - Cant Tiempo: 1 - Pasajeros: 4	1.0	0.55 Metros	6395874.95	CDP-451-220.810.000	6395874.95
4	tra02--Vehículos con motor eléctrico o híbrido - Zn: 11 - Seg: Empresarial - Nivel: 1 - Servicio: Campero/camioneta Und Tiempo: Día Zona Rural - Cant Tiempo: 1 - Pasajeros: 4	1.0	0.55 Metros	405892.13	CDP-451-220.810.000	405892.13
5	Presupuesto	1.0	Unidad	62832754.45	CDP-451-220.810.000	62832754.45

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

Teniendo en cuenta información pactada dentro de los documentos de la etapa preparatoria , estudios previos y conforme a acta de inicio, se ajusta plazo de ejecución al término de NUEVE (9) meses, sin que sobrepase en todo caso la presente vigencia presupuestal, esto es, hasta el 31 de diciembre de 2025.



Firma ordenador del gasto

Nombre: EDGAR ENRIQUE DUARTE

Documento:



Firma de proveedor

Nombre: FULVIO TORRES CHACON

Documento: