

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	386179
Número de orden de compra a modificar:	118116
Entidad compradora:	Armada Nacional - Batallon de Comando y Apoyo de I.M No.4
Nombre del solicitante:	Daniela Arrigui Mendez
Proveedor:	CENCOSUD COLOMBIA S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies.
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-11-22 14:28:58

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2023-11-23	2023-11-27

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
112776	BCA14	CDP-6923	CDP	6923

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

1	GSF01-AIRE ACONDICIONADO CONVENCIONAL MINISPLIT ON OFF 12.000BTU - MINISPLIT ON OFF 12.000 BTU/ SOLO FRIO / INCLUYEKIT DE INSTALACION DE 4METROS	29.0	Unidad	2220150.00	CDP-6923	64384350.00
2	GSF01-AIRE ACONDICIONADO CONVENCIONAL MINISPLIT ON OFF 18.000BTU - MINISPLIT ON OFF 18.000 BTU/ SOLO FRIO / INCLUYE KIT DE INSTALACION DE 4 METROS	3.0	Unidad	2987950.00	CDP-6923	8963850.00
3	GSF01-AIRE ACONDICIONADO CONVENCIONAL MINISPLIT ON OFF 24.000BTU - MINISPLIT ON OFF 24.000 BTU/ SOLO FRIO / INCLUYE KIT DE INSTALACION DE 4 METROS	4.0	Unidad	4078050.00	CDP-6923	16312200.00
4	GSF01-VITRINA REFRIGERADOR VERTICAL DE 19 PIES - LAMINA DE ACERO BRILLANTE EN EL INTERIOR Y EXTERIO DEL EQUIPO	2.0	Unidad	12710225.00	CDP-6923	25420450.00
5	GSF01- VENTILADOR DE TECHO INDUSTRIAL . CARACTERISTICA MATERIAL DE LAS ASPAS METAL.	2.0	Unidad	430554.00	CDP-6923	861108.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

Se solicita la ampliación del plazo de ejecución hasta el día 27 de noviembre del 2023 teniendo en cuenta que las referencias adquiridas en la orden de compra ya se encuentran en tránsito sin embargo por problemas de movilidad y cierre de vía se prevee que no lleguen a destino el día 23 de noviembre 2023.

Firma ordenador de gasto

Nombre: CFLADM Alejandro Rangel Escobar

Documento: C.C 80875 868

CCLADM Juan Guillermo Caro Dueñas
CCLO6

TFLADM Daniela Arriqui Hendera
JDIADQ

MA2LAA Jesus Alberto Perea
Ejecutivo de Contratos.

Lorenzo Medina López

Firma de proveedor

HC Nombre: LORENZO MEDINA LOPEZ

Documento: 79.131.390

Apoderado Especial
Cencosud Colombia S.A.