# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

ld Solicitud:

378783

Número de orden de compra a modificar:

116481

Entidad compradora:

Secretaria Distrital de Seguridad Convivençia y Justicia

Nombre del solicitante:

Ana Maria MORENO GARCIA

Proveedor:

CONTROLES EMPRESARIALES SAS

Mecanismo de agregación de demanda:

IAD Software I - Microsoft

Tipo de Solicitud:

Modificación de la Orden de Compra

Fecha:

2023-09-28 15:53:07

Campos a Actualizar

Campo

Valor Actual

Nuevo Valor

Fecha de vencimiento

2024-05-31

2024-05-23

Cuentas asociadas

ld

Nombre

Código

Segmento 1

Segmento 2

111102

CDP Software

CDP Software-884

CDP Software

884

## Artículos actuales

0	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
	wms01T6A- 00024EAEASENT Microsoft® 0365 E1 Subscription Per User_EA_EAS_En		Unidad	34119,28	CDP Software- 884	804123191,0

wms014DS- 2	23568,0	Unidad	11127.44	CDP Software-	262251505.92
Microsoft® EOA Exchange Online Subscription Per User_EA_EAS_AP	1200.0	Únidad	81425.75	CDP Software- 884	97710900.00
Per User_EA_EAS_En wms01NK4- 00002EAEASAP	480.0	Unidad	31237.52	CDP Software- 884	14994009.60
Microsoft® Power BI Pro Subscription Per User_EA_EAS_A wms017LS- 00002EAEASAP Microsoft® Project P3 Subscription Per	P 180.0	Unidad	93712,55	CDP Software- 884	16868259.00
User_EA_EAS_A wms01AAA- 12414EAEASEN Microsoft® CCAI Bridge O365 Sul	24768.0 IT L	Unidad	6842.50	CDP Software- 884	169475040.00
User_EA_EAS_ wms013ND- 00528EAAP Microsoft® System Center Service Manage All Languages Software Assurance Per User_EA_AP	750.0	Unidad	15939.00	CDP Software- 884	11954250.00
wms019GS- 00130EAAP Microsoft® CIS Suite Datacent Core All Languages Software Assurance 16	ter	Unidad	5285952.00	CDP Software 884	
ums01DDW 00003EAEAS Microsoft® Di Customer Service Subscription User_EA_EA	/_ 120.0 AP 365 Për	Unidad	339735.03	CDP Softwar 884	e- 40768203.60

9.

10	wms01PRX- 00002EAEASAP Microsoft® CDS Database Capacity Subscription Add- on_EA_EAS_AP	360.0	Unidad	144605.43	CDP Software- 884	52057954,80
11	wms01PSM- 00002EAEASAP Microsoft® CDS Log Capacity Subscription Add- on_EA_EAS_AP	36,0	Unidad	36250.95	CDP Software- 884	1305034.20
12	wms01MTH- 00001EAEASAP Microsoft® D365 Team Members Subscription Per User_EA_EAS_AP	600,0	Unidad	29080.43	CDP Software- 884	17448258.00
13	wms01SEJ- 00002EAEASAP Microsoft@ Power Apps Plan Subscription Per User_EA_EAS_AP	516.0	Unidad	72501.89	CDP Software- 884	37410975,24
14	wms01IVA	1.0	Unidad	.37484557,74	CDP Software- 884	37484557:74

## Artículos editados y/o agregados

		<del></del>	<del></del>		·			
Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total	

## Detalle o justificación de la aclaración

Teniendo en cuenta que el Acuerdo Marco de Software por Catalogo CCE-139-IAD-2020, establece como fecha máxima para ejecutar Ordenes de Compra el 23 de mayo de 2024, la Supervisión del contrato solicita que se realicen las gestiones pertinentes para que se cambie en la plataforma de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, la fecha de finalización de la Orden de Compra No. 116481 (Numeración TVEC – CCE) bajo número de contrato interno 1802 de 2023 (Numeración SDSCJ), dejando como fecha final el 23 de mayo de 2024, tendiendo en cuenta que es un software por servicio, el cual se activa una vez y se tiene el servicio vigente por un término de 12 meses, por lo que el plazo no guarda relación con el valor de la orden de compra ni con el servicio adquirido. Sin embargo, se deja un plazo para mantener viva la orden de compra para futuras modificaciones en el marco de las necesidades que pueda presentar la Entidad a futuro.

Firma ordenador del gasto

Nombre: OSCAR ANTONIO GOMET HEREDIA

Documento: 74.280.384

Firma de proveedor

Nombre: Adriana Marquez Pardo

Documento: 51,967,655

A Company of the Comp		 	 	



#### ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

AL RESPONDER CITAR EL NR.

Nro. Rad: **3-2023-34166** 

Fecha: 27/09/2023 02:17:12 PM - Anexos:

Destino: 530-DJC

#### **MEMORANDO**

Para: EDUARDO JOSE ACUNA GAMBA

DIRECCION JURIDICA Y CONTRACTUAL

De: DIRECCION DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS DE LA INFORMACION

Asunto: SOLICITUD - MODIFICACION CONTRATO 1802 - OC 116481 - TVEC - CCE

Cordial saludo,

Respetuosamente damos alcance de la solicitud para tramitar la modificación del contrato 1802 de 2023 bajo la Orden de Compra 116481 con Controles Empresariales, anexando el formato de modificación.

Cordialmente,

IVAN HERSAYN PINILLA HERRERA

DIRECTOR DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS DE LA INFORMACION

c.c.e.: Anexo: 1

Anexos Digitales: 1

Elaboró: JUAN PAULO MUNOZ JIMENEZ-DIRECCION DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS DE LA INFORMACION Revisó: JUAN PAULO MUNOZ JIMENEZ-DIRECCION DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS DE LA INFORMACION | Aprobó: IVAN HERSAYN PINILLA HERRERA-DIRECCION DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS DE LA INFORMACION

Página Número 1 de 1 Documento Electrónico: 50347af8-01be-48a7-8090-024c9eebb233







## JUSTIFICACIÓN ADICIÓN, PRÓRROGA, SUSPENSIÓN, MODIFICACIÓN, TERMINACIÓN Y-O CESIÓN A CONTRATOS Y-O CONVENIOS

F-GCT-1124 V.1

					INF	ORMA	CIÓN I	BÁSICA DI	EL CONT	rato			
FECHA S	FECHA SOLICITUD: 27/09/2023 CONTRATO No. SCJ-1802-2023 ORDEN DE COMPRA 116481 CONTRATISTA: CONTROLES EMPRESARIALES SAS										FECHA SUSCRIPCIÓN: 26/09/2023		
CONTRA	ATISTA: CC	ONTROL	ES EMP	RESAR	IALES S	SAS					NIT / CC: 800058607		
OBJETO DEL CONTRATO: RENOVACION DEL LICENCIAMIENTO MICROSOFT POR SUSCRIPCION Y SOFTWARE ASSURANCI													
PARA LAS LICENCIAS PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA  PLAZO INICIAL VALOR INICIAL FECHA DE INICIO FECHA TERMINACIÓN INIC													
MESES DÍAS \$1.570.700.005 NI/A 21/05/24									31/05/24				
8		0 c <del>.</del>										· ·	
No	FECHA		RROGA	_	NSIÓN	JNES A		NUEVA FECHA		, PRORRO FINAL	GAS, SUSPENSIONES		
No SI	JSCRIPCIÓN	MESES	DÍAS	MESES	DÍAS	OTRO		TERMINACIÓN		DÍAS	VALOR ADICIÓN	VALOR FINAL	
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
			DESCR	IPCIÓI	N PRES	SENTE S	OLICI	TUD - MO	ODIFICA	TORIO	NÚMERO: 1		
PRÓF	ROGA	SUSPEI				N	IUEVA FI	ECHA	NUEVO PL				
MESES	DÍAS	MESES	DÍAS	01	TRO	DÍA T	ERMINA MES	CIÓN AÑO	MESES	DÍAS	VALOR ADICIÓ	N VALOR FINAL	
				Modif	icación								
N/A	N/A	N/A	N/A		ha de	23	05	2024	7	23	N/A	N/A	
,	.,,	,			nación )C						,		
OBSERV/	ACIONES:	<u> </u>	<u> </u>	C	<i>.</i>								
ODSLIN	OBSERVACIONES:												
JUSTIFICACIÓN TÉCNICA Y ANÁLISIS DE CONVENIENCIA													
para ej gestion finalizad	ecutar Oi es pertinc ción de la	rdenes entes p a Orden	de Cor para qu n de Co	nerdo l mpra ne se co mpra	Marco el 23 ( ambie No. 11	de Soft de may en la p 16481 (	ware o de platafo Nume	por Catalo 2024, la s orma de l	ogo CCE- Supervis a Tienda 'EC – CC	-139-IAI sión de a Virtua EE) bajo	D-2020, estable contrato solici Il del Estado Co	ita que se realicen las olombiano, la fecha de	
para ejo gestion finalizad 2023 (N Por otro esta ad softwar plazo no para m	ecutar Oi es pertine ción de la lumeració o lado, se quiriendo re por ser o guarda antener	rdenes entes p a Orden ón SDSO e deja cl o es la a rvicio, e relación viva la	de Cor para que de Co CJ), dej laridad activac el cual s n con e orden	nerdo l' mpra le se co mpra ando co que la ión de le active	Marco el 23 d ambie No. 11 como f order e un lic va una r de la	de Soft de may en la p 16481 (l fecha fin de cor enciam vez y so	ware o de olatafo Nume nal el mpra n niento e tien de con	por Catalo 2024, la s orma de l eración TV 23 de may no tendría por un te e el servic npra ni co	ogo CCE- Supervis a Tienda /EC – CC yo de 2C a modific ermino c cio viger on el servis	-139-IAI sión del a Virtua E) bajo )24. cación de de 12 m ote por e vicio ad	D-2020, estableo contrato solici l del Estado Conúmero de cor le ningún ítem, eses, tendiendo de 1 quirido. Sin emb	ce como fecha máxima ita que se realicen las olombiano, la fecha de ntrato interno 1802 de toda vez que lo que se o en cuenta que es un 12 meses, por lo que e bargo, se deja un plazo ecesidades que pueda	
para ejo gestion finalizad 2023 (N Por otro esta ad softwar plazo no para m	ecutar Oi es pertina ción de la lumeración o lado, se quiriendo re por ser o guarda	rdenes entes p a Orden ón SDSO e deja cl o es la a rvicio, e relación viva la	de Cor para que de Co CJ), dej laridad activac el cual s n con e orden	ierdo l' mpra le se compra ando co que la ión de le active de co	Marco el 23 d ambie No. 11 como f order un lic va una r de la ompra	de Soft de may en la p 16481 (l fecha fin n de cor enciam vez y so orden de para fi	ware vo de platafo Nume nal el mpra riento e tien de conuturas	por Catalo 2024, la s orma de l eración TV 23 de may no tendría por un te e el servic npra ni co s modifica	ogo CCE- Supervis a Tienda /EC – CC yo de 20 a modifio ermino c cio vigen on el servaciones	-139-IAI sión del a Virtua (E) bajo (224. cación de de 12 m nte por el vicio ad en el r	D-2020, estableo contrato solici l del Estado Conúmero de cor le ningún ítem, eses, tendiendo de 1 quirido. Sin embarco de las ne	ita que se realicen las plombiano, la fecha de ntrato interno 1802 de toda vez que lo que se o en cuenta que es ur 12 meses, por lo que e bargo, se deja un plazo	
para ejo gestion finalizad 2023 (N Por otro esta ad softwar plazo no para m	ecutar Oi es pertine ción de la lumeració o lado, se quiriendo re por ser o guarda antener	rdenes entes p a Orden ón SDSO e deja cl o es la a rvicio, e relación viva la	de Cor para que de Co CJ), dej laridad activac el cual s n con e orden	ierdo l' mpra le se compra ando co que la ión de le active de co	Marco el 23 d ambie No. 11 como f order un lic va una r de la ompra	de Soft de may en la p 16481 (l fecha fin n de cor enciam vez y so orden de para fi	ware vo de platafo Nume nal el mpra riento e tien de conuturas	por Catalo 2024, la s orma de l eración TV 23 de may no tendría por un te e el servic npra ni co	ogo CCE- Supervis a Tienda /EC – CC yo de 20 a modifio ermino c cio vigen on el servaciones	-139-IAI sión del a Virtua (E) bajo (224. cación de de 12 m nte por el vicio ad en el r	D-2020, estableo contrato solici l del Estado Conúmero de cor le ningún ítem, eses, tendiendo de 1 quirido. Sin embarco de las ne	ita que se realicen las plombiano, la fecha de ntrato interno 1802 de toda vez que lo que se o en cuenta que es ur 12 meses, por lo que e bargo, se deja un plazo	
para ejogestion finalizad 2023 (N Por otro esta ad softwar plazo no para m	ecutar Oi es pertine ción de la lumeració o lado, se quiriendo re por ser o guarda antener	rdenes entes p a Orden ón SDSO e deja cl o es la a rvicio, e relación viva la	de Cor para que de Co CJ), dej laridad activac el cual s n con e orden	ierdo l' mpra le se compra ando co que la ión de le active de co	Marco el 23 d cambie No. 11 como f order un lic va una r de la ompra	de Soft de may en la p 16481 (l echa fin n de cor enciam vez y so orden c para fi	ware vo de platafo Nume nal el mpra riento e tien de conuturas	por Catalo 2024, la s orma de l eración TV 23 de may no tendría por un te e el servic npra ni co s modifica	ogo CCE- Supervis a Tienda /EC – CC yo de 20 a modific ermino c cio viger on el servaciones	-139-IAI sión del a Virtua E) bajo 024. cación de de 12 m nte por vicio ad en el r	D-2020, establed contrato solici l del Estado Conúmero de cor le ningún ítem, eses, tendiende un término de 1 quirido. Sin embarco de las ne	ita que se realicen las plombiano, la fecha de ntrato interno 1802 de toda vez que lo que se o en cuenta que es ur 12 meses, por lo que e bargo, se deja un plazo	
para ejogestion finalizad 2023 (N Por otro esta ad softwar plazo no para m	ecutar Oi es pertine ción de la lumeració o lado, se quiriendo re por ser o guarda antener	rdenes entes p a Orden ón SDSO e deja cl o es la a rvicio, e relación viva la idad a f	de Cor para que de Co CJ), dej laridad activac el cual s n con e orden	ierdo l' mpra ie se compra ando co que la ión de se activel valor de co	Marco el 23 d cambie No. 11 como f order un lic va una r de la ompra	de Soft de may en la p 16481 (l echa fin n de cor enciam vez y so orden c para fi	ware vo de platafo Nume nal el mpra riento e tien de con uturas	por Catalo 2024, la s orma de l eración TV 23 de may no tendría por un te e el servic npra ni co s modifica SOPORTE	ogo CCE-Supervis a Tienda (EC – CC yo de 20 a modifia ermino o cio viger in el ser aciones  QUE SE SI ES COI	-139-IAI sión del a Virtua E) bajo 024. cación de de 12 m nte por e vicio ad en el r ANEXA	D-2020, estableo contrato solici del Estado Conúmero de conúmero de conúmero de conúmero, tendiendo de 1 quirido. Sin embrarco de las necoun termino de 1 quirido. Sin embrarco de las necoun termino de 1 quirido.	ita que se realicen las plombiano, la fecha de ntrato interno 1802 de toda vez que lo que se o en cuenta que es ur 12 meses, por lo que e bargo, se deja un plazo	
para ejo gestion finalizad 2023 (N Por otro esta ad softwar plazo no para m present	ecutar Oi es pertine ción de la lumeració o lado, se quiriendo re por ser o guarda antener	rdenes entes pa Orden SDSG e deja clación es la arvicio, e relación viva la idad a f	de Cor para que n de Co CJ), dej laridad activac el cual s n con e orden futuro.	ierdo l' mpra ie se compra ando co que la ión de iée activel valor de co	Marco el 23 d cambie No. 11 como f order un lic va una r de la ompra	de Soft de may en la p 16481 (l echa fin n de cor enciam vez y so orden c para fi	ware vo de platafo Nume nal el mpra riento e tien de con uturas	por Catalo 2024, la sorma de la eración TV 23 de may no tendría por un te e el servica npra ni co somodifica SOPORTE	ogo CCE-Supervis a Tienda fEC – CC yo de 2C a modific ermino c cio viger on el serv aciones  QUE SE  SI ES CON FECHA IN	-139-IAI sión del a Virtua E) bajo 024. cación de de 12 m ate por e vicio ad en el r  ANEXA	D-2020, estableo contrato solici del Estado Conúmero de cor le ningún ítem, eses, tendiendo un término de 1 quirido. Sin embrarco de las ne le narco de la narco	ita que se realicen las plombiano, la fecha de ntrato interno 1802 de toda vez que lo que se o en cuenta que es ur 12 meses, por lo que e bargo, se deja un plazo ecesidades que pueda FIRMA APROBADO	
para ejogestiono finalizado 2023 (No Por otro esta ado softwar plazo no para mo presento	ecutar Or es pertina ción de la lumeración o lado, se quiriendo re por ser o guarda antener car la Enti	rdenes entes pa Orden SDSG e deja clación se la crivicio, e relación viva la idad a fi	de Corporate de Co	ierdo l' mpra ie se compra ando compra que la ión de se activel valor de co	Marco el 23 d cambie No. 11 como f n order e un lic va una r de la compra	de Soft de may en la p 16481 (l fecha fin n de cor enciam vez y so orden c para fi	ware vo de platafo Nume nal el mpra riento e tien de con uturas	por Catalo 2024, la s orma de l eración TV 23 de may no tendría por un te e el servic npra ni co s modifica SOPORTE	ogo CCE-Supervis a Tienda (EC – CC yo de 20 a modifia ermino o cio viger in el ser aciones  QUE SE SI ES COI	-139-IAI sión del a Virtua E) bajo 024. cación de de 12 m ate por e vicio ad en el r  ANEXA	D-2020, estableo contrato solici del Estado Conúmero de conúmero de conúmero de conúmero, tendiendo de 1 quirido. Sin embrarco de las necoun termino de 1 quirido. Sin embrarco de las necoun termino de 1 quirido.	ita que se realicen las plombiano, la fecha de ntrato interno 1802 de toda vez que lo que se o en cuenta que es ur 12 meses, por lo que e bargo, se deja un plazo ecesidades que pueda	
para ejogestiono finalizado 2023 (No Por otro esta ado softwar plazo no para mo presento	ecutar Or es pertine ción de la lumeración o lado, se quiriendo re por ser o guarda antener car la Enti	rdenes entes pa Orden SDSG e deja clación se la crivicio, e relación viva la idad a fi	de Con para que n de Co CJ), dej laridad activac el cual s n con e orden uturo.	ierdo f mpra ie se co mpra ando co que la ión de ie activel valor de co	Marco el 23 d ambie No. 12 como f order un lic va una r de la ompra	de Soft de may en la p 16481 (l' fecha fin n de cor enciam vez y so orden de para fu	ware vo de platafo Nume nal el mpra raiento e tien de conuturas	por Catalo 2024, la sorma de l eración TV 23 de may no tendría por un te e el servic npra ni co s modifica  SOPORTE  PERVISOR  ONTRATO NO. N/A	ogo CCE-Supervis a Tienda fEC – CC yo de 20 a modific ermino c cio viger on el serv aciones  QUE SE  DEL CO SI ES CON FECHA IV	-139-IAI sión del a Virtua E) bajo 024.  cación c de 12 m ate por e vicio ad en el r  ANEXA  NTRATO A	D-2020, estableo contrato solici del Estado Conúmero de cor le ningún ítem, eses, tendiendo un término de 1 quirido. Sin embrarco de las ne le narco de la narco	ita que se realicen las plombiano, la fecha de ntrato interno 1802 de toda vez que lo que se o en cuenta que es ur 12 meses, por lo que e bargo, se deja un plazo ecesidades que pueda	



## JUSTIFICACIÓN ADICIÓN, PRÓRROGA, SUSPENSIÓN, MODIFICACIÓN, TERMINACIÓN Y-O CESIÓN A CONTRATOS Y-O CONVENIOS

F-GCT-1124 V.1

N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
VISTO	BUENO DIRE	CTOR DE DEP	ENDENCIA	
NOMBRE Y CARGO			FECHA	FIRMA
Ing. Ivan Hersayn Pinilla Herrera Director de Tecnologías y Sistemas de la Informació	n		27/09/2023	two auff

Proyectó: Juan Paulo Muñoz Jimenez – Contratista DTSF