

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	289287
Número de orden de compra a modificar:	71275
Entidad compradora:	Alcaldía de Marinilla - Antioquia
Nombre del solicitante:	Jose Gildardo Hurtado Alzate
Proveedor:	Sistetronics SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Compra de ETP II
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2021-10-27 13:45:03

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2021-10-31	2021-11-30

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
66561	CDP-compu2	521-530	521	530

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

1	etc02--lote1.6- ETP AIO 23.8pulgadas WIN 10 PRO 64 BITS 4500 AVANZADA NA HDD + SSD 1 TB 7200 RPM + 1 TB SATA 16 GB INTERNA Zona 1	30.0	Unidad	4066333.34	521-530	121990000.20
2	etc02--IVA	1.0	Unidad	23178100.00	521-530	23178100.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

El contratista hace la solicitud de prórroga el día 22 de octubre al correo electrónico sistemas@marinilla-antioquia.gov.co y justifica que esta nueva prórroga es que debido a la escasez de algunos componentes como los Displays hace que sea imposible entregar en la fecha solicitada de finales de octubre de 2021, el impacto Post Covid en la fabricas dedicadas a la elaboración de estos componentes hace que existan retrasos en la producción hasta de 6 meses, este impacto no solo afecta a nuestro fabricante DELL, sino que a todos los fabricantes como Hewlett-Packard, Acer, Lenovo y algunos de la industria local como Compumax.

Firma ordenador del gasto

Nombre: José Gildardo Hurtado Alzate

Documento: 70.906.721.

Firma de proveedor

Nombre: Freiderman Jaramillo marín

Documento: 16273806