

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	416411
Número de orden de compra a modificar:	132028
Entidad compradora:	CUNDINAMARCA - MUNICIPIO DE ANAPOIMA
Nombre del solicitante:	Camilo Andres ferro calderon
Proveedor:	HAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-08-22 11:48:03

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2024-08-23	2024-08-31

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
127186	CDP EQUIPOS DESARROLLO ANAPOIMA	CDP EQUIPOS DESARROLLO ANAPOIMA-2024000500	CDP EQUIPOS DESARROLLO ANAPOIMA	2024000500

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	gsf01- IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L6490	1.0	Unidad	3550000.00	CDP EQUIPOS DESARROLLO ANAPOIMA- 2024000500	3550000.00

2	gsf01-PORTATIL EMPRESARIAL ACER 15,6"	1.0	Unidad	4199000.00	CDP EQUIPOS DESARROLLO ANAPOIMA-2024000500	4199000.00
3	gsf01-T5D-03487 LICENCIA DE OFFICE HOME AND BUSINESS 2021 ESD WINDOWS Y MAC	1.0	Unidad	1155800.00	CDP EQUIPOS DESARROLLO ANAPOIMA-2024000500	1155800.00
4	gsf01-DISCO DURO SSD SATA 480 GB	3.0	Unidad	260000.00	CDP EQUIPOS DESARROLLO ANAPOIMA-2024000500	780000.00

Artículos editados y/o agregados


Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

El motivo de la siguiente modificación corresponde que el día 22 de Agosto del 2024 el proveedor HAS LTDA a través de oficio solicita a la Entidad ampliar la fecha de terminación hasta el 31 de Agosto del 2024 a la orden de compra No. 132028 argumentando lo siguiente: "A la fecha, por parte de Hardware Asesorías Software Ltda., como contratistas ejecutores de la orden de compra 132028, notificamos que el envío de la orden de compra no se realizará en la fecha estimada debido a retrasos en la entrega por parte del fabricante, ya que indica que ha tenido problemas con la cadena de suministros. Este contratamiento ha afectado la programación de nuestros envíos, y aunque el Fabricante está trabajando diligentemente para resolver la situación lo más rápido posible, debemos ajustar nuestras fechas de entrega." Mencionado lo anterior la entidad en aras de cumplir con la correcta ejecución de la orden de compra ve la necesidad de modificar la fecha de vencimiento de la orden de compra 132028.

Firma ordenador del gasto

Nombre: **CARLOS ANDRES FERRO CALDERON**
Documento: **1.072.961.140 de ANAPOIMA**



Firma de proveedor

Nombre: **Ramiro Humberto Vergara Rodriguez**
Documento: **91.431.735 de Barrancabermeja**

