

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	333127
Número de orden de compra a modificar:	92535
Entidad compradora:	Secretaría Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia
Nombre del solicitante:	Sandra Milena Santafé Patiño
Proveedor:	Inversiones SARHEM de Colombia S.A.S
Mecanismo de agregación de demanda:	Material de Intendencia II
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2022-08-29 15:07:31

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2022-09-29	2022-11-03

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
86238	MATERIAL DE INTENDENCIA 2022	CDP-407	CDP	407

Artículos actuales


No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	mdi02--Chaqueta de campaña NTMD 0036 A6	3000.0	Unidad	268000.00	CDP-407	804000000.00
2	mdi02--IVA	1.0	Unidad	152760000.00	CDP-407	152760000.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración


Se modifica la fecha de finalización de la orden No. 92535 de acuerdo a la solicitud del supervisor y acta de Reunión.



Firma ordenador del gasto

Nombre: ANIBAL FERNANDEZ DE SOTO CAMACHO

Documento: 79.731.272



Firma de proveedor

Nombre: MIGUEL ANTONIO ORTEGA PIÑEROS

Documento: 79.951.141 DE BOGOTA



MEMORANDO

Para: SANDRA MILENA SANTAFE PATINO
DIRECCION DE OPERACION PARA EL FORTALECIMIENTO

De: RAFAEL GUILLERMO OCHOA ORTIZ

Fecha: Miércoles 17 de agosto de 2022

Asunto: SOLICITUD CAMBIO FECHA DE INICIO Y FINALIZACIÓN ÓRDENES DE COMPRA BXIII Y MEBOG 2022

Respetada Dra. Sandra Santafé

En atención a las órdenes de compra generadas para las agencias BRIGADA XIII y MEBOG, las cuales fueron suscritas en la vigencia 2022, me permito solicitar se realice las modificaciones de las mismas con respecto al inicio y finalización de la siguiente manera:

ORDENES DE COMPRA PLAN DE INCORPORACIÓN					FECHAS ORDEN DE COMPRA		FECHAS ACTAS DE INICIO		FECHA REUNIÓN DE COORDINACIÓN	FECHAS FINALES PARA CAMBIO EN LA TIENDA VIRTUAL	
ELEMENTOS	ORDEN DE COMPRA	N° CONTRATO	PROVEEDOR	PLAZO	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	FECHA INICIAL	FECHA FINAL		FECHA INICIAL	FECHA FINAL
Saco de dormir Sleeping NTMD 0022 A2	92534	1230-2022	UNION TEMPORAL QIA 2020	4 MESES	28/06/2022	29/10/2022	21/07/2022	20/11/2022	25/07/2022	21/07/2022	20/11/2022
Chaqueta de campaña NTMD 0036 A6	92535	1232-2022	INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S.	3 MESES	28/06/2022	29/09/2022	21/07/2022	20/10/2022	3/08/2022	4/08/2022	3/11/2022
Colchón en espuma de poliuretano NTMD 0081 A6	92536	1231-2022	ESPUMAS SANTAFE DE BOGOTA S.A.S. S.A.	4 MESES	28/06/2022	29/10/2022	21/07/2022	20/11/2022	25/07/2022	21/07/2022	20/11/2022
Frazada térmica NTMD 0118 A5	92537	1233-2022	INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S.	4 MESES	28/06/2022	29/10/2022	21/07/2022	20/11/2022	3/08/2022	4/08/2022	3/12/2022
Bufanda Pasamontañas NTMD 0136 A4	92538	1234-2022	INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S.	3 MESES	28/06/2022	29/09/2022	21/07/2022	20/10/2022	28/07/2022	29/07/2022	28/10/2022
Sobrecarpa NTMD 0171 A2	92539	1235-2022	JEM SUPPLIES S.A.S.	4 MESES	28/06/2022	29/10/2022	21/07/2022	20/11/2022	28/07/2022	21/07/2022	20/11/2022



SECRETARÍA DE
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

Al contestar cite Radicado No. 20224300297123
Fecha: 2022/08/17 09:20:28 AM
Anexos: DOCUMENTOS DESCRITOS EN EL
MEMORANDO Folios: 1
Asunto: SOLICITUD CAMBIO FECHA DE INICIO Y
Destinatario: SANDRA MILENA SANTAFE PATINO
Radicador: RAFAEL GUILLERMO OCHOA ORTIZ



Chaleco para 10 proveedores de munición NTMD 0253	92540	1236-2022	JEM SUPPLIES S.A.S.	4 MESES	28/06/2022	29/10/2022	21/07/2022	20/11/2022	28/07/2022	21/07/2022	20/11/2022
Poncho impermeable NTMD 0119 A4	92541	1237-2022	JEM SUPPLIES S.A.S.	4 MESES	28/06/2022	29/10/2022	21/07/2022	20/11/2022	28/07/2022	21/07/2022	20/11/2022
Cobija NTMD 0076 A4	92542	1238-2022	INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S.	3 MESES	28/06/2022	29/09/2022	21/07/2022	20/10/2022	28/07/2022	29/07/2022	28/10/2022
Juego de cama NTMD 0067 A5	92543	1239-2022	UT MIL NIC-2019	3 MESES	28/06/2022	29/09/2022	21/07/2022	20/10/2022	25/07/2022	21/07/2022	20/10/2022

Para tal fin adjunto los siguientes documentos:

- Actas de inicio.
- Actas de reunión de coordinación (solo aplica para las OC del proveedor SARHEM).

Quedo atento al envío de los modificatorios.

Cordialmente,

RAFAEL GUILLERMO OCHOA ORTIZ
DIRECCION DE BIENES PARA LA S C Y AJ

ACCIÓN	USUARIO	DEPENDENCIA
Visto Bueno	VIVIAN ALEXANDRA MARTINEZ GUEVARA	DIRECCION DE BIENES PARA LA S C Y AJ
Proyectó	WILLIAM ANDRES CELY MEDINA	DIRECCION DE BIENES PARA LA S C Y AJ
Anexos	DOCUMENTOS DESCRITOS EN EL MEMORANDO	

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA	Proceso	Direccionamiento Sectorial e Institucional	Código:	F-DS-10
			Versión:	3
			Fecha Aprobación:	10/10/2016
	Documento:	Acta de Reunión	Fecha de Vigencia: 27/07/2020	Página 1 de 4

Fecha y Hora de la Reunión	28/07/2022	Hora de Inicio: 03:30 pm	Hora de Finalización: 04:30 pm
Lugar de la Reunión	Reunión virtual mediante la plataforma Teams		
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN			
- Reunión de coordinación del contrato 1232-2022 / OC:92535, según lo establecido en el numeral 6.18 del Acuerdo Marco para adquisición de Material de Intendencia CCE-919-AMP-2019, con el proveedor INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S.. - Definir con el proveedor INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S. el cronograma de entregas y verificación según lo establecido en la Guía Técnica GTMD-0004-A3 y en el Acuerdo Marco para adquisición de Material de Intendencia CCE-919-AMP-2019, el cronograma debe contener: ➤ Fecha definitiva de entrega de los Productos. ➤ Fechas de las visitas de seguimiento para verificación de materia primas. ➤ Fechas de las visitas de seguimiento de elaboración de los productos ➤ Definición del avance en la elaboración del Producto en cada una de las visitas de seguimiento.			
TEMA(S) TRATADO(S) (ORDEN DEL DÍA)			
- Lineamientos generales para la ejecución del contrato 1232-2022 / OC:92535. - Solicitud cronograma para la ejecución del contrato. - Dudas e inquietudes.			
DESARROLLO DE LA REUNIÓN			
El día 28 de julio de 2022 se da inicio a la reunión de coordinación se cuenta con la asistencia por parte del proveedor INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S. - Miguel Ortega y Juan Carlos Prieto ; por parte de la Décimo Tercera Brigada - Héctor Armando Rodríguez Duque, Alexandra Sánchez Gómez, William Gamboa, Tc. Robinson Baez y por parte de la Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia William Cely. Durante el desarrollo de la reunión se definen los siguientes aspectos: - La orden de compra se suscribió el día 28 de junio de 2022. - Se firmó acta de inicio según lo establecido en el numeral 6.14 del Acuerdo Marco para adquisición de Material de Intendencia CCE-919-AMP-2019 “...(v) suscribir acta de inicio una vez sea aprobada la garantía de cumplimiento, en la que se deberá dejar constancia de la fecha de Reunión de coordinación”, las pólizas fueron aprobadas el día 7 de julio de 2022. - Se suscribió acta de inicio para el día 21 de julio de 2022 dejando como fecha de finalización el día 20 de octubre de 2022.			

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA	Proceso	Direccionamiento Sectorial e Institucional	Código:	F-DS-10
			Versión:	3
			Fecha Aprobación:	10/10/2016
	Documento:	Acta de Reunión	Fecha de Vigencia: 27/07/2020	Página 2 de 4


- Se informa que por parte del supervisor del contrato se realizara el acompañamiento de los muestreos y adicional se solicitara una muestra del elemento para aprobación de la Brigada XIII, la cual se tomara como el muestreo del 2%.
- Se solicita que el cronograma de trabajo que han definido para la ejecución del contrato y para la toma de muestras por parte del ente certificador, sea enviado al correo william.cely@scj.gov.co.
- El lugar de entrega de elementos será en la Décimo Tercera Brigada CALLE 106 # 7A-25 CANTON NORTE.
- El proveedor solicitar se defina por parte de la Brigada XIII el tipo de pixelado que debe llevar el elemento, teniendo en cuenta que inicialmente se solicita el antiguo, pero según las actualizaciones de las normas establecidas ya se está manejando el pixelado nuevo.
- Adicional se solicita se allegue el permiso requerido para la fabricación de las telas por tratarse unas telas institucionales de uso exclusivo de las fuerzas militares.
- Por tal razón se da por finalizada la reunión hasta cuando no se definan las observaciones presentadas.
- El día 03 de agosto de 2022 el enlace de la Secretaría con la Brigada XIII, la doctor Alexandra Sánchez envió un correo electrónico informando cual es tipo de pixelado solicitado por la agencia informando lo siguiente: *“Buenas tardes cordial saludo, en atención a la solicitud sobre el tipo de camuflado que se debe utilizar para la fabricación de las OC 921535 y 921537 me permito informar, una vez indagado con CEDE 4, el tipo de camuflado debe ser de acuerdo a la fichas técnicas que se solicitaron en su momento las cuales son tipo patriota (pixelado) ahora bien, si por parte del proveedores es posible y que de acuerdo a la ficha técnica establecida para el camuflado Tipo camaleón es pudiesen entregar de esta manera no se tendría inconveniente siempre y cuando cumpla con la ficha Técnica establecida para este tipo de camuflado.”*, posteriormente se envió la información a los señores Miguel Ortega y Juan Carlos Prieto.
- Con respecto al permiso solicitado para la fabricación de la tela, se informó al proveedor que ni la Secretaría ni la Brigada XIII tienen la potestad de dar dicho permiso, por lo cual se indicó que el responsable de realizar la solicitud ante el grupo logístico del Ejército de Colombia es directamente la fábrica de la tela (FABRICATO).
- Por las anteriores actividades se da por finalizada la reunión de coordinación el día 03 de agosto de 2022.

CONCLUSIONES

- Queda establecido el inicio de la ejecución del contrato 1232-2022 / OC:92535, el día posterior a la finalización de reunión de coordinación 04/08/2022, con un plazo de 3 meses dejando como fecha de finalización el día 03/11/2022, en concordancia con lo establecido en el numeral 11.45 de la Cláusula 11 “Obligaciones específicas de las órdenes de compra”, señalando lo siguiente: “Los tiempos de entrega del Material de Intendencia iniciaran a contar a partir del día hábil siguiente a la Reunión de Coordinación”.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA	Proceso	Direccionamiento Sectorial e Institucional	Código:	F-DS-10
			Versión:	3
			Fecha Aprobación:	10/10/2016
	Documento:	Acta de Reunión	Fecha de Vigencia: 27/07/2020	Página 3 de 4


- El proveedor informa que el cronograma se enviara una vez se verifique la disponibilidad de las materias primas y sus niveles de producción.



Reunión de coordinación con INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S. para la adquisición de material de intendencia-20220728_153608-Grabación de la reunión

COMPROMISOS			
COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE SEGUIMIENTO
Realizar la consulta al CEDE4 del ejército para definir el tipo de pixelado que debe llevar la tela (Antiguo o nuevo)	Enlace Brigada - SCJ (Alexandra Sánchez)	Cumplió	William Cely
Solicitar de manera formal que permisos son necesarios para la elaboración de la tela para la fabricación de los elementos	Proveedor (Juan Carlos Prieto)	N/A	William Cely
Una vez la solicitud sea recibida por parte del proveedor a la secretaria, dirigir la consulta al enlace de la Brigada con la SCJ	SCJ (William Cely)	N/A	William Cely
Elevar la consulta de que permisos requiere el proveedor para la fabricación de la tela	Enlace Brigada - SCJ (Alexandra Sánchez)	N/A	William Cely
Envío de cronograma	Proveedor (Juan Carlos Prieto)	PTE	William Cely

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA	Proceso	Direccionamiento Sectorial e Institucional	Código:	F-DS-10
			Versión:	3
			Fecha Aprobación:	10/10/2016
	Documento:	Acta de Reunión	Fecha de Vigencia: 27/07/2020	Página 4 de 4


PARTICIPANTES DE LA REUNIÓN					
Nº	Nombre	Dependencia/ Entidad	Teléfono	E-mail	Firma
1	Miguel Antonio Ortega Piñeros	Inversiones Sarhem de Colombia S.A.S.		mortegapineros@gmail.com	
2	Juan Carlos Prieto	Inversiones Sarhem de Colombia S.A.S.	3133771918	jc prieto@saradecolombia.com	
3	William Cely	Dir. Bienes/SCJ	3193213537	william.cely@scj.gov.co	William A. Cely M
4	Alexandra Sánchez Gómez	Brigada XIII	3102614264	alexandra.sanchez@scj.gov.co	
5	Héctor Armando Rodríguez Duque	Brigada XIII	3112154259	hector.rodriguez@scj.gov.co	
6	William Gamboa	Brigada XIII	3508195678	enlace.ejercito@scj.gov.co	
7	Tc. Robinson Baez	Brigada XIII	3209944908	infsabarobin@gmail.com	

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia	Proceso:	Gestión Jurídica y Contractual	Código:	F-JC-5
			Versión:	2
	Documento:	Acta de Inicio Ejecución de Contratos	Fecha Aprobación:	03/10/2016
			Fecha de Vigencia: 03/10/2016	Página 1 de 1


CONTRATO No.	1232 (Orden de Compra 92535)	Del Año:	2022
NOMBRE CONTRATISTA	INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S.		
CÉDULA DEL CONTRATISTA	830.119.276-1		
OBJETO	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE INTENDENCIA PARA LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD (CHAQUETAS DE CAMPAÑA)		
VALOR TOTAL	\$ 956.760.000,00		
PLAZO	3 Meses		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN (Día/mes/año)	28 de junio de 2022		
FECHA DE APROBACIÓN DE GARANTÍA ÚNICA (Día/mes/año)	7 de julio de 2022		
FECHA DE TERMINACIÓN (Día/mes/año)	20 de octubre de 2022		

El **21 de julio de 2022**, se reunieron en la ciudad de Bogotá D.C., los suscritos, mayores de edad, a saber: el señor **RAFAEL GUILLERMO OCHOA ORTIZ**, **Director de Bienes**, en nombre y representación de la **Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia**, identificada con **NIT 899.999.061 - 9**, de una parte; y por la otra, **MIGUEL ANTONIO ORTEGA PIÑEROS** identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No. **79.951.141** expedida en Bogotá D.C., en nombre y representación de **INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S.**, con el fin de dar inicio a la ejecución del contrato en mención.

Para constancia se firma por las partes, en la ciudad de Bogotá D.C., el **21 de julio de 2022**.



Firma Supervisor
RAFAEL GUILLERMO OCHOA ORTIZ
Director de Bienes
C.C. No. 79.547.602
 Secretaría Distrital de Seguridad,
 Convivencia y Justicia



Firma CONTRATISTA
MIGUEL ANTONIO ORTEGA PIÑEROS
CC. No 79.951.141
 Representante legal
INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S.

Proyectó: William Andrés Cely Medina - Apoyo a la supervisión *WC*
 Revisó: Leydy Rocio Mejia Burbano – Profesional Dirección de Bienes