

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	319715
Número de orden de compra a modificar:	71997

Entidad compradora:	Ministerio Del Deporte
Nombre del solicitante:	Juan De Jesús Ardila Ballesteros
Proveedor:	CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO AUTOCARS S.A.S
Mecanismo de agregación de demanda:	Mantenimiento y Autopartes

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2022-04-28 10:16:27

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2022-04-30	2022-06-30

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
67117	Mantenimiento de Vehículos 2021	CDP-136321	CDP	136321

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	man01-CAMPCAMCHI2 Mantenimiento CampCamionePick CHEVROLET INTERVALO 2	1.0	Unidad	5000000.00	CDP-136321	5000000.00


2	man01- CAMPCAMCHI2 Mantenimiento CampCamionePick CHEVROLET INTERVALO 2	1.0	Unidad	40000000.00	CDP-136321	40000000.00
---	---	-----	--------	-------------	------------	-------------

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

Atendiendo a las necesidades del Ministerio y como quiera que, el contrato objeto de estudio vence el 30 de abril de 2022, se hace indispensable ampliar el plazo de ejecución del mismo, a fin de garantizar la continuidad del servicio de mantenimiento correctivo y preventivo de los vehículos mencionados. Lo anterior teniendo en cuenta que el contrato cuenta con recursos económicos disponibles a favor de la Entidad y que el proveedor ha desempeñado sus obligaciones de acuerdo a las expectativas de calidad y diligencia, garantizando la disponibilidad y operatividad de los vehículos y atendiendo a las necesidades del Ministerio. El término por el cual se solicita prorrogar el Contrato es por el término de 2 MESES / hasta el 30/06/2022. Manifiesto que para la ejecución del contrato durante el término de la prórroga solicitada no se requiere adición de recursos, y se radica de mutuo acuerdo entre las partes, lo cual se evidencia en los soportes documentales adjuntos




Firma Ordenador del gasto
Nombre: Angelica Viviana Giraldo Perdomo
Documento: 52.975.827



Firma de proveedor
Nombre: ELBER SANCHEZ ESPINOSA
Documento: 79.614.741 de Bogotá

4444

	PROCESO	Versión: 3
	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO: BS-FR-010
	FORMATO Solicitud de adición, prórroga, suspensión, cesión, terminación anticipada y/o modificación (Otrosí) contractual	Página 1 de 2

Bogotá, D.C., 26 de abril de 2022

DE: Jorge Enrique Niño Velandia, Coordinador GIT Gestión Administrativa – Supervisor(a) de la Orden Compra 71997


PARA: Coordinador(a) del GIT Gestión Administrativa

TIPO DE SOLICITUD: Prórroga

DATOS GENERALES		
No. DEL CONTRATO / CONVENIO	CSM-972-2021 Orden de Compra 71997 de 2021	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	6/07/2021	
OBJETO	"Garantizar las operaciones de mantenimiento preventivo y correctivo disponibles para las marcas cubiertas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, para el Ministerio del Deporte"	
CONTRATISTA / ENTE EJECUTOR	AUTOCARS SAS	
VALOR INICIAL	\$45.000.000 M/CTE, IVA INCLUIDO	
ADICIÓN No. 1	SI <input type="checkbox"/> N/A <input checked="" type="checkbox"/>	\$XXXXXX M/CTE, IVA INCLUIDO
ADICIÓN No. 2	SI <input type="checkbox"/> N/A <input checked="" type="checkbox"/>	\$XXXXXX M/CTE, IVA INCLUIDO
PLAZO INICIAL	5 MESES / HASTA EL 31/12/2021	
FECHA DE INICIO	6/07/2021	
FECHA DE TERMINACIÓN	31/12/2021	
PRÓRROGA No. 1	SI <input checked="" type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>	HASTA EL 28/02/2022
PRÓRROGA No. 2	SI <input checked="" type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>	HASTA EL 30/04/2022
SUSPENSIÓN No. 1	SI <input type="checkbox"/> N/A <input checked="" type="checkbox"/>	N/A . . .
SUSPENSIÓN No. 2	SI <input type="checkbox"/> N/A <input checked="" type="checkbox"/>	N/A. .
CESIÓN No. 1	SI <input type="checkbox"/> N/A <input checked="" type="checkbox"/>	N/A .
CESIÓN No. 2	SI <input type="checkbox"/> N/A <input checked="" type="checkbox"/>	N/A .
DATOS DE LA SOLICITUD		
(Haz clic sobre el tipo de solicitud requerida y diligencia la información que corresponde)		
ADICIÓN	<input type="checkbox"/>	N/A.
PRÓRROGA	<input checked="" type="checkbox"/>	2 MESES / HASTA EL 30/06/2022
SUSPENSIÓN	<input type="checkbox"/>	N/A . .
CESIÓN	<input type="checkbox"/>	NOMBRE DEL CESIONARIO XXXXX
		C.C. XXXXX
		DESDE EL O A PARTIR DEL Haga clic aquí o pulse para escribir una fecha.
TERMINACIÓN ANTICIPADA	<input type="checkbox"/>	N/A.Haga clic aquí o pulse para escribir una fecha., Haga clic aquí o pulse para escribir una fecha.
MODIFICACIÓN (OTROSÍ)	<input type="checkbox"/>	Contenido y/o Cláusula(s) a modificar del Contrato o Convenio

En mi condición de Supervisor(a) del Contrato en referencia, de manera atenta solicito adelantar el trámite anteriormente señalado, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

PRÓRROGA

	PROCESO	Versión: 3
	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO: BS-FR-010
	FORMATO Solicitud de adición, prórroga, suspensión, cesión, terminación anticipada y/o modificación (Otro sí) contractual	Página 2 de 2

El Ministerio de Deporte, con el fin de lograr sus objetivos institucionales y en cumplimiento de sus funciones legales tiene el deber de mantener las condiciones operativas y logísticas adecuadas para el correcto desarrollo de sus actividades. Dichas actividades están en cabeza del GIT Administrativa, que tiene a cargo en específico, todo lo concerniente al servicio de transporte para garantizar los desplazamientos de manera efectiva de los funcionarios y contratistas en cumplimiento de las labores que desarrollan.

En ese sentido, se requiere contar con el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos que forman parte del parque automotor de la entidad, en especial del vehículo tipo Camioneta Chevrolet Doble Cabina LUV D Max de placas OBI776 y Chevrolet Captiva de placas OBI779.

Atendiendo a las necesidades del Ministerio y como quiera que, el contrato objeto de estudio vence el 30 de abril de 2022, se hace indispensable ampliar el plazo de ejecución del mismo, a fin de garantizar la continuidad del servicio de mantenimiento correctivo y preventivo de los vehículos mencionados. Lo anterior teniendo en cuenta que el contrato cuenta con recursos económicos disponibles a favor de la Entidad y que el proveedor ha desempeñado sus obligaciones de acuerdo a las expectativas de calidad y diligencia, garantizando la disponibilidad y operatividad de los vehículos y atendiendo a las necesidades del Ministerio.


El término por el cual se solicita prorrogar el Contrato es por el término de 2 MESES / hasta el 30/06/2022.

Manifiesto que para la ejecución del contrato durante el término de la prórroga solicitada no se requiere adición de recursos, y se radica de mutuo acuerdo entre las partes, lo cual se evidencia en los soportes documentales adjuntos.

El balance financiero se detallada a continuación:

Valor Total Contrato	Valor Pagado al Contratista	Valor en cuentas por pagar	Valor por Pagar al Contratista
\$ 45.000.000	\$ 6.448.329,60	\$ 7.856.104,80	\$ 30.695.565,60

Cordialmente,




(Firma)

Jorge Enrique Niño Velandia, Coordinador GIT Gestión Administrativa – Supervisor

(Firma)

Vo. Bo. Angelica Viviana Girardo Perdomo, Secretaria General

Revisó: Lizeth Torres Poveda, Abogada, Despacho Secretaría General 

Revisó: Maria Fernanda Sierra, Abogada, GIT Gestión Administrativa 

Proyectó: Mauricio Manzano, Ingeniero, GIT Gestión Administrativa 