

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

| | |
|---|--------|
| Id Solicitud: | 471415 |
| Número de orden de compra a modificar: | 156100 |

| | |
|--|--------------------------------|
| Entidad compradora: | COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO |
| Nombre del solicitante: | Sandra Milena Ochoa Reyes |
| Proveedor: | FERRICENTROS SAS |
| Mecanismo de agregación de demanda: | Grandes Superficies |

| | |
|---------------------------|------------------------------------|
| Tipo de Solicitud: | Modificación de la Orden de Compra |
| Fecha: | 2025-12-10 09:32:18 |

Campos a Actualizar

| Campo | Valor Actual | Nuevo Valor |
|----------------------|--------------|-------------|
| Fecha de vencimiento | 2025-12-10 | 2025-12-19 |

Cuentas asociadas

| Id | Nombre | Código | Segmento 1 | Segmento 2 |
|--------|--------|--------|------------|------------|
| 152608 | | 16725 | 16725 | |

Artículos actuales

| No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|----|---|----------|--------|------------|--------|------------|
| 1 | GSF01- GUADAÑADORA HUSQVARNA 143RS 41,5CM ³ 2-TIEMPOS 7,3 KG (EVOLUCIÓN DE LA 143RII) | 2.0 | Unidad | 2472225.00 | 16725 | 4944450.00 |

| | | | | | | |
|---|--|-----|--------|------------|-------|------------|
| 2 | gsf01- PODADORA DE ALTURA 1,4HP 31,4 CC | 1.0 | Unidad | 3581543.00 | 16725 | 3581543.00 |
|---|--|-----|--------|------------|-------|------------|

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Total Orden de Compra Actual: | 8,525,993.00 |
|--------------------------------------|---------------------|

Artículos editados y/o agregados

| Tipo | No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|--|----|----------|----------|--------|--------|--------|-------|
| <i>No hay artículos editados o agregados</i> | | | | | | | |

Totales de Modificación

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Total Nuevos: | 0.00 |
| Total Editados: | 0.00 |
| Total Sin Editar: | 8,525,993.00 |
| Total Eliminados: | 0.00 |
| Valor Total Orden de Compra: | 8,525,993.00 |

Detalle o justificación de la aclaración

A solicitud del contratista se amplía el plazo de ejecución.



Firma ordenador del gasto

Nombre: TC. MARIBEL SILVA BARRERA
Documento: 52.392.411



Firma de proveedor

Nombre: JOSE GREGORIO GIL QUINTERO
Documento: 79.688.923

****FAC-S-2025-237352-CI****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2025-237352-CI del 9 de diciembre de 2025 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CAMAN-SECOM-GRUAL-SEGEA

Señor Teniente Coronel

MARIBEL SILVA BARRERA

Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor CAMAN

Madrid, Cundinamarca.

Asunto: Viabilidad Prorroga Orden de Compra OC 156100

De manera respetuosa me permito informar a la señora Teniente Coronel Ordenadora del Gasto del Comando Aereo de Mantenimiento que en marco de la ejecución de la orden de compra N° 166100 y en atención a la comunicación radicada el 09 de diciembre de 2025 por parte del contratista "Ferricentro" donde el mismo "Solicita prórroga para la entrega del bien correspondiente a la Orden de Compra No. 156100, lo anterior debido a retrasos en el proceso de importación de la Guadañadora a gasolina 143RS 1.6 kW – 2.15 HP".

Por lo anterior y analizada la justificación presentada frente al objeto contractual, esta supervisión encuentra viable extender el plazo de ejecución hasta el día 19 de diciembre del 2025 dado que la misma no representa un cambio en el PAC, ni en la anualidad, ni en cumplimiento de las actividades en las que se utilizaran dichos elementos.

Es de resaltar que la autorización de prórroga no modifica las demás condiciones técnicas, económicas y contractuales establecidas en la Orden de Compra, las cuales continúan vigentes en su integridad. En consecuencia, el proveedor deberá garantizar que el bien sea entregado conforme a las especificaciones técnicas, condiciones de calidad y obligaciones pactadas.

Cordialmente,



Miguel Benavides

Subteniente MIGUEL ANGEL BENAVIDES BONILLA
Jefe Sección Gestión Ambiental

Anexo: 01 flios

Elaboró: ST. BENAVIDES / SEGEA Revisó: ST. BENAVIDES / SEGEA Aprobó: ST. BENAVIDES / SEGEA



Bogotá, D.C. 9 diciembre de 2025

Señores
COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO
Supervisor (a)

ASUNTO: Solicitud de prórroga orden 156100.

Respetados señores:

Nos dirigimos a ustedes con el fin de solicitar formalmente una prórroga en la fecha límite de entrega correspondiente a la **Orden de Compra No. 156100**, emitida por su entidad.

La presente solicitud obedece a una demora generada por retrasos en la importación del producto **GUADANADORA GASOLINA 143RS 1.6KW 2.15HP**, por parte del proveedor, situación que ha impactado directamente el cronograma de despacho inicialmente establecido.

Por lo anterior, solicitamos amablemente extender la fecha de entrega del producto hasta el día 19 diciembre de 2025, considerando además los tiempos de la transportadora correspondientes.

Esta solicitud tiene como único objetivo garantizar el cumplimiento íntegro de la orden de compra, bajo los estándares de calidad y responsabilidad que caracterizan a nuestra empresa. Agradecemos de antemano su comprensión y apoyo ante esta situación fortuita.

Agradecemos de antemano su comprensión y confianza, y reiteramos nuestro compromiso con el cumplimiento de los términos contractuales establecidos. Quedamos atentos a su pronta y amable respuesta.

Cordialmente,



Jose Gregorio Gil Quintero
Representante Legal.
Ferricentros SAS