

## MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

**Id Solicitud:** 185842  
**Número de orden de compra a modificar:** 42859  
**Entidad compradora:** U.A.E. Instituto Nacional de Metrologia - INM  
**Nombre del solicitante:** Rodolfo Manuel Gomez Rodriguez  
**Proveedor:** Ito Software S.A.S.  
**Mecanismo de agregación de demanda:** Google II  
**Tipo de Solicitud:** Modificación de la Orden de Compra  
**Fecha:** 2020-11-24 10:26:19

### Campos a Actualizar

---

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2020-11-24	2020-12-04

### Cuentas asociadas

---

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
41028	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA	AVF-219	AVF	219
41469	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA	CDP-28119	CDP	28119

---

### Artículos actuales

---

No	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	goo02-- Producto - Zona Todas - - IT-GO- GS-00-02	1.0	Unidad	41928030.00	AVF-219	41928030.00

2	goo02--Servicio - Zona Todas -- IT- GO-GS-05-01	1.0	Unidad	2569868.68	AVF-219	2569868.68
3	goo02-- Producto - Zona Todas -- IT-GO- GS-00-08	1.0	Unidad	21802575.60	CDP-28119	21802575.60
4	goo02--IVA	1.0	Unidad	488275.05	AVF-219	488275.05

### Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

#### Detalle o justificación de la aclaración

Las partes se encuentran de acuerdo con modificar la Orden de Compra en el sentido de prorrogar su plazo de ejecución hasta el día 4 de diciembre de 2020, debido a que se encuentra en curso el evento AD Google para la renovación del servicio de correo electrónico GMAIL, el cual se adjudicará el día 27 de noviembre de 2020, en ese orden de ideas, con el fin de garantizar la efectiva continuidad del servicio de correo electrónico de manera continua y eficaz, evitando contratiempos y posibles fallas en las labores que día a día desarrollan los colaboradores del INM a través de esta herramienta, se requiere prorrogar el plazo de ejecución de la actual orden de compra. Las partes acuerdan que no se ocasionaran costos adicionales con la presente modificación de la Orden de Compra.



Digitally signed by  
EDWIN ARVEY  
CRISTANCHO PINILLA  
Date: 2020.11.24  
14:51:22 COT

Firma ordenador del gasto

Nombre: **EDWIN CRISTANCHO PINILLA**  
Documento: **79683147**

Firma de proveedor

Nombre: **MAURICIO ALEXANDER HERRAN PAIPILLA**  
Documento: **79.963.318**