

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	205651
Número de orden de compra a modificar:	59774

Entidad compradora:	Instituto Nacional para Sordos (INSOR)
Nombre del solicitante:	Ivan Ricardo Perilla Rodríguez
Proveedor:	Tecnophone Colombia S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	Compra de ETP II

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2020-12-31 11:41:32

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2020-12-31	2021-04-22

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
56537	Adquisición de equipos de Cómputo	CDP-23020	CDP	23020

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

1	etc02--lote1.3- ETP WIN 10 PRO 64 BITS 3900 AVANZADA NA HDD + SSD 1 TB 7200 RPM + 500 GB PCIe 16 GB Zona 1	39.0	Unidad	2287000.00	CDP-23020	89193000.00
2	etc02--IVA	1.0	Unidad	16946670.00	CDP-23020	16946670.00

Artículos editados y/o agregados


Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

El fabricante HP, informa que la entrega de los mismos presenta un retraso por el desabastecimiento en algunos de los componentes requeridos para la producción, debido al importante aumento de la demanda de equipos tecnológicos, resultante del incremento de actividades como el teletrabajo y la Educación Virtual. Teniendo en cuenta que el tiempo estimado para la producción de los equipos y entrega de los mismos en Colombia, es aproximadamente 105 días calendario, se debe prorrogar el término de vigencia de la O.C. 59774 hasta el próximo 22 de abril de 2020.



Firma ordenador del gasto
Nombre: Néstor Julián Rosas González
Documento: 88.270.889



Firma de proveedor
Nombre: Diana Christoffel Rodríguez
Documento: 52699905 de Bogotá