

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	412454
Número de orden de compra a modificar:	116042

Entidad compradora:	Tolima - Gobernación del Tolima
Nombre del solicitante:	Zoraida Patricia Pinzon Bautista
Proveedor:	Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P.
Mecanismo de agregación de demanda:	Conectividad III

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-07-12 11:15:25

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2024-07-13	2024-08-17

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
110697		CDP-5109	CDP	5109

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

1	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces a Internet con Re- uso - Zona 2 - Bronce - Alta - 64Mbps - 32Mbps - Re- uso: 1:2 - Downlink 2:1 Uplink - Mes - CANTIDAD: 4	6.0	Mes	5640000.00	CDP-5109	33840000.00
2	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces a Internet con Re- uso - Zona 3 - Bronce - Alta - 64Mbps - 32Mbps - Re- uso: 1:2 - Downlink 2:1 Uplink - Mes - CANTIDAD: 53	6.0	Mes	74730000.00	CDP-5109	448380000.00
3	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces a Internet con Re- uso - Zona 4 - Bronce - Alta - 64Mbps - 32Mbps - Re- uso: 1:2 - Downlink 2:1 Uplink - Mes - CANTIDAD: 66	6.0	Mes	93060000.00	CDP-5109	558360000.00
4	cnt03--Enlaces de Conectividad Móvil - Internet Móvil - Con Terminal - Territorio Nacional - Bronce - NA - NA - NA - Capacidad de Datos [GB]: 60 - 3G, 4G, 5G - Mes - CANTIDAD: 12	6.0	Mes	346896.00	CDP-5109	2081376.00
5	cnt03--IVA	1.0	Unidad	198105661.44	CDP-5109	198105661.44
6	cnt03--Impuesto al consumo	1.0	Unidad	0.00	CDP-5109	0.00


7	cnt03--Instalación	1.0	Unidad	0.00	CDP-5109	0.00
---	--------------------	-----	--------	------	----------	------

### Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

#### Detalle o justificación de la aclaración

Teniendo en cuenta las fechas de finalización para cada uno de los enlaces, ya que los supervisores analizaron que durante la Fase de Instalación se tuvieron diferentes fechas de inicio de la operación efectiva de prestación del servicio de internet en las Sedes Educativas y en cumplimiento de los tiempo establecidos por los Lineamientos Técnicos del Ministerio de Educación Nacional para la fase de instalación, se observó que es necesario modificar el plazo de ejecución.

  
 \_\_\_\_\_

Firma ordenador del gasto

Nombre: Zoraida Patricia Pinzon Bautista

Documento: C.C. 28.787.780

MARIA CECILIA  
 CARDENAS  
 BARRIOS

Firmado digitalmente por  
 MARIA CECILIA CARDENAS  
 BARRIOS  
 Fecha: 2024.07.12 17:38:21  
 -05'00'

\_\_\_\_\_  
 Firma de proveedor

Nombre: Maria Cecilia Cardenas Barrios.

Documento: C.C. 64.740.591