

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	426543
Número de orden de compra a modificar:	133496

Entidad compradora:	FUERZA AEREA COLOMBIANA - COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
Nombre del solicitante:	Sandra Consuelo Tello Patiño
Proveedor:	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-11-14 16:06:07

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2024-11-15	2024-11-29

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
128666	CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CDP-13324	CDP	13324

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

1	GSF01-DRONE DJI MAVIC 3T C/MÓDULO RTK MAVIC 3 + BATTERY KIT MAVIC 3 ENTERPRICE cod: 900526207	1.0	Unidad	44989973.00	CDP-13324	44989973.00
---	--	-----	--------	-------------	-----------	-------------

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

MODIFICATORIO 002: prórroga a la orden de compra por un tiempo adicional de (14) catorce días, pasando así del 15 de noviembre de 2024 (fecha de cumplimiento de la primera prórroga), al 29 de noviembre de 2024. Lo anterior se solicita teniendo en cuenta que manifiestan (en los documentos anexos) que por causas externas a ellos, la cadena logística se vio afectada y manifiestan que el proveedor ha presentado retrasos en los envíos a Latam en las líneas DJI por las actualizaciones y modificaciones de la restricción de mercancías en aduana para todas las cargas provenientes de China (evidencia anexa), estaría llegando al almacén del contratista el 14 de noviembre de 2024. Solicitado a SECOM través de documento FAC-S-2024-221744-CI del 13 de noviembre de 2024, el cual fue autorizado.

Firma ordenador del gasto

Nombre: CR. SUURBIER OCAMPO MUÑOZ

Documento: 79.948.420

Firma de proveedor

Nombre: Carlos Alberto Franco Rios

Documento: 17.052.933 de Bogotá

****FAC-S-2024-221744-CI****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2024-221744-CI del 13 de noviembre de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM-2-GRUSE-ESCOE-ECMED

Señor Coronel

SOURBIER OCAMPO MUÑOZ

Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM-2

Villavicencio, Meta

Asunto: Aval y Solicitud de autorización prórroga orden de compra No. 133496

En referencia a la solicitud de prórroga (documento anexo) enviada por la gran superficie, PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A y, después de analizar tanto la situación como la propuesta sugerida para dar un correcto cumplimiento a la orden de compra N° 133496 cuyo objeto es la ADQUISICIÓN DE KIT DE SISTEMA AÉREO REMOTAMENTE TRIPULADO (DRON) PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2), dando el aval de esta como supervisor del contrato teniendo en cuenta que no afecta la forma de pago, respetuosamente solicito al señor Coronel, Segundo Comandante, Jefe de Estado Mayor y Ordenador del Gasto del CACOM-2, tenga a bien autorizar y ordenar a quien corresponda realizar una prórroga a la orden de compra por un tiempo adicional de (14) catorce días, pasando así del 15 de noviembre de 2024 (fecha de cumplimiento de la primera prórroga), al 29 de noviembre de 2024.

Lo anterior se solicita teniendo en cuenta que manifiestan (en los documentos anexos) que por causas externas a ellos, la cadena logística se vio afectada y manifiestan que el proveedor ha presentado retrasos en los envíos a Latam en las líneas DJI por las actualizaciones y modificaciones de la restricción de mercancías en aduana para todas las cargas provenientes de China (evidencia anexa), estaría llegando al almacén del contratista el 14 de noviembre de 2024.

Lo anterior, con el fin de que sea autorizado el modificatorio de prórroga y así, continuar con el debido proceso y realizar el formulario correspondiente para efectuar la modificación en la plataforma de compras.



Defensa



Jhon J. Chaves

Teniente JHON JAIRO CHAVES CRIOLLO
Comandante Escuadrilla Medios Electrónicos

Anexo: (02 PDF solicitud contratista)

Elaboró: TE. CHAVES / ECMED Revisó: Aprobó: TE. CHAVES / ECMED

SIC ITUR AD ASTRA

Comentarios FAC-S-2024-221744-CI



#	Nombre	Área	Fecha	Observación
Limpiar	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	TS19 SANDRA CONSUELO TELLO PATIÑO CACOM-2.SECOM DEPARTAMENTO COMPRAS PUBLICAS MERY POR FAVOR DESCARGAR Y ENVIAR, GRACIAS		🕒 14/11/2024 10:31:31 a. m.	
	CR SOURBIER OCAMPO MUÑOZ SEGUNDO COMANDO Y JEFE DE ESTADO MAYOR CACOM-2 Buen día. DECOP fvr autorizado y continuar tramites. Gracias.		🕒 14/11/2024 2:30:50 p. m.	
	MY EDWIN LEONARDO VALDERRAMA MENDEZ SECCION CALIDAD - GRUTE - CACOM-2 seguir tramite		🕒 14/11/2024 3:54:41 p. m.	



LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.

Bogotá D.C., 08 de noviembre de 2024.

Señores

FUERZA AEREA COLOMBIANA - COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2

TE. Moreno Granados Young Franco

Ciudad

Ref. Orden de compra 133496

De acuerdo a la orden de compra No. 133496 recibida el 18 de septiembre de 2024, con objeto: **ADQUISICIÓN DE UN KIT DE SISTEMA AÉREO REMOTAMENTE TRIPULADO (DRON) PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 2** Con el fin de lograr el cumplimiento de la misión del CACOM-2 y pensando siempre en la seguridad de la unidad, se requiere la adquisición de un sistema aéreo remotamente tripulado tipo **DRON con sus accesorios y repuestos, con características especiales**, cuya fecha de vencimiento es el 15 de noviembre de 2024, nos permitimos informar que el GSF01-DRONE DJI MAVIC 3T C/MÓDULO RTK MAVIC 3 + BATTERY KIT MAVIC 3 ENTERPRICE cod: 900526207 ingresa a nuestra bodega en Bogotá el día 14 de noviembre del 2024, lo que ocasiona que la entrega sea superior a la fecha de vencimiento.

Por lo anterior y en aras de cumplir con la ejecución total de la orden de compra, nos permitimos solicitar ampliación a la fecha de vencimiento para el día 26 de noviembre de 2024 como fecha límite de entrega.

Quedamos a la espera de una confirmación por parte de la entidad a fin de adelantar los trámites administrativos a lugar.

Gracias,

Cordialmente,



CARLOS ALBERTO FRANCO RÍOS
C.C. No. 17.052.933 de Bogotá
Representante Legal

AMTD

GERENCIA, ADMINISTRACION Y COMPRAS

Calle 12 No. 34-20 / 30 Conmutador 364 9000 Fax 360 0885 Apartado 6210

E-mail: serviciiente@panamericana.com.co Bogotá, D.C. - Colombia

NIT 830.037.946-3



THE FUTURE OF POSSIBLE

V1.0.1

Units 912-916 9/F Building 16W, Science Park West Avenue, HK Science Park Phases 3, NT

Fecha: 20241112

A quien corresponda,

DJI siempre se ha comprometido a proporcionar productos, soluciones y servicios de máxima prioridad a los clientes. Muchas gracias por su confianza y apoyo.

Por medio de este documento queremos comunicar el reciente retraso que hemos presentado en todos nuestros envíos a Latam en las líneas DJI consumo y DJI Enterprise, producto de la modificación y actualización de la restricción de mercancías en aduana americana para todas las cargas provenientes de China. Para ello estamos trabajando con el máximo esfuerzo en agilizar una nueva trayectoria que permita cumplir con la entrega en cada uno de los destinos acordados.

Colombia:

EAN	Producto	Cantidad	Estado
6941565944207	Drone Dji Mavic 3 Thermal	1 und	Tránsito 12 de Noviembre 2024

Estos tiempos estimados de entrega son calculados de acuerdo con la información de nuestro operador logístico y contando con un proceso de nacionalización de mercancía sin novedades. Por lo tanto este producto se entregara en sus instalaciones el día 14 de Noviembre de 2024.

Bajo estas indicaciones esperamos dar cumplimiento a todos los compromisos y mantener los mejores niveles de servicio a todos nuestros clientes.

Les agradezco mucho por su apoyo y comprensión.

Atentamente

Drone Nerds Latam

Nombre: Mauricio Velez

Cargo: Chief Operations Officer