

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	89288
Número de orden de compra a modificar:	36611

Entidad compradora:	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - SECRETARIA DE EDUCACION
Nombre del solicitante:	Ana Leonor Rueda Vivas
Proveedor:	UT CCE Tecnológico
Mecanismo de agregación de demanda:	Adquisición de Computadores y Periféricos

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2019-07-10 18:01:58

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2019-07-11	2019-08-09

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
34478	CDP COMPUTADORES 2019	CDP-1540-1543-1544	CDP	1540-1543-1544
Nueva	CDP ADICIONAL PORTATILES	CDP-3065	CDP	3065

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	acp01-- S3_ETP_1 Portátil 3.1	535.0	Unidad	1875015.56	CDP-1540-1543-1544	1003133324.60

2	acp01-- S3_Servicio_25 Instalación de software y configuración del ETP	535.0	Unidad	1.88	CDP-1540-1543- 1544	1005.80
---	---	-------	--------	------	------------------------	---------

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	acp01-- S3_ETP_1 Portátil 3.1	36.00	Unidad	1931265.45	CDP-1540- 1543-1544	69525556.20
Editado	2	acp01-- S3_Servicio_25 Instalación de software y configuración del ETP	36.00	Unidad	67.68	CDP-1540- 1543-1544	2436.48

Detalle o justificación de la aclaración

1- Que el Contrato No. 125, fue suscrito entre el Municipio de Bucaramanga-Secretaria de Educación y UT CCE Tecnológico el día 05/04/2019 de conformidad con la Orden de Compra No. 36611. 2- Que el día 14/05/2019 se dio inicio a las actividades en cumplimiento del contrato No. 125 del 05/04/2019. 3- Que la duración del citado Contrato No. 125 del 05/04/2019, fue estipulada en Cuarenta (40) días hábiles. 4- Que la Oficina de Bienes y Servicios de la SEB solicitó la inclusión de los requerimientos allegados por parte de las I.E Oficiales Oriente Miraflores y Politécnico Sede A y se hace necesario adicionar 36 computadores portátiles ETP 3.1 con su respectiva Instalación de Software y Configuración de ETP. 5- Debido a lo anterior y teniendo en cuenta que para el contrato No. 125 de 2019 se adicionarán 36 Portátiles, y se hace necesario adicionar el plazo de ejecución en 20 días hábiles, aclarando la fecha de vencimiento de la Orden de Compra No. 36611 para el día 09/08/2019



Firma ordenador del gasto

Nombre: Ana Leonor Rueda Vivas

Documento: 63.307.168 de Bucaramanga



Firma de proveedor

Nombre: RODOLFO ANTONIO ALBARRACIN MEDINA

Documento: 7.217.866 DE DUITAMA