

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	474235 ✓
Número de orden de compra a modificar:	150864 ✓

Entidad compradora:	Dirección de Protección y Servicios Especiales
Nombre del solicitante:	Ximena Carolina Zamora Perez ✓
Proveedor:	Unión Temporal Motorysa-Casatoro2020
Mecanismo de agregación de demanda:	Vehículos III ✓

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-12-23 10:48:00

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2025-12-26	2026-01-19

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
147212	CDP	CDP-8025	CDP	8025

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	veh03--Vehículo Seg5	18.0	Unidad	207264000.00	CDP-8025	3730752000.00
2	veh03--Adecuaciones y Accesorios Adicionales	1.0	Unidad	18852570.00	CDP-8025	18852570.00

3	veh03-- Mantenimiento Preventivo	1.0	Unidad	208347948.00	CDP-8025	208347948.00
4	veh03-- Requerimientos de la Matricula	1.0	Unidad	0.00	CDP-8025	0.00
5	veh03--Impuesto de Rodamiento	1.0	Unidad	0.00	CDP-8025	0.00
7	veh03--SOAT	1.0	Unidad	0.00	CDP-8025	0.00
8	veh03--Lugar de Entrega	1.0	Unidad	0.00	CDP-8025	0.00

Total Orden de Compra Actual:	3,957,952,518.00
--------------------------------------	-------------------------

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
<i>No hay artículos editados o agregados</i>							

Totales de Modificación

Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	0.00
Total Sin Editar:	3,957,952,518.00
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	3,957,952,518.00

Detalle o justificación de la aclaración

PRÓRROGA NRO. 003 A LA ORDEN DE COMPRA 150864 CON CONCEPTO DE VIABILIDAD EMITIDA POR EL SUPERVISOR DEL MENCIONADO NEGOCIO JURIDICO MEDIANTE C.O. GS-2025-119442-DIPRO Y TENIENDO EN CUENTA LO INFORMADO MEDIANTE OFICIO DEL 19/12/2025, FIRMADO POR EL SEÑOR MARCO AURELIO PASTRANA DE LA CRUZ REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE DE LA UNION TEMPORAL MOTORYSA - CASATORO 2020, QUIEN INDICA QUE EL VEHÍCULO SE ENCUENTRA EN EL PUERTO DE BUENAVENTURA Y SALIÓ PERFILADO PARA INSPECCIÓN FÍSICA POR PARTE DE LA DIAN, ADEMÁS DE LAS CONDICIONES DE ORDEN PÚBLICO DE LA ZONA NO SE HA PODIDO ASIGNAR EL TRANSPORTE DEL MISMO. LA PRESENTE PRÓRROGA CUMPLE CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS PARA EL PROCEDIMIENTO.

Firma ordenador del gasto

Firma de proveedor

Nombre: CR. Joaquín Darío Medrano Muñoz
Documento: 74.302.258

Nombre: Marco Aurelio Pastrana de la Cruz
Documento: 80.420.582

Elaboró: TE. Ximena Carolina Zamora Pérez
DIPRO/SUPRO/GRUCO (E)

Revisó: MY. Johana Marcela Londoño Arismendi
DIPRO/SUPRO/ARLOF (E)

Revisó: MY. Harman Enrique Ruiz Usta
DIPRO/ASJUD

Revisó: TC. María de los Ángeles Rada Méndez
DIPRO/SUPRO (E)