

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

295

Id Solicitud:	209851
Número de orden de compra a modificar:	56459 - 1438
Entidad compradora:	Municipio de Villavicencio
Nombre del solicitante:	Irina Colette Salas Londoño
Proveedor:	Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P.
Mecanismo de agregación de demanda:	Conectividad II
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2021-02-01 17:49:46

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2021-02-04	2021-06-27

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
53628	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	CDP-2613-2020	CDP	2613-2020

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

1	cnt02--Enlaces de Conectividad Sede Educativa - Enlaces Dedicados a Internet - Sede Educativa - Región 1 - Nivel de Servicio Bronce - Media - NA - NA - BW: 12 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 132	2.6	Mes	93060000.00	CDP-2613-2020	241956000.00
2	cnt02--Enlaces de Conectividad Sede Educativa - Servicio WIFI - Sede Educativa - Región 1 - Nivel de Servicio Bronce - NA - NA - NA - Número de equipos a conectar: Hasta 50 - NA - Mes - CANTIDAD: 132	2.6	Mes	11890032.00	CDP-2613-2020	30914083.20
3	cnt02--Gestión de Seguridad - Appliance de Seguridad - Baja Capacidad - Región 1 - Nivel de servicio Bronce - NA - NA - NA - Compartido (Nube) - NA - Mes - CANTIDAD: 145	2.6	Mes	7975000.00	CDP-2613-2020	20735000.00
4	cnt02--Enlaces de Conectividad Sede Educativa - Enlaces Dedicados a Internet - Sede Educativa - Región 1 - Nivel de Servicio Bronce - Media - NA - NA - BW: 256 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 10	2.6	Mes	86611000.00	CDP-2613-2020	225188600.00

5	cnt02--Enlaces de Conectividad Sede Educativa - Enlaces Dedicados a Internet - Sede Educativa - Región 1 - Nivel de Servicio Bronce - Media - NA - NA - BW: 128 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 3	2.6	Mes	16500000.00	CDP-2613-2020	42900000.00 296
6	cnt02--Servicios Complementarios - Servicio WIFI - Región 1 - Nivel de Servicio Bronce - NA - NA - NA - Número de equipos a conectar: Hasta 500 - 100 m2>50 m2 - Mes - CANTIDAD: 100	2.6	Mes	21768168.00	CDP-2613-2020	56597236.80
7	cnt02--IVA	1.0	Unidad	117475274.80	CDP-2613-2020	117475274.80
8	cnt02--Impuesto al consumo	1.0	Unidad	0.00	CDP-2613-2020	0.00
9	cnt02--Instalación	1.0	Unidad	0.00	CDP-2613-2020	0.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

Se realiza la prórroga de la orden de compra como quiera que existe presupuesto sin ejecutar, debido a que no todos los servicios fueron instalados y puesto en marcha en la misma fecha, por lo cual, la nueva fecha de terminación es el 28 de febrero del año en curso y el vencimiento de la orden incluyendo los cuatro (04) meses de liquidación es hasta el 27 de junio de 2021. Lo anterior, de conformidad con lo solicitado por el supervisor de la Orden, documentos que hacen parte integral de la presente acta.

Firma ordenador del gasto

Nombre: Ivana Cedeño Salas

Documento: 121896121 Vicio.

eTb

Firmado digitalmente
por CAMILO ANDRES
OLEA RODRIGUEZ
Fecha: 2021.02.03
19:03:09 -05'00'

Firma de proveedor

Nombre: Camilo Andres Olea Rodriguez

Documento: C.C. 80.504.362