

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	471378
Número de orden de compra a modificar:	147732
Entidad compradora:	Comando Armada Nacional
Nombre del solicitante:	Sergio Andres Yascuaran Castaño
Proveedor:	ALBORAUTOS SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Vehículos III
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-12-12 10:46:39

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2025-12-10	2025-12-30

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
144089	ADQUISICIÓN DE VEHICULOS PARA LAS UNIDADES DE LA ARMADA NACIONAL	CDP-63625	CDP	63625

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	veh03--Vehículo Seg5	6.0	Unidad	329000000.00	CDP-63625	1974000000.00

2	veh03-- Adecuaciones y Accesorios Adicionales	1.0	Unidad	9961700.00	CDP-63625	9961700.00
3	veh03-- Mantenimiento Preventivo	1.0	Unidad	81828250.00	CDP-63625	81828250.00
4	veh03-- Requerimientos de la Matricula	1.0	Unidad	8400000.00	CDP-63625	8400000.00
5	veh03--Impuesto de Rodamiento	1.0	Unidad	0.00	CDP-63625	0.00
6	veh03-- Gravámenes adicionales	1.0	Unidad	0.00	CDP-63625	0.00
7	veh03--SOAT	1.0	Unidad	8785700.00	CDP-63625	8785700.00
8	veh03--Lugar de Entrega	1.0	Unidad	0.00	CDP-63625	0.00
9	veh03--Vehículo Seg5-TXL-2.8	1.0	Unidad	395900000.00	CDP-63625	395900000.00
10	veh03- pelicula de seguridad (por vidrio)	40.0	Unidad	133380.00	CDP-63625	5335200.00

Total Orden de Compra Actual:	2,484,210,850.00
--------------------------------------	-------------------------

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
<i>No hay artículos editados o agregados</i>							

Totales de Modificación

Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	0.00
Total Sin Editar:	2,484,210,850.00
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	2,484,210,850.00

Detalle o justificación de la aclaración


teniendo en cuenta circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito relacionado con el contratista referente a la continuación de cierres viales y suspensión de nacionalización por parte de la DIAN, se hace necesario modificar la presente orden de compra hasta el día 30 de Diciembre de 2025



Firma ordenador del gasto

Nombre: CD Guillermo Prado Zapata

Documento: 79.741.602





Firma de proveedor


Nombre: ALBORAUTOS SAS


Documento: Nit.800.240.258-4


MAI Yacuarón Sergio
Directivo de Contrato BULOG


TF Salazar
Asesor Jurídico BULOG


Jefe sección contractual


Jefe División Adquisiciones


Jefe Dpto Administración BULOG

