

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	89291
Número de orden de compra a modificar:	36618

Entidad compradora:	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - SECRETARIA DE EDUCACION
Nombre del solicitante:	Ana Leonor Rueda Vivas
Proveedor:	UT CCE Tecnológico
Mecanismo de agregación de demanda:	Adquisición de Computadores y Periféricos

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2019-07-11 09:27:24

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2019-07-11	2019-08-09

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
34478	CDP COMPUTADORES 2019	CDP-1540-1543-1544	CDP	1540-1543-1544
Nueva	CDP ADICIONAL VIDEOPROYECTORES	CDP-3066	CDP	3066

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

1	acp01-- S6_ETP_13 Videoprojector 6.5	149.0	Unidad	1247390.20	CDP-1540-1543- 1544	185861139.80
2	acp01-- S6_ETP_19 Videoprojector 6.7	11.0	Unidad	4175170.36	CDP-1540-1543- 1544	45926873.96
3	acp01--S6_ETP (accesorio)_66 Soporte para montaje item 6.5	149.0	Unidad	71158.49	CDP-1540-1543- 1544	10602615.01
4	acp01--S6_ETP (accesorio)_68 Soporte para montaje item 6.7	11.0	Unidad	71941.27	CDP-1540-1543- 1544	791353.97

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	2	acp01-- S6_ETP_19 Videoprojector 6.7	3.00	Unidad	6315298.82	CDP-1540- 1543-1544	18945896.46
Editado	4	acp01-- S6_ETP (accesorio)_68 Soporte para montaje item 6.7	3.00	Unidad	71941.27	CDP-1540- 1543-1544	215823.81

Detalle o justificación de la aclaración

1- Que el Contrato No. 128, fue suscrito entre el Municipio de Bucaramanga-Secretaria de Educación y UT CCE Tecnológico el día 05/04/2019 de conformidad con la Orden de Compra No. 36618. 2- Que el día 14/05/2019 se dio inicio a las actividades en cumplimiento del contrato No. 128 del 05/04/2019. 3- Que la duración del citado Contrato No. 128 del 05/04/2019, fue estipulada en Cuarenta (40) días hábiles. 4- Que la Oficina de Bienes y Servicios de la SEB solicitó la inclusión de los requerimientos allegados por parte de las I.E Oficiales Inem Custodio García Rovira, Comuneros y Nacional de Comercio y se hace necesario adicionar 3 Video Projectores ETP 6.7 con su respectiva Soporte para montaje. 5- Debido a lo anterior y teniendo en cuenta que para el contrato No. 128 de 2019 se adicionarán 3 Video proyectores, se hace necesario adicionar el plazo de ejecución en 20 días hábiles, aclarando la fecha de vencimiento de la Orden de Compra No. 36618 para el día 09/08/2019



Firma ordenador del gasto

Nombre: Ana Leonor Rueda Vivas

Documento: 63.307.168 de Bucaramanga



Firma de proveedor

Nombre: RODOLFO ANTONIO ALBARRACIN MEDINA

Documento: 7.217.866 DE DUITAMA