

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	462710
Número de orden de compra a modificar:	149433

Entidad compradora:	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA - CENTRO GOBIERNO DE TIC - CEGOT
Nombre del solicitante:	Luz Alexsandra Cabezas Pulido
Proveedor:	HAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-09-29 16:34:32

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2025-09-30	2025-10-15

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
144220	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA - CEGOT	CDP-24425	CDP	24425

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	gsf01- MOUSE VERTICAL INAL. RECARGABLE LED	27.0	Unidad	70000.00	CDP-24425	1890000.00

2	gsf01-IMPRESORA MULTIFUNCIONA LASER HP 4103FDW MONOCROMATIC	12.0	Unidad	2300000.00	CDP-24425	27600000.00
3	gsf01-IMPRESORA MULTIFUNCIONA EPSON L3210	5.0	Unidad	1000000.00	CDP-24425	5000000.00
4	gsf01-MONITOR LG DE 24"	20.0	0.55 Metros	675000.00	CDP-24425	13500000.00
5	gsf01-BROCHA-1	3.0	Unidad	3000.00	CDP-24425	9000.00
6	gsf01- UT682 - 6zx2p245945i3d68 RASTREADOR DE CABLES UT682/ PROBADOR SEGUIDOR DE LINEA	5.0	Unidad	385000.00	CDP-24425	1925000.00
7	gsf01-KIT HERRAMIENTAS 9 EN 1 MIOKEE /KIT MANTENIMIENTO DE REDES	2.0	Unidad	107000.00	CDP-24425	214000.00
8	gsf01- CONECTOR DE CAMPO MTPL BLINDADO RJ45 CAT6A PARA CABLES SOLIDOS Y MULTIFILAR 23-26 AWG *paquete 50	20.0	Unidad	60000.00	CDP-24425	1200000.00
9	gsf01- PATCH CORD AT. 6A2 MT AZUL(7 FT),U/UTP LSZH,MINICOM UTP28X2MBU	38.0	Unidad	50000.00	CDP-24425	1900000.00
10	gsf01-CABLE UTP CAT6A SIN BLINDAR EXTERIOR 305 MTS 23AWG CHAQ PE NEGRA TESTEADO	1.0	Unidad	1360000.00	CDP-24425	1360000.00

11	gsf01-CABLE HDMI V2.0 2160P 15 METROS MACHO A HDMI MACHO NEGRO 4K 3D 19+1 24AWG OD 7.3MM C/FILTROS XUE	4.0	Unidad	79000.00	CDP-24425	316000.00
12	gsf01- DISCO SSD SATA 1 TERA ADATA	85.0	Unidad	439000.00	CDP-24425	37315000.00
13	gsf01-TABLA DIGITALIZADORA GENIUS EASYPEN I405X	14.0	Unidad	227427.00	CDP-24425	3183978.00
14	gsf01- IMPRESORA HP OFFICEJET 200/WI-FI /NEG 10PPM, COLOR 9PPM/BATERÍA/P	2.0	Unidad	2260000.00	CDP-24425	4520000.00
15	gsf01-MONITOR INDUSTRIAL SAMSUNG DE 32"	1.0	Unidad	1150000.00	CDP-24425	1150000.00
16	gsf01- PONCHADORA DE IMPACTO	1.0	Unidad	55000.00	CDP-24425	55000.00
17	gsf01-JACK CAT 6A RJ45 PERFORMAX® COMPLETAMENT BLINDADO CERTIFICADOS UL/ETL/CSA	25.0	Unidad	35000.00	CDP-24425	875000.00
18	gsf01- CONVERTIDOR HDMI A VGA FHD 1920x1080P CON AUDIO 20CM NEGRO XUE®	5.0	Unidad	25000.00	CDP-24425	125000.00
19	gsf01-CAJA 5800 2X4 CAL20 GALVANIZADA	20.0	Unidad	4500.00	CDP-24425	90000.00
20	gsf01-TECLADO ALÁMBRICO HP 150 (NEGRO)	26.0	Unidad	68000.00	CDP-24425	1768000.00

21	gsf01-MOUSE OPTICO GENIUS USB DX- 150	40.0	Unidad	30000.00	CDP-24425	1200000.00
22	gsf01- FACEPLATE SUPERFICIAL BLANCA ORIENTACIÓN HORIZONTAL DE 2 PUERTOS NO INCLUYE MÓDULOS	40.0	Unidad	7000.00	CDP-24425	280000.00

Total Orden de Compra Actual:	105,475,978.00
--------------------------------------	-----------------------

Artículos editados y/o agregados


Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
<i>No hay artículos editados o agregados</i>							

Totales de Modificación


Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	0.00
Total Sin Editar:	105,475,978.00
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	105,475,978.00

Detalle o justificación de la aclaración

En atención a la comunicación oficial No FAC-S-2025-189094-CI del 29 de septiembre de 2025 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JETIC-CEGOT, se prorroga la orden de compra hasta el 15 de octubre de 2025.



Firma ordenador del gasto
Nombre: CR. Mario Humberto Ciaffoni Miranda
Documento: 79.683.337



Firma de proveedor
Nombre: Ramiro Humberto Vergara Rodríguez
Documento: C.C. 91.431.735 de Barrancabermeja



Defensa



FUERZA AEROSPAZIAL
COLOMBIANA

****FAC-S-2025-188628-CI****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2025-188628-CI del 29 de septiembre de 2025 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JETIC-SOTEC

Señor Coronel

MARIO HUMBERTO CIAFFONI MIRANDA

Jefe Centro Gobierno De TIC

Bogota D.C

Asunto: Solicitud modificación plazo de entrega OC 149433

Respetuosamente me permito solicitar al señor Coronel Jefe del Centro de Gobierno de TIC, que en atención a la petición adjunta presentada por el proveedor HAS Ltda., correspondiente a la orden de compra No 149433, se autorice la modificación del plazo de entrega, pasando del 30 de septiembre de 2025 al 15 de octubre de 2025. Teniendo en cuenta las novedades presentadas por el proveedor.

Lo anterior para su conocimiento y fines que estime pertinentes.

Técnico Primero LUIS FELIPE MOSCOSO ANGARITA

Técnico Especialista Soporte A Usuario Final

Anexo: Número de folios (si los hay)



****FAC-S-2025-189094-CI****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2025-189094-CI del 29 de septiembre de 2025 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JETIC-CEGOT

Señor Coronel

JORGE ELIECER BAUTISTA SOLORIZANO

Director Compras Públicas

Bogotá D.C.

Asunto: Solicitud Trámite de Modificatorio Orden de Compra No. 149433

En atención al oficio No FAC-S-2025-188628-CI del 29 de septiembre de 2025 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JETIC-SOTEC, me permito solicitar al señor Coronel Director Compras Públicas, a través de su conducto, se ordene a quien corresponda se dé trámite a la solicitud elevada por el señor Técnico Primero Luis Felipe Moscoso Angarita relacionada con la solicitud de prórroga de la orden de compra No. 149433 que tiene por objeto la *“ADQUISICIÓN DE PERIFÉRICOS, EQUIPOS DE IMPRESIÓN, ELEMENTOS DE ALMACENAMIENTO, DISCOS DUROS Y SUMINISTROS DE TI PARA LA FAC”*, teniendo en cuenta lo argumentado en el oficio anexo por la empresa HAS LTDA.

Para tal efecto en el mencionado oficio se encuentran los anexos requeridos para realizar el trámite del modificatorio solicitado.

Coronel MARIO HUMBERTO CIAFFONI MIRANDA
Jefe Centro Gobierno De TIC

Anexo: Oficio FAC-S-2025-188628-CI Supervisor a Ordenador, un (01) folio.
Solicitud Prórroga Proveedor, dos (02) folios.

Carrera 54 No. 26-25 CAN - Conmutador (1) 3159800 Bogotá, Colombia.
anticorrupcion@fac.mil.co - correspondencia@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co
www.fac.mil.co



TC. PACHECO / DIGES; T1. MOSCOSO / SOTEC

Elaboró: T1. ANAYA / SECAR Revisó: CR. CIAFFONI / CEGOT Aprobó: CR. CIAFFONI / CEGOT



Bucaramanga, 26 de septiembre 2025

Señores

FUERZA AEREA COLOMBIANA - CENTRO GOBIERNO DE TIC - CEGOT

N.I.T. 830.027.904

ASUNTO: SOLICITUD DE PRÓRROGA EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 149433.

Respetados señores, reciban un cordial saludo.

RAMIRO HUMBERTO VERGARA RODRÍGUEZ, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. **91.431.735** de Barrancabermeja, actuando en calidad de Representante Legal de Hardware Asesorías Software Ltda., persona jurídica de Derecho Privado, identificada con NIT. 804.000.673-3, ejecutor de la Orden de Compra N° **149433**, de la forma más atenta y teniendo en cuenta que:

Que actualmente se ejecuta la Orden de Compra No. 149433 suscrita entre Hardware Asesorías Software Ltda. y **FUERZA AEREA COLOMBIANA - CENTRO GOBIERNO DE TIC - CEGOT** cuyo objeto es "ADQUISICIÓN DE PERIFÉRICOS, EQUIPOS DE IMPRESIÓN, ELEMENTOS DE ALMACENAMIENTO, DISCOS DUROS Y SUMINISTROS DE TI PARA LA FAC..".

Que conforme a la ejecución de la Orden de Compra No. 149433 al momento en que se tuvo conocimiento de la aceptación se dio inicio a los procedimientos de abastecimiento necesarios para realizar la correspondiente ejecución contractual, esto de la mano con el fabricante y los distribuidores mayoristas de los productos ofertados, en donde se nos informó que inicialmente se cumpliría con la ejecución regular de la orden de compra, entregando los equipos en el tiempo establecido, actuando con la diligencia que se espera de un hombre de negocios, tal como establece la sentencia SC-2749 de 2021.

Nos permitimos informar que el ítem 8 (*LPTCRJ458P8CCAFS – CONECTOR DE CAMPO MTPL BLINDADO RJ45 CAT6A PARA CABLES SÓLIDOS Y MULTIFILAR 23-26 AWG PAQUETE 50*) **se encuentra actualmente en tránsito**, situación que ha generado un ajuste en los tiempos de entrega inicialmente previstos.

Por tal motivo, **solicitamos de manera atenta una prórroga en el plazo de entrega**, a fin de garantizar que, una vez recibido el producto, pueda ser sometido a los procesos internos de alistamiento, control de calidad e inventario, asegurando así un despacho completo y en las condiciones óptimas que la entidad requiere, **evitando así contratiempos administrativos para la entidad.**

Entendemos la vital importancia del cumplimiento total de la obligación y ofrecemos una cordial y sincera disculpa por el retraso, y en razón al mencionado negocio jurídico, resaltamos nuestra diligencia y pericia para realizar el debido cumplimiento de las fechas de entrega inicialmente pactadas. Sin embargo, es necesario de tiempo adicional, es decir, hasta el **15 de octubre de 2025**.


En vista de lo anterior, y siendo conscientes que esta situación ha generado una dificultad generalizada para el cumplimiento de la orden de compra por situaciones totalmente imprevisibles de forma atenta me permito que:

PETICIÓN

PRIMERO: se otorgue una **PRÓRROGA** al plazo de ejecución de la orden de compra No. **149433**, es decir hasta el día **15 de octubre del 2025** lo anterior de acuerdo con la información suministrada, con la claridad y salvedad correspondiente que, de superarse las dificultades de los productos de forma anticipada, Hardware Asesorías Software Ltda., adelantará la entrega de los bienes obrantes en la Orden de Compra, antes del vencimiento del término solicitado.

Agradeciendo de antemano su atenta colaboración, estaremos atentos a la aprobación de esta solicitud para adelantar los trámites.

Atentamente,



RAMIRO HUMBERTO VERGARA RODRÍGUEZ

Representante Legal

Hardware Asesorías Software Ltda.

Ramiro.vergara@hasltda.com