

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	496247
Número de orden de compra a modificar:	165257

Entidad compradora:	CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA
Nombre del solicitante:	Diego Fernando Villalba Artunduaga
Proveedor:	UNION TEMPORAL AYGEMA
Mecanismo de agregación de demanda:	Atención a Emergencias

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2026-07-16 10:31:53

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2026-07-21	2026-08-20

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
162596	CDP	5026-5026	5026	5026

Artículos actuales


No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ate01C4S4-085BOTAS PVC DE SEGURIDAD CAÑA ALTA, DIELECTRICA CON PUNTERA DE SEGURIDAD, TALLA HOMBRE	621.0	Unidad	52520.14	5026-5026	32615006.94

Totales de Modificación

Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	0.00
Total Sin Editar:	135,336,215.12
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	135,336,215.12

Detalle o justificación de la aclaración
El día catorce (14) de julio de 2026, el contratista UNIÓN TEMPORAL AYGEMA, a través de su representante legal, solicitó la prórroga del plazo de ejecución del contrato hasta el veinte (20) de agosto de 2026, teniendo en cuenta que no ha sido posible fabricar y confeccionar algunos de los elementos contratados, debido a que la entidad no ha suministrado oportunamente las tallas requeridas para dichos productos. En consecuencia, se solicita ampliar el plazo de ejecución hasta el veinte (20) de agosto de 2026.

Firma ordenador del gasto Nombre:Diego
Fernando Villalba Artunduaga
Documento:7719339


Firma de proveedor
Nombre:Camilo Valencia Alba
Documento:CC 1.032.428.411 de Bogotá