

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

<b>Id Solicitud:</b>	447561
<b>Número de orden de compra a modificar:</b>	141161

<b>Entidad compradora:</b>	COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4 - FUERZA AEREA COLOMBIANA
<b>Nombre del solicitante:</b>	Karen Lucia Florez Ardila
<b>Proveedor:</b>	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
<b>Mecanismo de agregación de demanda:</b>	Grandes Superficies

<b>Tipo de Solicitud:</b>	Modificación de la Orden de Compra
<b>Fecha:</b>	2025-05-12 07:57:36

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2025-05-16	2025-06-13

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
136334	ADQUISICION ELEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL, VIAL Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	3125	3125	

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

1	GSF01- CHALECO TIPO PERIODISTA CON LOGO	12.0	Unidad	79411.00	3125	952932.00
2	GSF01- ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR	5.0	Unidad	576798.00	3125	2883990.00
3	GSF01- GUANTES CARNAZA LARGOS	4.0	Unidad	21732.00	3125	86928.00
4	GSF01- CASCO SEGURIDAD TIPO I	4.0	Unidad	71684.00	3125	286736.00
5	GSF01- CANILLERA SAMURAI PARA GUADAÑAR	2.0	Unidad	145833.00	3125	291666.00
6	GSF01- CASCO INTEGRAL PARA MOTO	12.0	Unidad	751634.00	3125	9019608.00
7	GSF01- GUANTES PARA MOTO PROTECCION CUERO Y MICROFIBRA	12.0	Unidad	166250.00	3125	1995000.00
8	GSF01- CONJUNTO IMPERMEABLE DE PVC	12.0	Unidad	172270.00	3125	2067240.00
9	GSF01- GAFAS DE SEGURIDAD AQUILES LENTE OSCURO	40.0	Unidad	30229.00	3125	1209160.00
10	GSF01- GUANTE DIELÉCTRICO CLASE 4	2.0	Unidad	879243.00	3125	1758486.00
11	GSF01- SOMBRERO SAFARI HOMBRE Y MUJER	30.0	Unidad	46128.00	3125	1383840.00
12	GSF01- CHALECO BRIGADISTA ROJO	12.0	Unidad	133194.00	3125	1598328.00


13	GSF01- BOTIQUIN DOTADO TIPO CANGURO	4.0	Unidad	78366.00	3125	313464.00
14	GSF01- SEÑALETICA EN LAMINA GALVANIZADA CAL 3 CON LOGO (60X45)	40.0	Unidad	140182.00	3125	5607280.00
15	GSF01- SEÑALETICA EN LAMINA GALVANIZADA CAL 3 CON LOGO (50X70)	9.0	Unidad	335937.00	3125	3023433.00
16	GSF01- CINTA ANTIDESLIZANTE BICOLOR NEGRO AMARILLO 5MX50MM MV	17.0	Unidad	29100.00	3125	494700.00
17	GSF01- CINTA DEMARCAACION PELIGRO NO PASE 500M	2.0	Unidad	129000.00	3125	258000.00
18	GSF01- VALLA PARA CONTENCION DE PUBLICO 200 CMS X 140 CMS	24.0	Unidad	1322222.00	3125	31733328.00
19	GSF01- CAMILLA EMERGENCIA CON INMOVILIZADOR DE CABEZA	4.0	Unidad	269100.00	3125	1076400.00
20	GSF01- BODY ARMOR MOTO	12.0	Unidad	359477.00	3125	4313724.00

### Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

SE TRAMITA MODIFICACIÓN PLAZO DE EJECUCIÓN A SOLICITUD DEL PROVEEDOR Y APROBACIÓN DE SUPERVISIÓN  
PARA EL 13 DE JUNIO DEL 2025



Firma ordenador del gasto

Nombre: CR. JUAN CARLOS PEREZ GUZMAN

Documento: 80.154.593



Firma de proveedor

Nombre: PAULO CESAR CARVAJAL LARA

Documento: C.C. 10.003.534 de Pereira



**\*\*FAC-S-2025-091129-CI\*\***

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2025-091129-CI del 9 de mayo de 2025 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM-4-SECOM-DEDHU

Señor Coronel

**JUAN CARLOS PEREZ GUZMAN**

Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor  
Melgar, Tolima.

Asunto: Solicitud prórroga OC 141161.

Respetuosamente me permito solicitar al señor Coronel Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor y Ordenador del Gasto CACOM 4, tenga a bien autorizar y ordenar a quien corresponda, la prórroga de la orden de compra No. 141161 cuyo objeto es "ADQUISICIÓN ELEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL, VIAL Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO", con el contratista PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S quien realiza solicitud mediante oficio de fecha 09 de mayo del 2025, solicitud de prórroga hasta el 13 de junio del 2025.

Lo anterior con el fin de dar cumplimiento a lo ordenado y contribuir eficientemente con el proceso de Gestión Humana de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

Cordialmente,



Mayor LUISA FERNANDA ARCOS MUÑOZ,  
Jefe Departamento Desarrollo Humano

Técnico Tercero CINDY YULENY RIVERA VARGAS  
Técnico Especialista Medicina Preventiva Y Del Trabajo

Anexo: Solicitud de prórroga proveer (02 folios).  
Solicitud de prórroga arquetipo señalización (01 folio).

CT. SEPULVEDA / SETSS; TS22. FLOREZ / DECOP

Elaboró: T3. RIVERA / SETSS Revisó: MY. ARCOS / DEDHU Aprobó: MY. ARCOS / DEDHU

SIC ITUR AD ASTRA

Dosquebradas, 9 de mayo de 2025

**Señores**

**Melgar – Comando Aéreo de Combate No 4**

**REFERENCIA: Solicitud de Prorroga OC 141161.**

Cordial saludo.





El suscrito **PAULO CESAR CARVAJAL LARA** identificado con cédula de ciudadanía N°10.003.534 de Pereira, representante legal de la compañía **PROVEER INSTITUCIONAL**, me permito solicitarles sea ampliado el plazo de ejecución de la orden de compra **141161**.

Nuestra empresa se compromete a llevar a cabo todos los procesos de planificación necesarios para asegurar la entrega oportuna de la mercancía solicitada; sin embargo, debido a que el producto ITEM 18 TVEC7638 - VALLA PARA CONTENCIÓN DE PÚBLICO 200 CMS X 140 CMS – 24 Unidades, ha sufrido una demora imprevista en la fabricación, es necesario un plazo adicional para la entrega. Adjuntamos oficio por parte de nuestro proveedor.

Con el objetivo de mantener nuestros estándares de calidad en el servicio, solicitamos amablemente la prórroga de la orden de compra hasta el **13 de JUNIO de 2025**. Esta medida es esencial para asegurarnos de que la entrega se realice de manera satisfactoria y conforme a nuestras promesas.

Agradecemos su comprensión y confianza en nuestra empresa.



 [www.proveer.com.co](http://www.proveer.com.co)  
 @proveer.sas  
 301 372 9990  
 Calle 8# 10 -20 Dosquebradas - Colombia

De la misma manera manifestamos que estamos trabajando arduamente para realizar a la entrega en el menor tiempo posible.

Estamos en constante contacto con nuestros proveedores y equipo logístico toda vez que reconocemos la urgencia con la que estos elementos son requeridos.

De ante mano agradecemos su comprensión por los inconvenientes presentados.

Mil Gracias

Atentamente,

REPRESENTANTE LEGAL:

C. C. No:

Dirección:

Teléfono:

PAULO CESAR CARVAJAL  
10.003.534 DE PEREIRA  
Calle 8 10-20 la Popa  
6-3308006



Bogotá, 09 de mayo de 2025

**Señores**  
**PROVEER INSTITUCIONAL SAS**  
900365660-2  
Bogotá DC

**Asunto:** Solicitud de ampliación tiempo de entrega

Por medio de la presente teniendo en cuenta la cotización Y-129 referente a 24 Vallas para contención medidas 1,50 de alto x 2,40 de ancho, solicitamos la ampliación de tiempo para la entrega completa de estas hasta por 10 días, debido a inconvenientes que hemos tenido en su producción, queremos resaltar que es la primera vez que tenemos dificultades en proyectos con ustedes, ya que en los anteriores hemos cumplido en los tiempos establecidos y con las especificaciones requeridas, por eso solicitamos su colaboración en la ampliación del tiempo de entrega.

De ante mano pedimos excusas por el retraso en el proyecto y agradecemos su comprensión.

Atentamente

Rodrigo Andrés Cortes Abril  
Representante Legal Arquetipo Señalización SAS  
NIT 900985947-0



Calle 72 No. 53-05 / Tel 3123373081 - 3106725852 / Mail: gerencia@arquetiposenalizacion.com.co

[www.arquetiposenalizacion.com.co](http://www.arquetiposenalizacion.com.co)

