

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	493839
Número de orden de compra a modificar:	162829
Entidad compradora:	Liceos del Ejército
Nombre del solicitante:	Jose Alberto Garcia ramirez
Proveedor:	Unión Temporal Motorysa-Casatoro2020
Mecanismo de agregación de demanda:	Vehículos III
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2026-06-22 13:31:51

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2026-06-30	2026-07-30

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
159920	CDP vehiculo	CDP-2526.	CDP	2526.

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	Mercedes Benz Sprinter 515	1.0	Unidad	404198925.00	CDP-2526.	404198925.00
2	veh03-- Adecuaciones y Accesorios Adicionales	1.0	Unidad	8916952.00	CDP-2526.	8916952.00

3	veh03-- Mantenimiento Preventivo	1.0	Unidad	10004897.00	CDP-2526.	10004897.00
4	veh03-- Requerimientos de la Matricula	1.0	Unidad	1031605.00	CDP-2526.	1031605.00
5	veh03--Impuesto de Rodamiento	1.0	Unidad	0.00	CDP-2526.	0.00
6	veh03-- Gravámenes adicionales	1.0	Unidad	0.00	CDP-2526.	0.00
7	veh03--SOAT	1.0	Unidad	0.00	CDP-2526.	0.00
8	veh03--Lugar de Entrega	1.0	Unidad	0.00	CDP-2526.	0.00

Total Orden de Compra Actual:

424,152,379.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
No hay artículos editados o agregados							

Totales de Modificación

Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	0.00
Total Sin Editar:	424,152,379.00
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	424,152,379.00

Detalle o justificación de la aclaración

Por solicitud del contratista mediante oficio de fecha 19 de junio solicitud prorroga ampliando fecha de vencimiento de la orden de compra por adecuacion de seilla y demas procesos pertinentes para la entrega de los vehiculos y de acuerdo a lo autorizado por el ordenador del gasto


 Firma ordenador del gasto
 Nombre: IC: VÍCTOR HUGO QUINTERO
 Documento: 14.703.101



Marco Aurelio Pastrana De La Cruz
CC: 80420582

Firma Electrónica
2020-06-22 14:37:15 -05:00

Firma de proveedor
 Nombre: Marco Aurelio Pastrana De La Cruz
 Documento: 80.420.582

Bogotá, 19 de junio del 2026.

Señores
UNION TEMPORAL MOTORYSA-CASATORO 2020
Ciudad

**ASUNTO: FECHA ENTREGA MICROBUSES MERCEDES BENZ ORDENES DE COMPRA
162827, 162829 y 162830**

Respetados señores

En mi calidad del representante legal de la carrocería ARWILL TAPIZAUTOS S.A.S. con NIT 901.440.129-7, me permito informar que actualmente nos encontramos en proceso de adecuación de sillería y demás procesos pertinentes para entregar los vehículos objeto de las Órdenes de Compra en asunto lo más pronto posible.

Actualmente tenemos las siguientes fechas de entrega de los vehículos totalmente adecuados, según nuestra línea de producción:

1. OC 162827 – Vehículo Mercedes Benz Sprinter 415 con No. Vin W1V907643TP904021 La fecha de entrega del vehículo totalmente adecuado será el 30 de julio 2026.
2. OC 162829 – Vehículo Mercedes Benz Sprinter 515 con No. Vin W1V907657TP907681 La fecha de entrega del vehículo totalmente adecuado será el 30 de julio 2026.
3. OC 162830 – Vehículo Mercedes Benz Sprinter 515 con No. Vin W1V907657TP907684 La fecha de entrega del vehículo totalmente adecuado será el 30 de julio 2026.

Cordialmente,



José William Díaz Molina
CC: 7.219.817
Representante Legal
ARWILL TAPIZAUTOS SAS



Arwill
TAPIZAUTOS S A S

www.arwill.com.co

Almacén
Carrera 17 N° 9-01
3108574629 / 3112130595
(8)7600809
(8)7601111

Fábrica
Carrera 17 N° 7-56
3165212203
arwilltapizautos@gmail.com
gerencia@arwill.com.co

PÚBLICA CLASIFICADA



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
LICEOS DEL EJERCITO**



Al contestar, cite este número

Radicado N° **2026923019911463/** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIFAB-CELIC-29.25

Bogotá, D.C, 22 de junio de 2026

Señores
UNIÓN TEMPORAL MOTORYSA-CASATORO 2020
Bogota, D.C.

Asunto: Aceptación Prorroga Órdenes de Compra entrega de vehículos.

En atención al oficio remitido por la empresa **UNIÓN TEMPORAL MOTORYSA-CASATORO 2020**, mediante el cual informa la necesidad de ampliar el plazo de entrega de los vehículos correspondientes a las Órdenes de Compra N°162827, 162829 y 162830, se evidencia que la solicitud obedece a circunstancias técnicas relacionadas con el proceso de adecuación de silletería y demás ajustes requeridos para la correcta entrega de los microbuses.

Analizada la solicitud, se considera procedente otorgar la prórroga hasta el día 30 de julio de 2026, teniendo en cuenta que dicha ampliación permitirá la culminación integral de las adecuaciones necesarias, garantizando que los vehículos cumplan con las especificaciones técnicas y condiciones óptimas para la prestación del servicio.

Lo anterior, con el fin de salvaguardar la calidad, seguridad y operatividad de los vehículos objeto del contrato, evitando posibles inconsistencias o incumplimientos en su entrega.

Atentamente;

Sargento Primero **RAFAEL ENRIQUE QUIROZ FLOREZ**
Supervisor de las Órdenes de Compra



Calle 100 No 11-00 Bogotá Liceos del Ejercito
transportes@liceosejercito.edu.co
www.ejercito.mil.co

PÚBLICA CLASIFICADA

PÚBLICA CLASIFICADA



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
LICEOS DEL EJERCITO**



Al contestar, cite este número

Radicado N° **2026923019911663/** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIFAB-CELIC-29.25

Bogotá, D.C, 22 de junio de 2026

Señor Teniente Coronel
VICTOR HUGO QUINTERO MARULANDA
Subdirector Liceos del Ejército
Calle 100 #11-00
Bogotá D.C.

Asunto: Solicitud Viabilidad Aceptación Prorroga Órdenes de Compra entrega de vehículos.

Respetuosamente, me permito solicitar al señor TC VICTOR HUGO QUINTERO MARULANDA, Ordenador del Gasto, en atención al oficio remitido por la empresa UNIÓN TEMPORAL MOTORYSA-CASATORO 2020, encargada de la adecuación de los microbuses correspondientes a las órdenes de compra N°**162827, 162829 y 162830**, allegó oficio donde solicita prórroga en la fecha de entrega de los vehículos.

Lo anterior, teniendo en cuenta que actualmente se encuentran adelantando procesos de adecuación de silletería y demás ajustes técnicos necesarios para la correcta entrega de los automotores, estableciendo como nueva fecha de entrega el **30 de julio de 2026**.

En atención a lo expuesto y considerando que dichas adecuaciones son necesarias para garantizar que los vehículos cumplan con las condiciones técnicas y operativas requeridas para la prestación del servicio, me permito remitir la solicitud con el fin de que sea evaluada y, de considerarlo pertinente, se otorgue el respectivo aval para la prórroga solicitada.

Respetuosamente,

Sargento Primero **RAFAEL ENRIQUE QUIROZ FLOREZ**
Supervisor de las Órdenes de Compra



Calle 100 No 11-00 Bogotá Liceos del Ejército
transportes@liceosejercito.edu.co
www.ejercito.mil.co

PÚBLICA CLASIFICADA



SUBDIRECCIÓN LICEOS DEL EJÉRCITO NACIONAL
TC. VICTOR HUGO QUINTERO MARULANDA
2026

REGISTRO

HORA

FECHA

DIRECCIÓN

☐
☐

Jurídica
Ayudantía

☐
☐

Asesores
Costos

☐
☐

Admisiones
Registro

☐
☐

SUBDIRECCIÓN

☐
☐
☐

Ayudantía Subd.
EVASE
Planta y equipo

☐
☐
☐

Archivo
Seguridad
Jurídica

☐
☐
☐

At. Al usuario
Proyectos
Arquitectura

☐
☐
☐

ADMINISTRACIÓN

☒
☐
☐
☐

Precontractual
Contractual
Presupuesto
Planes

☐
☐
☐
☐

Contabilidad
Tesorería
Almacén Gral.
Infraestructura

☐
☐
☐
☐

Transportes
Mantenimiento
P. Planta y Eq.

☐
☐
☐

TALENTO HUMANO

☐

COORDIN. ITIC'S

☐

Salud Ocupac.

☐

COORD. ACADÉMICA

☐

COMES

☐

LICEOS BTO. PATRIA

☐
☐

LIC. S. BÁRBARA

☐
☐

LIC. G. SERVIEZ

☐
☐

LIC. PICHINCHA

☐

LICEO COLOMBIA

☐

LIC. F. J. CALDAS

☐

L. MATAMOROS

☐☐
☐
☒
☐
☐
☐
☐
☐
☒

OPERACIÓN INMEDIATA
ACUSE RECIBO
LO DE SU CARGO
DE CUMPLIMIENTO
RESUELVA E INFORME
ESTUDIE Y RECOMIENDE
DE RESPUESTA
TRATE CONMIGO
AUTORIZADO

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

RESPUESTA CON MI FIRMA
RESPUESTA FIRMA DE JEFAB
TRATAR EN REUNIÓN DE E. M.
COORDINA CON _____
TRAIGA ANTECEDENTES
PARA SU CONTROL
FAVOR ASISTIR
SEGUIMIENTO

OBSERVACIONES:

PLAZO:
