

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	426719
Numero de orden de compra a modificar:	127482

Entidad compradora:	Central Administrativa y Contable Usaquen
Nombre del solicitante:	Favio Andres RIVERO CARVAJAL
Proveedor:	AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA
Mecanismo de agregación de demanda:	Mantenimiento y Autopartes

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-11-15 11:28:50

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2024-11-18	2024-12-05

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
122299	vehiculos acuerdo 2024	CDP-7824	CDP	7824

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	man02 - MT-157. Mantenimiento	1.0	0.55 Metros	2638311.00	CDP-7824	2638311.00
2	man02 - MT-157. Mantenimiento	1.0	0.55 Metros	3121826.00	CDP-7824	3121826.00
3	man02 - MT-157. Mantenimiento	1.0	0.55 Metros	3121827.00	CDP-7824	3121827.00

4	man02 - MT-157. Mantenimiento	2.0	0.55 Metros	2516385.50	CDP-7824	5032771.00
5	man02 - MT-157. Mantenimiento	6.0	0.55 Metros	3291911.17	CDP-7824	19751467.02
6	man02 - MT-157. Mantenimiento	1.0	0.55 Metros	3121826.00	CDP-7824	3121826.00
7	man02 - MT-157. Mantenimiento	1.0	0.55 Metros	3121825.00	CDP-7824	3121825.00
8	man02 - MT-157. Mantenimiento	1.0	0.55 Metros	4000000.00	CDP-7824	4000000.00
9	man02 - MT-157. Mantenimiento	2.0	0.55 Metros	1914448.50	CDP-7824	3828897.00
10	man02 - MT-157. Mantenimiento	1.0	0.55 Metros	3121826.00	CDP-7824	3121826.00
11	man02 - MT-157. Mantenimiento	1.0	0.55 Metros	1914448.00	CDP-7824	1914448.00
12	man02 - MT-157. Mantenimiento	1.0	0.55 Metros	3000000.00	CDP-7824	3000000.00
13	man02 - MT-157. Mantenimiento	1.0	0.55 Metros	3121826.00	CDP-7824	3121826.00
14	man02 - MT-157. Mantenimiento	1.0	0.55 Metros	3121812.00	CDP-7824	3121812.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración


supervisión da viabilidad a la solicitud de prórroga de acuerdo a los argumentos expuestos por el contratista, y se permite aclarar que el parque automotor objeto de mantenimiento es de gran volumen lo cual ha conllevado a tener contratiempos en los mantenimientos y entrega de los mismos en los tiempos propuestos, y desde esta supervisión se pretende garantizar una debida ejecución, es por ello que se solicita respetuosamente se dé inicio al trámite administrativo correspondiente por parte de los comités jurídicos, técnicos y económicos para ampliar el plazo de ejecución HASTA 05 DE DICIEMBRE DE 2024 y continuar con la ejecución de dicha orden de compra.



Firma ordenador del gasto

Nombre: Jorge Iván Rodríguez Ballen

Documento: 7707186 de Neiva



Firma de proveedor

Nombre: José Oscar Espitia Sierra

Documento: CC 19.067.536 de Bogotá