

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

<b>Id Solicitud:</b>	281583
<b>Número de orden de compra a modificar:</b>	65710

<b>Entidad compradora:</b>	FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS
<b>Nombre del solicitante:</b>	Sonia Esperanza Acosta Martinez
<b>Proveedor:</b>	UNION TEMPORAL HERMANOS BLANCO
<b>Mecanismo de agregación de demanda:</b>	Dotaciones de Vestuario III

<b>Tipo de Solicitud:</b>	Modificación de la Orden de Compra
<b>Fecha:</b>	2021-10-14 20:50:16

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2021-10-15	2021-11-22

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
61762	DILOS	CDP-21621	CDP	21621

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	dtv03--Ley 70 de 1988 o Ninguna Ley - Calzado Dama - Calzado de calle para dama.	2282.0	Unidad	53000.00	CDP-21621	120946000.00


2	dtv03--IVA	1.0	Unidad	22979740.00	CDP-21621	22979740.00
---	------------	-----	--------	-------------	-----------	-------------

### Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

#### Detalle o justificación de la aclaración

por solicitud del proveedor se amplia el plazo de entrega de los elementos



Firma ordenador del gasto  
Nombre: ANA MILENA MEJIA

Documento: 37.900.177 de San Gil



Firma de proveedor  
Nombre: JILBER ORLANDO BLANCO FORERO

Documento: 79.672.077



COMANDO GENERAL  
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA  
COLOMBIANA  
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

**\*\*FAC-S-2021-027853-CE\*\***

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2021-027853-CE del 13 de octubre de 2021 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JELOG-DILOS

Señor

**JILBER ORLANDO BLANCO**

representante legal

UT HERMANOS BLANCO

Bogotá, D.C.



Contraseña: jy6MegqACE

Asunto: ACEPTACION MODIFICACIÓN ODC 65710

En referencia a la Orden de Compra No. 65710 cuyo objeto es "ADQUISICIÓN CALZADO FORMAL PARA PERSONAL FEMENINO DISEÑO CLASICO Y DE MODA", me permito informar al señor Representante Legal de UT Hermanos Blancos, que esta Dirección acepta la modificación de la fecha de ejecución hasta el 22 de Noviembre y PAC mes Diciembre 2021, de acuerdo con la solicitud elevada mediante oficio sin numero de radicado de asunto ampliación plazo de ejecución orden de compra No. 65710.

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Teniente Coronel ANA MILENA MEJIA ZAPATA  
Director Logística De Los Servicios

Anexo: SOLICITUD MODIFICACIÓN CONTRATO

**"ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS"**

Carrera 54 No. 26-25 CAN - Conmutador (1) 3159800 Bogotá,, Colombia.

[anticorrupcion@fac.mil.co](mailto:anticorrupcion@fac.mil.co) - [unidadcorrespondenci@fac.mil.co](mailto:unidadcorrespondenci@fac.mil.co) - [tramiteslegales@fac.mil.co](mailto:tramiteslegales@fac.mil.co)  
[www.fac.mil.co](http://www.fac.mil.co)



COMANDO GENERAL  
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA  
COLOMBIANA  
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

Elaboró: CT. GONZALEZ / SUBIS Aprobó:TC. MEJIA / DILOS



**“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”**

Carrera 54 No. 26-25 CAN - Conmutador (1) 3159800 Bogotá,, Colombia.

[anticorruccion@fac.mil.co](mailto:anticorruccion@fac.mil.co) - [unidadcorrespondenci@fac.mil.co](mailto:unidadcorrespondenci@fac.mil.co) - [tramiteslegales@fac.mil.co](mailto:tramiteslegales@fac.mil.co)  
[www.fac.mil.co](http://www.fac.mil.co)

# UNIÓN TEMPORAL HERMANOS BLANCO

Bogotá D.C, 08/10/2021

Señora:

**TENIENTE CORONEL ANA MILENA MEJIA ZAPATA**  
DIRECTOR LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS (E)  
FUERZA AEREA COLOMBIANA DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS  
La ciudad

Referencia: Cronogramas de ejecución actualizados ordenes de Compra Nos. 64977, 65710 y 65711.

Cordial saludo,

Me permito relacionar cronogramas de ejecución actualizados para las ordenes de referencia, en concordancia a la prórroga propuesta.

Actividades a Realizar Orden No. 65711		
Actividad	Responsable	Fecha Entrega
ENTREGA DE LA MUESTRA	CONTRATISTA	Vestidos 09/04/2021 Kit 20/04/2021
VISITA DE SEGUIMIENTO 2% REQUISITOS GENERALES EMPAQUE Y ROTULADO	SUPERVISOR DEL CONTRATO	viernes, 17 de septiembre de 2021
VISITA DE SEGUIMIENTO 80% REQUISITOS ESPECIFICOS	CONTRATISTA, SUBDIRECCIÓN CALIDAD Y SUPERVISOR DEL CONTRATO	viernes, 22 de octubre de 2021
EVALUACION 100% Y MUESTREO PRODUCTO TERMINADO REQUISITOS GENERALES	CONTRATISTA, SUBDIRECCIÓN CALIDAD Y SUPERVISOR DEL CONTRATO	viernes, 5 de noviembre de 2021
FECHA DE ENTREGA DE INFORMES DELABORATORIOS Y CERTIFICADO DECONFORMIDAD	CONTRATISTA	viernes, 5 de noviembre de 2021
EVALUACIÓN AL 100% REQUISITOS GENERALES	CONTRATISTA, SUBDIRECCIÓN CALIDAD Y SUPERVISOR DEL CONTRATO	viernes, 5 de noviembre de 2021
ENTREGA TOTAL DE LOS ELEMENTOS OBJETOS DEL PRESENTE CONTRATO EN LAS UNIDADES MILITARES.	CONTRATISTA Y SUPERVISOR DEL CONTRATO	viernes, 19 de noviembre de 2021

**Calle 11 No. 9 – 49**

**Teléfonos: 5620951**

**[uthermanosblanco@gmail.com](mailto:uthermanosblanco@gmail.com)**

# UNIÓN TEMPORAL HERMANOS BLANCO

<b>Actividades a Realizar Orden No. 64977</b>		
<b>Dirección: Carrera 20 #26A-07 Sur</b>		
<b>Actividad</b>	<b>Responsable</b>	<b>Fecha Entrega</b>
ENTREGA DE LA MUESTRA	CONTRATISTA	Vestidos 09/04/2021 Kit 20/04/2021
VISITA DE SEGUIMIENTO 2% REQUISITOS GENERALES EMPAQUE Y ROTULADO	SUPERVISOR DEL CONTRATO	viernes, 17 de septiembre de 2021
VISITA DE SEGUIMIENTO 80% REQUISITOS ESPECIFICOS	CONTRATISTA, SUBDIRECCIÓN CALIDAD Y SUPERVISOR DEL CONTRATO	viernes, 22 de octubre de 2021
EVALUACION 100% Y MUESTREO PRODUCTO TERMINADO REQUISITOS GENERALES	CONTRATISTA, SUBDIRECCIÓN CALIDAD Y SUPERVISOR DEL CONTRATO	viernes, 5 de noviembre de 2021
FECHA DE ENTREGA DE INFORMES DELABORATORIOS Y CERTIFICADO DECONFORMIDAD	CONTRATISTA	viernes, 5 de noviembre de 2021
EVALUACIÓN AL 100% REQUISITOS GENERALES	CONTRATISTA, SUBDIRECCIÓN CALIDAD Y SUPERVISOR DEL CONTRATO	viernes, 5 de noviembre de 2021
ENTREGA TOTAL DE LOS ELEMENTOS OBJETOS DEL PRESENTE CONTRATO EN LAS UNIDADES MILITARES.	CONTRATISTA Y SUPERVISOR DEL CONTRATO	viernes, 19 de noviembre de 2021

<b>Actividades a Realizar Orden No. 65710</b>		
<b>Dirección: Carrera 20 #26A-07 Sur</b>		
<b>Actividad</b>	<b>Responsable</b>	<b>Fecha Entrega</b>
ENTREGA DE LA MUESTRA	CONTRATISTA	viernes, 25 de junio de 2021
FECHA DE ENTREGA TABLAS DE DIMENSIONES DEL CALZADO FORMAL.	CONTRATISTA	miércoles, 30 de junio de 2021
ENTREGA DE USUARIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	miércoles, 19 de mayo de 2021
ENTREGA DE LA EVALUACION DE LASMUESTRAS	SUBDIRECCION DE CALIDAD	martes, 29 de junio de 2021
PLATAFORMA PUNTO VIRTUAL	CONTRATISTA	miércoles, 30 de junio de 2021
CONSOLIDACIÓN DE TALLAS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	lunes, 30 de agosto de 2021
VISITA DE SEGUIMIENTO MATERIA PRIMA	CONTRATISTA, SUPERVISOR, CERTIFICADORA Y SUBDIRECCION CALIDAD	viernes, 17 de septiembre de 2021

# UNIÓN TEMPORAL HERMANOS BLANCO

VISITA DE SEGUIMIENTO 2% REQUISITOS GENERALES EMPAQUE Y ROTULADO	SUPERVISOR DEL CONTRATO Y SUBDIRECCIÓN CALIDAD	viernes, 17 de septiembre de 2021
VISITA DE SEGUIMIENTO 80% REQUISITOS GENERALES EMPAQUE Y ROTULADO	CONTRATISTA, SUBDIRECCIÓN CALIDAD Y SUPERVISOR DEL CONTRATO	viernes, 22 de octubre de 2021
EVALUACION 100% PRODUCTO TERMINADO REQUISITOS GENERALES MUESTREO MATERIA PRIMA Y PRODUCTO TERMINADO REQUISITOS ESPECIFICOS	CONTRATISTA, SUBDIRECCIÓN CALIDAD Y SUPERVISOR DEL CONTRATO	viernes, 5 de noviembre de 2021
ELEMENTOS EMPACADOS POR UNIDADES	CONTRATISTA, SUBDIRECCIÓN CALIDAD Y SUPERVISOR DEL CONTRATO	viernes, 5 de noviembre de 2021
FECHA DE ENTREGA DE INFORMES DE LABORATORIOS Y CERTIFICADO DE CONFORMIDAD	CONTRATISTA	Viernes, 5 de noviembre de 2021
ENTREGA TOTAL DE LOS ELEMENTOS OBJETOS DEL PRESENTE CONTRATO EN LAS UNIDADES MILITARES.	CONTRATISTA Y SUPERVISOR DEL CONTRATO	viernes, 19 de noviembre de 2021

Quedamos atentos, agradecemos su valiosa atención.

Cordialmente,



**JILBER ORLANDO BLANCO FORERO**

CC. 79.672.077

Representante Legal

UNION TEMPORAL HERMANOS BLANCO

**Calle 11 No. 9 – 49**

**Teléfonos: 5620951**

**[uhermanosblanco@gmail.com](mailto:uhermanosblanco@gmail.com)**

# UNIÓN TEMPORAL HERMANOS BLANCO

Bogotá D.C, 08/10/2021

Señora:

**TENIENTE CORONEL ANA MILENA MEJIA ZAPATA**  
DIRECTOR LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS (E)  
FUERZA AEREA COLOMBIANA DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS  
La ciudad

Referencia: Solicitud Prorroga Compra Nos. 64977, 65710 y 65711.

Cordial saludo,

En concordancia a lo estipulado dentro de la minuta del contrato y la "**Cláusula 8 Entrega**

*El plazo máximo de entrega de la Dotación de Vestuario de Calle depende de la modalidad de entrega elegida y de la Categoría. Los tiempos señalados en la Tabla 4 incluyen el alistamiento, producción y pruebas técnicas del Vestuario por parte de los Proveedores.*

Tabla 4 Plazo máximo para la entrega del Vestuario

Categoría	Cantidad de Vestuario en total (unidades)	Días calendario
1	Menor o igual a 100	30
	De 101 a 1.500	60
	De 1.501 a 3.000	70
2	De 3.001 a 20.000	80
	De 20.001 a 30.000	90
3	Mayor a 30.000	120

Fuente: Colombia Compra Eficiente.

*Una vez generada la Orden de Compra la Entidad Compradora y el Proveedor, de común acuerdo podrán establecer un mayor plazo máximo de entrega, siempre y cuando el nuevo plazo no contraríe los plazos legales para la entrega de la dotación de vestuario a los Beneficiarios.*

**Calle 11 No. 9 – 49**  
**Teléfonos: 5620951**  
[uhermanosblanco@gmail.com](mailto:uhermanosblanco@gmail.com)

# UNIÓN TEMPORAL HERMANOS BLANCO

**Punto Virtual:** los Beneficiarios de la Entidad Compradora deben realizar el pedido durante los primeros cinco (5) días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Entrega, en caso de que la cantidad de Beneficiarios sea superior a 300, el tiempo para realizar el pedido es de 10 días hábiles. Posteriormente, el supervisor de la Orden de Compra de la Entidad Compradora deberá solicitar al proveedor la Dotación de Vestuario de Calle total de todos los Beneficiarios de la Entidad Compradora a través del Punto Virtual durante los dos (2) días hábiles siguientes a la realización del pedido de todos los Beneficiarios.

**El plazo máximo de la Tabla 4 empieza a contar una vez el supervisor de la Orden de Compra de la Entidad Compradora realiza la solicitud al proveedor de la Dotación de Vestuario de Calle total de todos los Beneficiarios de la entidad.**

De acuerdo con lo citado anteriormente el plazo establecido correspondería hasta el día dieciocho (18) de noviembre del año 2021, según lo estipulado en la tabla 4; plazo que no fue contemplado dentro de la misma ejecución del presente contrato, con el fin de que se facture y de que la misma orden se encuentre vigente después de la fecha de entrega solicitada, respetuosamente solicitamos a la Entidad la siguiente fecha de prórroga:

ítem	Descripción	Cantidad de vestuario en Total	Plazo tabla 4 en días	Fecha de entrega
1	Orden de Compra No. 64977	2.330	70	22 de Noviembre de 2021
2	Orden de Compra No. 65710	2.282	70	22 de Noviembre de 2021
3	Orden de Compra No. 65711	6.690	80	22 de Noviembre de 2021

La anterior fecha contempla la entrega del objeto de las presentes órdenes, según nuestros aliados logísticos corresponde a casi cuatro (4) a (5) días hábiles en las ciudades destino, por lo que también requerimos tiempo para enviar el bien y que llegue a la sede antes del vencimiento, con el fin de evitar retrasos o saqueos según la situación actual del país.

En contexto a lo anterior y en sustento de lo mencionado, reiteramos nuestra petición de prórroga de acuerdo con el cuadro relacionado anteriormente, esto con el fin de contar con el tiempo necesario y suficiente para cumplir con el protocolo de bioseguridad, fabricación y entrega a satisfacción para el objeto de las presentes ordenes (el producto debe resguardarse por el término de dos (2) días calendario, no se puede realizar ninguna interacción para ser entregado) y entrega a conformidad.

# UNIÓN TEMPORAL HERMANOS BLANCO

Lo anterior en concordancia con la debida responsabilidad que se nos exige con el actual estado de pandemia y paro nacional, resguardar y proteger la integridad de la salud y vida de nuestros trabajadores, clientes y consumidores finales. Reiteramos nuestro compromiso, responsabilidad, cumplimiento, y calidad en los bienes a suministrar.

Agradecemos su valiosa atención.

Cordialmente,



**JILBER ORLANDO BLANCO FORERO**  
CC. 79.672.077  
Representante Legal  
UNION TEMPORAL HERMANOS BLANCO



COMANDO GENERAL  
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA  
COLOMBIANA  
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

**\*\*FAC-S-2021-195944-CI\*\***

Al contestar, cite este número

Página 1 de 3, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2021-195944-CI del 13 de octubre de 2021 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JELOG-DILOS-SUBIS

Señora Teniente Coronel

**ANA MILENA MEJIA ZAPATA**

Director Logística de los Servicios

Bogotá, D.C.

Asunto: VIABILIDAD MODIFICACIÓN ODC 65710

En referencia a la Orden de Compra No. 65710, cuyo objeto es "ADQUISICIÓN DE CALZADO FORMAL PARA PERSONAL FEMENINO DISEÑO CLASICO Y DE MODA", me permito solicitar a la señora Coronel Directora Logística de los Servicios, que mediante oficio sin numero de radicado de 8 de Octubre de 2021 de asunto Solicitud Prorroga Compra No. 65710, enviada por el Representante Legal de UT Hermanos Blanco, donde manifiesta la solicitud de modificación del plazo de ejecución de la presente Orden de Compra hasta el 22 de Noviembre del presente año, lo anterior a las consideraciones expuestas.

**"En concordancia a lo estipulado dentro de la minuta del contrato y la "Cláusula 8 Entrega El plazo máximo de entrega de la Dotación de Vestuario de Calle depende de la modalidad de entrega elegida y de la Categoría. Los tiempos señalados en la Tabla 4 incluyen el alistamiento, producción y pruebas técnicas del Vestuario por parte de los Proveedores. Una vez generada la Orden de Compra la Entidad Compradora y el Proveedor, de común acuerdo podrán establecer un mayor plazo máximo de entrega, siempre y cuando el nuevo plazo no contraríe los plazos legales para la entrega de la dotación de vestuario a los Beneficiarios. Punto Virtual: los Beneficiarios de la Entidad Compradora deben realizar el pedido durante los primeros cinco (5) días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Entrega, en caso de que la cantidad de Beneficiarios sea superior a 300, el tiempo para realizar el pedido es de 10 días hábiles. Posteriormente, el supervisor de la Orden de Compra de la Entidad Compradora deberá solicitar al proveedor la Dotación de Vestuario de Calle total de todos los Beneficiarios de la Entidad Compradora a través del Punto Virtual durante los dos (2) días hábiles siguientes a la realización del pedido".**

de todos los Beneficiarios. El plazo máximo de la Tabla 4 empieza a contar una vez el supervisor de la Orden de Compra de la Entidad Compradora realiza la solicitud al proveedor de la Dotación de Vestuario de Calle total de todos los Beneficiarios de la entidad. De acuerdo con lo citado anteriormente el plazo establecido correspondería hasta el día que la entidad redima la totalidad

**"ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS"**

Carrera 54 No. 26-25 CAN - Conmutador (1) 3159800 Bogotá,, Colombia.

[anticorrupcion@fac.mil.co](mailto:anticorrupcion@fac.mil.co) - [unidadcorrespondenci@fac.mil.co](mailto:unidadcorrespondenci@fac.mil.co) - [tramiteslegales@fac.mil.co](mailto:tramiteslegales@fac.mil.co)

[www.fac.mil.co](http://www.fac.mil.co)



COMANDO GENERAL  
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA  
COLOMBIANA  
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

de la orden, según lo estipulado en la tabla 4; plazo que aún no se ha ejecutado por problemas de paro nacional, orden público, protestas y pandemia actual. Debido a las medidas tomadas por la alcaldía mayor de Bogotá D. C., por la actual afectación de las cuarentenas obligatorias que fueron determinadas por los Decretos 144 y 148, emitidos por la Alcaldía Mayor de Bogotá D. C., la actual situación de protestas, orden público y paro nacional, que afectan gravemente la operación de fabricación normal (Reducción de horas de trabajo por afectación de protestas, imposibilidad de abrir instalaciones por cierre y protestas, recibo de materia prima (proveniente de las ciudades de Bucaramanga, Medellín y Cali) y elementos de producción atrasados de entrega por protestas y cierre de carreteras); respetuosamente solicitamos a la Entidad, argumentos que ya fueron remitidos a través de encuesta a Colombia Compra Eficiente, por lo tanto nos permitimos relacionar la posible fecha programada con los actuales inconvenientes para ejecutar la entrega: La entrega del objeto de las presentes órdenes, según nuestros aliados logísticos corresponde a casi cuatro (4) a (5) días hábiles en ciudades, por lo que también requerimos tiempo para enviar el bien y que llegue a la sede antes del vencimiento, con el fin de evitar saqueos. En contexto a lo anterior y en sustento de lo mencionado, reiteramos nuestra petición de prórroga de acuerdo con el cuadro relacionado anteriormente, esto con el fin de contar con el tiempo necesario y suficiente para cumplir con el protocolo de bioseguridad, fabricación y entrega a satisfacción para el objeto de las presentes ordenes (el producto debe resguardarse por el término de dos (2) días calendario, no se puede realizar ninguna interacción para ser entregado) y entrega a conformidad. Lo anterior en concordancia con la debida responsabilidad que se nos exige con el actual estado de pandemia y paro nacional, resguardar y proteger la integridad de la salud y vida de nuestros trabajadores, clientes y consumidores finales. Reiteramos nuestro compromiso, responsabilidad, cumplimiento, y calidad en los bienes a suministrar."

Así mismo, solicita las siguientes fechas de seguimiento del presente proceso:

1. MUESTREO DE MATERIA PRIMA - YA SE REALIZADO
2. ENTREGA MUESTRAS - YA REALIZADO
3. MUESTRE 2% - YA REALIZADO
4. MUESTREO 80% - 22 DE OCTUBRE DE 2021
5. ENTREGA DE LABORATORIOS - 5 DE NOVIEMBRE DE 2021
6. MUESTRO 100% - 5 DE NOVIEMBRE DE 2021
7. ENTREGA DE LOS ELEMENTOS EN LA UMAS - 22 DE NOVIEMBRE DE 2021

**"ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS"**

Carrera 54 No. 26-25 CAN - Conmutador (1) 3159800 Bogotá,, Colombia.

[anticorrupcion@fac.mil.co](mailto:anticorrupcion@fac.mil.co) - [unidadcorrespondenci@fac.mil.co](mailto:unidadcorrespondenci@fac.mil.co) - [tramiteslegales@fac.mil.co](mailto:tramiteslegales@fac.mil.co)

[www.fac.mil.co](http://www.fac.mil.co)



COMANDO GENERAL  
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA  
COLOMBIANA  
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

Por lo anterior, me permito informa a Mi Coronel, que esta supervisoría encuentra viable y oportuno realizar la modificación de la ejecución de la orden de compra hasta el 22 de Noviembre de 2021 y modificación del PAC mes de Diciembre.



Capitán CRISTIAN ANDRES GONZALEZ MORENO  
Especialista Centralizador Adquisiciones

Anexo: SOLICITUD MODIFICACIÓN CONTRATISTA Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Elaboró: CT. GONZALEZ / SUBIS Aprobó: CT. GONZALEZ / SUBIS

**“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”**

Carrera 54 No. 26-25 CAN - Conmutador (1) 3159800 Bogotá,, Colombia.

[anticorrupcion@fac.mil.co](mailto:anticorrupcion@fac.mil.co) - [unidadcorrespondenci@fac.mil.co](mailto:unidadcorrespondenci@fac.mil.co) - [tramiteslegales@fac.mil.co](mailto:tramiteslegales@fac.mil.co)

[www.fac.mil.co](http://www.fac.mil.co)