

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	327245
Número de orden de compra a modificar:	72000

Entidad compradora:	Ministerio Del Deporte
Nombre del solicitante:	Juan De Jesús Ardila Ballesteros
Proveedor:	AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA
Mecanismo de agregación de demanda:	Mantenimiento y Autopartes

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2022-06-30 11:57:47

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2022-06-30	2022-08-30

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
67117	Mantenimiento de Vehículos 2021	CDP-136321	CDP	136321

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	man01-CAMPCAMVO11 Mantenimiento CampCamionePick VOLKSWAGEN INTERVALO 1	1.0	Unidad	27000000.00	CDP-136321	27000000.00

## Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

### Detalle o justificación de la aclaración

Se requiere contar con el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos que forman parte del parque automotor de la entidad, en especial, del vehículo tipo camioneta PickUp WOLKSWAGEN - Placas PFU379. El término por el cual se solicita prorrogar el Contrato es por el término de 2 MESES / hasta el 30/08/2022.



Firma ordenador del gasto

Nombre: Angelica Viviana Giraldo Perdomo


Documento: 52.975.827



Firma de proveedor

Nombre: José Oscar Espitia Sierra

Documento: CC 19.067.536 Bogotá

	<b>PROCESO</b>	Versión: 3
	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	<b>CÓDIGO:</b> BS-FR-010
	<b>FORMATO</b> Solicitud de adición, prórroga, suspensión, cesión, terminación anticipada y/o modificación (Otrosi) contractual	Página 1 de 2

Bogotá, D.C., 24 de junio de 2022


**DE:** Hugo Alberto Muñoz Ruiz, Profesional Especializado GIT Gestión Administrativa – Supervisor(a) del Orden de Compra 72000

**PARA:** Coordinador(a) del GIT Gestión Administrativa

**TIPO DE SOLICITUD:** Prórroga

DATOS GENERALES		
<b>No. DEL CONTRATO / CONVENIO</b>	CSM-975-2021 Orden de Compra 72000 de 2021	
<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</b>	6/07/2021	
<b>OBJETO</b>	<i>Garantizar las operaciones de mantenimiento preventivo y correctivo disponibles para las marcas cubiertas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, para el Ministerio del Deporte”</i>	
<b>CONTRATISTA / ENTE EJECUTOR</b>	AUTOINVERCOL SA	
<b>VALOR INICIAL</b>	\$27.000.000 M/CTE, IVA INCLUIDO	
<b>ADICIÓN No. 1</b>	SI <input type="checkbox"/> N/A <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>ADICIÓN No. 2</b>	SI <input type="checkbox"/> N/A <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>PLAZO INICIAL</b>	5 MESES / HASTA EL 31/12/2021	
<b>FECHA DE INICIO</b>	6/07/2021	
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	31/12/2021	
<b>PRÓRROGA No. 1</b>	SI <input checked="" type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>	HASTA EL 28/02/2022
<b>PRÓRROGA No. 2</b>	SI <input checked="" type="checkbox"/> N/A <input checked="" type="checkbox"/>	HASTA EL 30/04/2022
<b>PRÓRROGA No. 3</b>	SI <input checked="" type="checkbox"/> N/A <input checked="" type="checkbox"/>	HASTA EL 30/06/2022
<b>SUSPENSIÓN No. 1</b>	SI <input type="checkbox"/> N/A <input checked="" type="checkbox"/>	N/A
<b>SUSPENSIÓN No. 2</b>	SI <input type="checkbox"/> N/A <input checked="" type="checkbox"/>	N/A
<b>CESIÓN No. 1</b>	SI <input type="checkbox"/> N/A <input checked="" type="checkbox"/>	N/A
<b>CESIÓN No. 2</b>	SI <input type="checkbox"/> N/A <input checked="" type="checkbox"/>	N/A
DATOS DE LA SOLICITUD		
(Haz clic sobre el tipo de solicitud requerida y diligencia la información que corresponde)		
<b>ADICIÓN</b>	<input type="checkbox"/>	N/A
<b>PRÓRROGA</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	2 MESES / HASTA EL 30/08/2022
<b>SUSPENSIÓN</b>	<input type="checkbox"/>	N/A
<b>CESIÓN</b>	<input type="checkbox"/>	<b>NOMBRE DEL CESIONARIO</b> XXXXX
		<b>C.C.</b> XXXXX
		N/A
<b>TERMINACIÓN ANTICIPADA</b>	<input type="checkbox"/>	N/A
<b>MODIFICACIÓN (OTROSI)</b>	<input type="checkbox"/>	N/A

En mi condición de Supervisor del Contrato en referencia, de manera atenta solicito adelantar el trámite anteriormente señalado, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

	<b>PROCESO</b>	Versión: 3
	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	<b>CÓDIGO:</b> BS-FR-010
	<b>FORMATO</b> Solicitud de adición, prórroga, suspensión, cesión, terminación anticipada y/o modificación (OtroSI) contractual	Página 2 de 2

### PRÓRROGA

El Ministerio de Deporte, con el fin de lograr sus objetivos institucionales y en cumplimiento de sus funciones legales tiene el deber de mantener las condiciones operativas y logísticas adecuadas para el correcto desarrollo de sus actividades. Dichas actividades están en cabeza del GIT Administrativa, que tiene a cargo en específico, todo lo concerniente al servicio de transporte para garantizar los desplazamientos de manera efectiva de los funcionarios y contratistas en cumplimiento de las labores que desarrollan.

En ese sentido, se requiere contar con el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos que forman parte del parque automotor de la entidad, en especial, del vehículo tipo camioneta PickUp WOLKSWAGEN - Placas PFU379.

Es importante aclarar que este vehículo es una asignación de la Sociedad de Activos Especiales – SAE y del cual se desconocía su estado inicial e historial, y por lo tanto el proceso de puesta en operación requiere de un seguimiento por parte del contratista que ha efectuado el análisis y las reparaciones requeridas para su puesta en funcionamiento. Por tal razón, la Entidad requiere dar continuidad a ese proceso de recuperación considerando que el contrato cuenta con recursos económicos disponibles.

Atendiendo a las necesidades del Ministerio y como quiera que, el contrato objeto de estudio vence el 30 de junio de 2022, se hace indispensable ampliar el plazo de ejecución del mismo, a fin de lograr la continuidad del servicio de mantenimiento correctivo y preventivo del vehículo mencionado.


El término por el cual se solicita prorrogar el Contrato es por el término de 2 MESES / hasta el 30/08/2022.

Manifiesto que para la ejecución del contrato durante el término de la prórroga solicitada no se requiere adición de recursos, y se radica de mutuo acuerdo entre las partes, lo cual se evidencia en los soportes documentales adjuntos.

El balance financiero se detallada a continuación:

Valor Total Contrato	Valor Pagado al Contratista	Valor en cuentas por pagar	Valor por Pagar al Contratista
\$ 27.000.000	\$ 0	\$17.461.322,20	\$ 9.538.677,80

Cordialmente,



Hugo Alberto Muñoz Ruiz, Coordinador GIT Gestión Administrativa (E)

(Firma)

Vo. Bo. Angélica Viviana Girardo Perdomo, Secretaria General

Revisó: Lizeth Torres Poveda, Abogada, Despacho Secretaría General

Revisó: Maria Fernanda Sierra, Abogada, GIT Gestión Administrativa

Proyectó: Mauricio Manzano, Ingeniero, GIT Gestión Administrativa



