

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	314271
Número de orden de compra a modificar:	82300
Entidad compradora:	Gobernación de Boyacá
Nombre del solicitante:	Jose Fernando Camargo Beltran
Proveedor:	Industrias Cruz Hermanos S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Dotación Escolar II
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2022-02-28 09:48:49

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2022-03-10	2022-04-08

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
76066	DOTACION ESCOLAR	5283-0302-2-3.2.16.1.1.1.49-1006	5283-0302-2-3.2.16.1.1.1.49-1006	

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	"dts02--548 Puesto de trabajo recepciÃ³n"	4.0	Unidad	741907.15	5283-0302-2-3.2.16.1.1.1.49-1006	2967628.60

2	"dts02--557 Archivador grande administrativo"	2.0	Unidad	602704.95	5283-0302-2- 3.2.16.1.1.1.49- 1006	1205409.90
3	"dts02--562 TÃ¡ndem de espera"	2.0	Unidad	250880.49	5283-0302-2- 3.2.16.1.1.1.49- 1006	501760.98
4	"dts02--565 PapelerÃ¡a administrativa"	3.0	Unidad	31033.22	5283-0302-2- 3.2.16.1.1.1.49- 1006	93099.66
5	"dts02--543 Oficinas administrativas"	19.0	Unidad	1229974.99	5283-0302-2- 3.2.16.1.1.1.49- 1006	23369524.81
6	"dts02--544 Puesto rectorÃ¡a"	10.0	Unidad	3158094.10	5283-0302-2- 3.2.16.1.1.1.49- 1006	31580941.00
7	dts02--IVA	1.0	Unidad	11346489.34	5283-0302-2- 3.2.16.1.1.1.49- 1006	11346489.34

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración


El proveedor informa que, por fuerza mayor, no es posible cumplir con las fechas pactadas y solicitamos, debido que toda la programación que tenían se atrasó, por un incendio interno en la planta, el cual afectó el área de pintura, se encuentra y duro en revisión y mantenimiento aproximadamente 20 días, tal como se puede evidenciar en los soportes. También informa que, lo ocurrido afecta la producción en 100% debido que todos los muebles tienen el proceso de Lavado Por Aspersión y Pintura Electroestática Horneable.



Firma ordenador del gasto

Nombre: JOSE FERNANDO CAMARGO BELTRAN

Documento: 6.765.994 expedida en Tunja



Firma de proveedor

Nombre: Johny Acaredo

Documento: 39676990 S