

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud: 414271
Número de orden de compra a modificar: 108560
Entidad compradora: Secretaría Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia
Nombre del solicitante: Natalia Roman Duque
Proveedor: AUTOCARS INGENIERÍA S.A.S
Mecanismo de agregación de demanda: Mantenimiento y Autopartes
Tipo de Solicitud: Modificación de la Orden de Compra
Fecha: 2024-07-30 11:37:55

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2024-07-30	2024-08-30

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
103488	Mantenimiento Renault SDSCJ - 2023 - Camperos y Camionetas	CDP-332 Y 624	CDP	332 Y 624
Nueva	783 DE 2024	783 DE 2024-783 DE 2024	783 DE 2024	783 DE 2024

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	man02 - MT-159. Mantenimiento	1.0	0.55 Metros	11561867.00	CDP-332 Y 624	11561867.00

2	man02 - MT-159. Mantenimiento	2.0	0.55 Metros	5035421.50	CDP-332 Y 624	10070843.00
3	man02 - MT-159. Mantenimiento	2.0	0.55 Metros	2445656.00	CDP-332 Y 624	4891312.00
4	man02 - MT-159. Mantenimiento	1.0	0.55 Metros	8443194.00	CDP-332 Y 624	8443194.00
5	man02 - MT-159. Mantenimiento	66.0	0.55 Metros	5161976.91	CDP-332 Y 624	340690476.06
6	man02 - MT-159. Mantenimiento	1.0	0.55 Metros	3604406.00	CDP-332 Y 624	3604406.00
7	man02 - MT-159. Mantenimiento	2.0	0.55 Metros	6909479.50	CDP-332 Y 624	13818959.00
8	man02 - MT-159. Mantenimiento	30.0	0.55 Metros	5482295.58	CDP-332 Y 624	164468867.40
9	man02 - MT-159. Mantenimiento	17.0	0.55 Metros	2555933.91	CDP-332 Y 624	43450876.47


Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	man02 - MT-159. Mantenimiento	1.00	0.55 Metros	11783151.96	CDP-332 Y 624	11783151.96
Editado	2	man02 - MT-159. Mantenimiento	2.00	0.55 Metros	5035421.50	CDP-332 Y 624	10070843.00
Editado	3	man02 - MT-159. Mantenimiento	2.00	0.55 Metros	2445656.00	CDP-332 Y 624	4891312.00
Editado	4	man02 - MT-159. Mantenimiento	1.00	0.55 Metros	8443194.00	CDP-332 Y 624	8443194.00
Editado	5	man02 - MT-159. Mantenimiento	66.00	0.55 Metros	5383145.79	CDP-332 Y 624	355287622.14
Editado	6	man02 - MT-159. Mantenimiento	1.00	0.55 Metros	3825690.50	CDP-332 Y 624	3825690.50
Editado	7	man02 - MT-159. Mantenimiento	2.00	0.55 Metros	6909479.50	CDP-332 Y 624	13818959.00
Editado	8	man02 - MT-159. Mantenimiento	30.00	0.55 Metros	5702328.63	CDP-332 Y 624	171069858.90


57


Editado 9 man02 - MT- 17.00 0.55 Metros 2777068.79 CDP-332 Y 624 47210169.43
159.
Mantenimiento

Detalle o justificación de la aclaración

De conformidad con la solicitud del supervisor y los documentos anexos como soporte del trámite, se prorroga la ejecución de la orden de compra hasta el 30 de agosto de 2024, así mismo, se adiciona la suma de \$25.400.000; hasta la fecha se ha ejecutado y pagado el valor de \$ 540.437.371, ejecutado y pendiente por pagar la suma de \$ 33.712.845 y un monto por ejecutar de \$ 26.850.585 


Firma ordenador del gasto
Nombre: César Andrés Restrepo Florez
Documento: 89.007.606 


Firma de proveedor
Nombre: Elber Sanchez Espinosa
Documento: 79.614.741 de Bogotá

Revisó y Aprobó:	Natalia Román Duque – Directora de Operaciones para el Fortalecimiento 
Aprobó:	Clara Alexandra Méndez Cubillos – Subsecretaría de Inversiones y Fortalecimiento de Capacidades Operativa 