

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	201148
Número de orden de compra a modificar:	59815

Entidad compradora:	Ministerio del Interior
Nombre del solicitante:	Valerie Sangregorio Guarnizo
Proveedor:	SumimasS.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	Compra de ETP II

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2020-12-29 12:42:52

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2020-12-26	2021-03-15

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
56503	CDP WORKSTATIONS CP	CDP-11920	CDP	11920

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------


1	etc02--lote1.11- ETP WIN PRO 64 BITS WORSTATION INTERMEDIA GESTION Y ADMINISTRACION PARA +500 ETP HDD + SSD 1 TB 7200 RPM + 256 GB PCIe ECC 32 GB 2x16 Zona 1	17.0	Unidad	5988367.00	CDP-11920	101802239.00
2	etc02--lote1.11- COMPONENTE Tarjeta grafica de 8 GB - 4x para productividad INTERMEDIA NA NA NA NA NA NA Zona 1	17.0	Unidad	171.00	CDP-11920	2907.00
3	etc02--lote1.11- COMPONENTE Cambio de tamaño monitor a 27pulgadas NA NA NA NA NA NA Zona 1	17.0	Unidad	46.00	CDP-11920	782.00
4	etc02--lote1.11- SERVICIO Garantia extendida Computo 2 años Valor unitario por ETP NA NA NA NA Zona 1	17.0	Unidad	8.00	CDP-11920	136.00
5	etc02--IVA	1.0	Unidad	19343152.00	CDP-11920	19343152.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración


Teniendo en cuenta que el proveedor SUMIMAS SOLUCIONES manifestó tener inconvenientes para la entrega de los equipos debido a la situación de la pandemia COVID-19 la cual ocasionó disminución en los porcentajes de producción; las medidas de confinamiento y aislamiento social, tomadas en todo el mundo que han generado una demanda de productos tecnológicos muy por encima de los niveles de producción del sector a nivel mundial, haciendo desaparecer los Stocks existentes en el mercado y han afectado los términos de entrega inicialmente contemplados en la orden de compra. Por lo anterior, es importante para el Ministerio del Interior, contar con equipos de trabajo modernos que les permitan a los servidores públicos realizar sus tareas de manera óptima y así poder cumplir a cabalidad con la misión de la entidad y disminuir la obsolescencia tecnológica. Por lo que se prorroga la Orden de Compra hasta el 15 de marzo de 2021



Firma ordenador del gasto

Nombre: Felipe José Valencia Bitar

Documento: CC. 80.194.910



Firma de proveedor

Nombre: JUAN CARLOS ROBLEDO VELEZ

Documento: C.C 79.249.787 DE SUBA