

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	151925
Número de orden de compra a modificar:	47917

Entidad compradora:	UNIDAD DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS
Nombre del solicitante:	Yeani Gabriela López Ospina
Proveedor:	Grupo Empresarial Crear de Colombia S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	Compra de ETP II

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2020-07-02 15:06:36

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2020-07-06	2020-07-31

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
47211	UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS	CDP-6420	CDP	6420

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Handwritten signature

1	etc02--lote2-ETP IMPRESORA TERMICA DIRECTA/TRANSF TERMICA ETIQUETAS 4pulgadas FIJA - ESCRITORIO NA NA NA Zona 1	26.0	Unidad	1101957.01	CDP-6420	28650882.26
2	etc02--lote2- COMPONENTE Conectividad Wifi B NA NA NA NA NA NA Zona 1	26.0	Unidad	258695.99	CDP-6420	6726095.74
3	etc02--lote2- COMPONENTE MODULO de red C NA NA NA NA NA NA Zona 1	26.0	Unidad	288643.99	CDP-6420	7504743.74
4	etc02--lote2- SERVICIO Garantia extendida Impresion 2 años NA NA NA NA NA Zona 1	26.0	Unidad	272000.00	CDP-6420	7072000.00
5	etc02--lote2- SERVICIO Instalacion Software y configuracion del ETP ETP NA NA NA NA NA Zona 1	4.0	Unidad	10200.00	CDP-6420	40800.00
6	etc02--IVA	1.0	Unidad	9498959.00	CDP-6420	9498959.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

El proveedor "Grupo Empresarial Crear de Colombia S.A.S." mediante solicitud de fecha 09/06/2020, solicita realizar ampliación del plazo de la fecha de vencimiento de la orden de compra No. 47917 la cual era el 06/07/2020, Ampliación por 25 días calendario, es decir hasta el 31/07/2020. Así: - Que por situaciones extrínsecas a su voluntad, solicita prórroga en tiempo, para lograr el cumplimiento de normatividad COVID-19, "prevención y cuidado del personal de la compañía, la sociedad, y a su vez, la entidad contratante" - Que los equipos, están disponibles, no obstante, por la crisis mundial de salud y en cumplimiento de los Decretos actuales, no es posible realizar la entrega dentro del plazo de ejecución de la orden de compra. - Que la empresa se encuentra en una situación de caso fortuito o fuerza mayor, por el estado de emergencia causada del COVID-19 - Que el trámite de importación tarda 45 días hábiles aproximadamente. Sin embargo, este trámite ya se encuentra en curso.

Handwritten signature



Firma

Firma ordenador del gasto

Nombre: Claudia Isabel Niño

Documento: 51.601.110



Firma de proveedor

Nombre: LUIS ALBERTO HUERTAS

Documento: 1.026.556.466