

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	98384
Número de orden de compra a modificar:	39348

Entidad compradora:	FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
Nombre del solicitante:	Milena Yazmin Hendez Osorio
Proveedor:	P&P Systems Colombia S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	Adquisición de Computadores y Periféricos

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2019-08-30 15:04:20

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2019-08-30	2019-09-27

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
37648	cdp	cdp-31119	cdp	31119

Artículos actuales


No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	acp01-- S5_ETP_46 Escáner 5.16	6.0	Unidad	3009583.93	cdp-31119	18057503.58

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración


La supervisión da viabilidad para prorrogar el plazo de ejecución de la orden la orden de compra N° 39348-2019 hasta el 27 de septiembre de 2019 basado en el acuerdo marco, según clausula 24 y en atención a la solicitud realizada por el contratista mediante el cual informa que el fabricante no ha podido realizar las entregas parciales ya que traen toda la mercancía desde ASIA en un solo consolidado; por lo que solo sería posible entregar los escáner hasta el 26 de septiembre de 2019. La presente prórroga no generará costos adicionales a la Entidad Contratante



Firma ordenador del gasto

Nombre: **CR. Jose Manuel Ortiz Meneses**

Documento: **16.786.441**



Firma de proveedor

Nombre: **ALIZ ADRIANA AFANADOR GÜIZA**

Documento: **53.050.808**

Representante Legal P&P SYSTEMS



Elaboro: **Milena Hantez D. A.**

Reviso: **Andrea Cardenas H.A.**

Reviso: **CT, Marcos Augusto Morales C.**