

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	436989
Número de orden de compra a modificar:	137063

Entidad compradora:	FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
Nombre del solicitante:	Milena Yazmin Hendez Osorio
Proveedor:	DISMOTOS PM EU
Mecanismo de agregación de demanda:	Material de Intendencia y Materia Prima

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-01-28 17:48:23

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2025-01-28	2025-03-28

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
132298	CDP	CDP-30524	CDP	30524
132305	CDP	CDP-30624	CDP	30624
Nueva	CDP	CDP-1525	CDP	1525
Nueva	CDP	CDP-1625	CDP	1625

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------


1	mim01--CASCO PARA MOTOCICLETA NTMD_0015_A3_E	4117.0	Unidad	411843.96	CDP-30524	1695561583.32
2	mim01--IVA	1.0	Unidad	322156700.83	CDP-30524	322156700.83

Artículos editados y/o agregados


Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	mim01--CASCO PARA MOTOCICLETA NTMD_0015_A3	4841.00	Unidad	411843.96	CDP-30524	1993736610.36
Editado	2	mim01--IVA	1.00	Unidad	378809954.23	CDP-30524	378809954.23

Detalle o justificación de la aclaración


La supervisión requiere prorrogar el plazo de ejecución hasta el 28 de marzo de 2025 y adicionar presupuestalmente la suma de \$354.828.280,44 mediante CDP 1525 y CDP 1625; previa viabilidad del contratista, la presente prórroga y adición no generara costos adicionales a la entidad, diferentes al valor adicionado, que no supera el 50% del valor contratado de acuerdo a lo establecido en el párrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993 "Por la cual se expidió el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública".



Firma ordenador de gasto
Nombre: Coronel ANA MARÍA LUQUERNA RODRÍGUEZ
Documento: 52.697.467



Firma de proveedor
Nombre: PATRICIA MEJÍA PÉREZ
Documento: 39648509.12A.

Elaboro: aasd Milena Hendez - Grupo de Convenios y Contratos
Aprobó: mayor Sandra Milena Toro Villa - Coordinadora del grupo interno de trabajo Convenios y Contratos (E) 
Vo.Bo.: mayor Sandra Milena Toro Villa - Subdirectora operativa 



FECHA: 21 ENE 2025

RAD / N° DTO

PARA: ADDON-

INSTRUCCIONES	Marque con una X
REVISAR ASPECTO LEGAL	
EMITIR CONCEPTO	
INFORMAR POR ESCRITO A ESTA DIRECCIÓN	
TRÁMITE CORRESPONDIENTE	<input checked="" type="checkbox"/>

INSTRUCCIONES	Marque con una X
TRATAR PERSONALMENTE PARA CONOCIMIENTO	
AUTORIZADO	<input checked="" type="checkbox"/>
PROYECTAR RESPUESTA	

OBSERVACIONES

↳ Se autoriza proceder con la solicitud de préstamo.

Atentado
CD. Confianza

PLAZO:

Inmediato

FIRMA:

Coronel ANA MARÍA LUQUERNA RODRÍGUEZ - Directora General



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTÁ
GRUPO LOGÍSTICO

AREAD-GRULO - 20.1

Bogotá D.C., 21 de enero de 2025

Señora coronel
ANA MARIA LUQUERNA RODRIGUEZ
Fondo Rotatorio de la Policía Nacional
Directora General
Bogotá D.C.

Asunto: solicitud segunda prórroga y adición orden de compra 137063

De manera atenta y respetuosa me permito solicitar a mi coronel señora directora general estudie la posibilidad de autoriza a quien corresponda realizar los trámites para prorrogar y adicionar presupuestalmente la orden de compra No. 137063, cuyo objeto es (ADQUISICIÓN DE CASCOS DE MOTOCICLISTA PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ - COMANDO DE TRANSPORTE MASIVO E-27 - C.I. 2363- 2023), suscrito entre el FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA y la empresa DISMOTOS PM EU, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Que el día 21 de noviembre del 2024 se suscribió la orden de compra No. 137063, entre el Fondo Rotatorio de la Policía y el contratista DISMOTOS PM EU, por valor de DOS MIL DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CON QUINCE CENTAVOS moneda corriente (\$ 2.017.718.284,15).
2. Que a la fecha la orden de compra presenta una ejecución presupuestal del 0% y del 80% de manera física, perteneciente al contrato inicial, la cual está en proceso de evaluación de los requisitos técnicos establecidos en la norma GTMD 0004-A4.
3. Así mismo es factible informa que los recursos asignados para la adición en mención provienen del contrato interadministrativo 2363-2023.
4. Que mediante comunicación No. GS-2025-019670-MEBOG de fecha 15/01/2025, la supervisión solicita a la señora PATRICIA MEJIA PEREZ representante legal de la firma DISMOTOS P.M E., la viabilidad de adicionar el contrato con 724 cascos a la orden de compra número 137063 por un valor de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$354.828.280,44) con las mismas características inicialmente pactadas.
5. Que mediante comunicación de fecha 15/01/2025, la señora PATRICIA MEJIA PEREZ representante legal de la firma DISMOTOS P.M E., emite concepto de viabilidad de adicionar las cantidades requeridas (724 cascos) y solicita prórroga a la orden de compra hasta la fecha 28 de marzo de 2025, en obediencia a los parámetros establecidos por la norma GTMD 0004-A4.


JUSTIFICACIÓN

Como supervisor de la orden de compra No. 137063, considero procedente la presente solicitud, teniendo en cuenta que la necesidad de adquisición de los elementos persiste, así mismo el contratista da viabilidad para adicionar los elementos solicitados en las mismas condiciones técnicas, jurídicas y económicas inicialmente pactadas.

Es esencial la aclaración que la solicitud de prórroga está amparada en los lineamientos de la norma GTMD 0004-A4 "GUÍA TÉCNICA DEL MINISTERIO DE DEFENSA PARA LA RECEPCIÓN DE PRODUCTOS DEL SECTOR DEFENSA", así mismo en los tiempos de ejecución para la compra de elementos por el acuerdo marco tipificada en la "GUÍA PARA COMPRAR EN LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO (TVEC) ATRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS MATERIAL DE INTENDENCIA Y MATERIA PRIMA- CCE-278- AMP-2021", instruida en el literal 1.6. Tiempos de prestación de los servicios máximos "Los plazos de entrega de los Productos son los señalados en la Tabla 1. Una vez generada la Orden de Compra, la Entidad Compradora debe convocar a una reunión de coordinación con el Proveedor y establecer un cronograma. Dicho cronograma debe contener: (i) La fecha definitiva de entrega de los Productos; las fechas de entrega parciales si la Entidad Compradora lo requiere (ii) Las fechas de las visitas de seguimiento para verificación de materia prima, si la Entidad Compradora lo requiere. (iii) Las fechas de las visitas de seguimiento de elaboración de los Productos (iv) La definición del avance en la elaboración del Producto en cada una de las visitas de seguimiento".

Es así como, en concordancia a los aspectos señalados anteriormente y los argumentos brindados por el contratista, esta supervisión da viabilidad a la solicitud y deja la observación que dicha adición y prórroga es necesaria para la ejecución de esta. No obstante, esta supervisión se permite informar que la presente adición representa un 17,59% del valor inicial de la orden de compra.

Atentamente,



Patrullero JAIBER ANDRES ROMERO MORENO
Auxiliar Almacén Intendencia MEBOG

Anexo: si

Avenida la esmeralda No. 22-68
Teléfono: 0312016910
mebog.arlog@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTÁ
GRUPO LOGÍSTICO

AREAD-GRULO - 20.1

Bogotá D.C., 15 de enero de 2025

Señor
DISMOTOS PM EU
PATRICIA MEJIA PEREZ
Representante Legal
Bogotá D.C.

Asunto: solicitud capacidad de ejecución adición orden de compra 137063

En atención a la ejecución de la orden de compra No. 137063 que tiene como objeto "ADQUISICIÓN CASCOS DE MOTOCICLISTA PARA LA METROPOLITANA DE BOGOTÁ – COMANDO TRANSPORTE MASIVO E-27 – C.I 2363-2023", comedidamente me permito solicitar al señor contratista la validación de los recursos administrativos y logísticos para el cumplimiento de la adición presentado mediante comunicado oficial GS-2024-678569-MEBOG, por un valor de \$ 369.041.017,24 equivalente a 753 cascos de motociclista, esto en atención que a la fecha actual el Fondo Rotatorio de la Policía no ha presentado la modificación de la orden de compra en mención y dicha orden de compra presenta una fecha de vencimiento el día 28/01/2025. En caso de ser afirmativa la repuesta por favor informar a esta supervisión las condiciones necesarias para la ejecución del contrato inicial y la adición.

Atentamente,



Firmado digitalmente por:
Nombre: Jaiber Andres Romero Moreno
Grado: Patrullero
Cargo: Auxiliar De Almacen
Cédula: 1026297529
Dependencia: Grupo Logistico
Unidad: Metropolitana De Bogota
Correo: jaiber.romero@correo.policia.gov.co
15/01/2025 3:10:06 p. m.

Anexo: no

Avenida la esmeralda No. 22-68
Teléfono: 0312016910
mebog.arlog@policia.gov.co
www.policia.gov.co

Bogotá, 15 de enero del 2025

Señor Patrullero
JAIBER ANDRES ROMERO MORENO
Supervisor Orden de Compra NRO. 137063
Ciudad


REFERENCIA: Respuesta Solicitud Orden de Compra Nro. 137063

En cumplimiento a la Orden De Compra NRO. **137063**, Celebrado entre FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA y la firma DISMOTOS PM, cuyo objeto es "ADQUISICIÓN CASCOS DE MOTOCICLISTA PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA-COMANDO DE TRANSPORTE MASIVO E-27-C.I.2363-2023." En respuesta a su solicitud Nro. GS-2025-019670-MEBOG, Cordialmente nos permitimos informar lo siguiente:

Esta Empresa da la **viabilidad** y **ACEPTA** la adición de los 753 cascos por un valor de \$ 369.041.017,24 IVA incluido. En las siguientes condiciones:

Es necesario ampliar el plazo de ejecución de la Orden de compra la cual vence el próximo 28 de enero del 2025 hasta el día 28 de Marzo del 2025 con el fin de desarrollar las diferentes actividades exigidas por la guía técnica del Ministerio de Defensa Nacional GTMD-0004-A4 para la certificación de los 753 cascos que se adicionen.

Cordialmente,



PATRICIA MEJIA PEREZ
CC.No.39.648.509
Representante legal
Dismotos PM



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: **Mhiyozano YESSIR JOSE LOZANO PORTACIO**
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: **15-12-01-000 FORPO-GESTION GENERAL**
 Fecha y Hora Sistema: **2025-01-28 5:03 p. m.**

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Items de afectación de gastos"

Unidad / Subunidad ejecutora:	15-12-01-000 FORPO-GESTION GENERAL		
Fecha Registro:	2025-01-28	Estado:	Generado
Valor Inicial:	22.643.668,00	Valor Total Operaciones:	0,00
Valor Actual:	0,00	Saldo X Comprometer:	22.643.668,00
Uso Caja Menor	Ninguno		0,00

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	1525	Fecha Registro:	2025-01-28	Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	------	-----------------	------------	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO


DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
151201-000 FORPO-GESTION GENERAL	A-05-01-02-006-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD)	Propios	20	CSF		22.643.668,00	0,00	22.643.668,00	22.643.668,00	0,00
Total:						22.643.668,00	0,00	22.643.668,00	22.643.668,00	0,00

Objeto: **ADQUISICIÓN CASCOS DE MOTOCICLISTA PARA EL COMANDO DE TRANSPORTE MASIVO E-27 - C.I. 2363-2023-COMAN2363-23**

Firma Responsable

Yessir Lozano Portacio

Econ. Yessir José Lozano Portacio
Coordinador Grupo Presupuesto



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHylozano YESSIR JOSE LOZANO PORTACIO
 Unidad o Subunidad: 15-12-01-000 FORPO-GESTION GENERAL
 Ejecutora Solicitante: 2025-01-28-5:04 p. m.
 Fecha y Hora Sistema:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			
Número:	1625	Fecha Registro:	2025-01-28
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Generado
Valor Inicial:	332.311.640,00	Valor Total Operaciones:	332.311.640,00
		Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-12-01-000 FORPO-GESTION GENERAL
		Tipo:	Gasto
		Uso Caja Menor	Ninguno
		Saldo x Comprometer:	332.311.640,00
		Vr. Bloqueado	0,00

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS						
Número:	Fecha Registro:	Número:	Fecha Registro:	Modalidad de contratación:	Tipo de contrato:					
1625	2025-01-28									
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
15/201-000 FORPO-GESTION GENERAL	A-05-01-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	Propios	20	CSF		332.311.640,00	0,00	332.311.640,00	332.311.640,00	0,00
					Totál:	332.311.640,00	0,00	332.311.640,00	332.311.640,00	0,00

Objeto: ADQUISICIÓN CASCOS DE MOTOCICLISTA PARA EL COMANDO DE TRANSPORTE MASIVO E-27 - C.I. 2383-2023-MEBD02383-23

Firma Responsable

Yessir Lozano Portacio
 Econ. Yessir José Lozano Portacio
 Coordinador Grupo Presupuesto