

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	95195
Número de orden de compra a modificar:	39348

Entidad compradora:	FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
Nombre del solicitante:	Milena Yazmin Hendez Osorio
Proveedor:	P&P Systems Colombia S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	Adquisición de Computadores y Periféricos

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2019-08-15 13:51:41

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2019-08-15	2019-08-30

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
37648	cdp	cdp-31119	cdp	31119

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	acp01-- S5_ETP_46 Escáner 5.16	6.0	Unidad	3009583.93	cdp-31119	18057503.58

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

La supervisión da viabilidad para prorrogar el plazo de ejecución de la Orden de Compra N° 39348-2019, hasta el 30 de agosto de 2019, en atención a la solicitud realizada por el contratista mediante el cual informa que el scanner ofertado se encuentra en proceso de importación desde Asia por el Fabricante EPSON COLOMBIA LTDA. La presente prórroga no generará costos adicionales a la entidad contratante.



Firma ordenador del gasto

Nombre: LUIS MIGUEL ORTIZ

Documento: UG-FBC-441



Firma de proveedor

Nombre: Arz Almaraz Afanador Gutza

Documento: 03050808

Elaboró: Milena Héndez O. 

Revisó: Andrea Cárdenas 

Revisó: CT. Marcos Augusto Morales 