

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

| | |
|--|--------|
| Id Solicitud: | 462691 |
| Número de orden de compra a modificar: | 151557 |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Entidad compradora: | Policia Metropolitana de Villavicencio |
| Nombre del solicitante: | Jullan Ricardo Abella Lesmes |
| Proveedor: | CENCOSUD COLOMBIA S.A. |
| Mecanismo de agregación de demanda: | Grandes Superficies |

| | |
|--------------------|------------------------------------|
| Tipo de Solicitud: | Modificación de la Orden de Compra |
| Fecha: | 2025-09-29 15:53:38 |

Campos a Actualizar

| Campo | Valor Actual | Nuevo Valor |
|----------------------|--------------|-------------|
| Fecha de vencimiento | 2025-09-29 | 2025-10-10 |

Cuentas asociadas

| Id | Nombre | Código | Segmento 1 | Segmento 2 |
|--------|----------------|-----------|------------|------------|
| 147633 | QUIMICOS MEVIL | CDP-11025 | CDP | 11025 |

Artículos actuales

| No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|----|--------------------------------------|----------|--------|----------|-----------|------------|
| 1 | GSF01-SUPERCLOR 91 BOLSA X 1 KILO | 189.0 | Unidad | 18865.00 | CDP-11025 | 3565485.00 |
| 2 | GSF01-LC CORRECTOR PH + POLVO X 5 KG | 60.0 | Unidad | 93265.00 | CDP-11025 | 5595900.00 |

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Total Orden de Compra Actual: | 9,161,385.00 |
|-------------------------------|--------------|

Artículos editados y/o agregados

| Tipo | No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|---------------------------------------|----|----------|----------|--------|--------|--------|-------|
| No hay artículos editados o agregados | | | | | | | |

Totales de Modificación

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Total Nuevos: | 0.00 |
| Total Editados: | 0.00 |
| Total Sin Editar: | 9,161,385.00 |
| Total Eliminados: | 0.00 |
| Valor Total Orden de Compra: | 9,161,385.00 |

Detalle o justificación de la aclaración

Modificación orden de compra No. 151557, así: proroga No. 002, de acuerdo a la solicitud mediante oficio de fecha 29-09-2025, realizada por el señor HECTOR DARIO CIFUENTES, representante legal de la empresa CENCOSUD, donde solicita prórroga hasta el 10-10-2025, exponiendo como motivo principal, problemas técnicos al interior de la empresa, relacionados con la codificación y parametrización de productos adquiridos a través de la tienda virtual, presentando retrasos en la emisión y facturación de varios pedidos, entre estos los relacionados en la orden de compra No. 151557, lo que ha generado demora en la entrega de los productos, de igual forma, mediante comunicación oficial de fecha 29-09-2025, suscrito por el señor Intendente WILLIAM ANDRES LOPEZ PALOMINO, supervisor de la mentada orden de compra, quien emite concepto favorable frente a la solicitud de proroga allegada por la empresa CENCOSUD, para la orden de compra, hasta el día 10-10-2025.

Firma ordenador del gasto

Nombre: *William Lopez* - WILLIAM ANDRES MELO
 Documento: *7412117-79897177 Bogotá D.C.*

Firma de proveedor

Nombre: LORENZO MEDINA LOPEZ
 Documento: 79.131.390
 Apoderado Especial
 Cencosud Colombia S.A.