

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	410756
Número de orden de compra a modificar:	129601
Entidad compradora:	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES
Nombre del solicitante:	Lina Maria Osorio Bermudez
Proveedor:	FERRICENTROS SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-06-24 10:53:38

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2024-06-25	2024-07-05

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
124643	CDP obra	CDP-3600010928	CDP	3600010928

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	gsf01-CARRETILLA PLASTICA NEGRA RUEDA ANTIPINCHAZO	12.0	Unidad	298928.00	CDP-3600010928	3587136.00


2	gsf01- RASTRILLO/ ESCOBA METÁLICA ROJA 22 DIENTES MANGO	19.0	Unidad	22938.00	CDP-3600010928	435822.00
3	CABO MADERA PARA BARRETON PULIDO	19.0	Unidad	16700.00	CDP-3600010928	317300.00
4	Machete pulido de 18 pulgadas con funda No 22	19.0	Unidad	38080.00	CDP-3600010928	723520.00
5	gsf01- DESTORNILLADO DE PALA DE 5/16" X 6" PRO	19.0	Unidad	19293.00	CDP-3600010928	366567.00
6	Mezcladora 2 Bultos	1.0	Unidad	10505150.00	CDP-3600010928	10505150.00
7	GFS01-Planta Eléctrica YDE6500E	6.0	Unidad	4960000.00	CDP-3600010928	29760000.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

Teniendo en cuenta los diferentes procedimientos internos que conlleva al perfeccionamiento de la orden de compra, y diferentes situaciones internas que se presentaron para la expedición del registro presupuestal de compromiso - RPC, se logró generar dicho documento el 19 de junio, con el cual se procede a dar inicio de ejecución. Sin embargo, el plazo de ejecución de la OC es hasta el 25 de junio, teniendo en cuenta el corto plazo para la ejecución, mediante correo electrónico el proveedor considera necesario realizar prorroga hasta el 05 de julio para realizar la entrega de los diferentes materiales.



Firma ordenador del gasto

Nombre: **Jocelyn Danna Carrillo**

Documento: **33.363-252**



Firma de proveedor

Nombre: **Jose Gregorio Gil Quintero**

Documento: **79.688.923**