

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	410858
Número de orden de compra a modificar:	129602

Entidad compradora:	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES
Nombre del solicitante:	Lina Maria Osorio Bermudez
Proveedor:	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-06-24 17:20:55

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2024-06-25	2024-07-05

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
124643	CDP obra	CDP-3600010928	CDP	3600010928

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01- BALDE PLASTICO 12 LITROS	17.0	Unidad	24339.00	CDP-3600010928	413763.00


2	GSF01- CINCEL PLANO DE 1/2 X8 PULGADAS	19.0	Unidad	23333.00	CDP-3600010928	443327.00
---	--	------	--------	----------	----------------	-----------

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

Teniendo en cuenta los diferentes procedimientos internos que conlleva al perfeccionamiento de la orden de compra, y diferentes situaciones internas que se presentaron para la expedición del registro presupuestal de compromiso - RPC, se generó dicho documento el 19 de junio, con el cual se procede a dar inicio de ejecución. Sin embargo, el plazo de ejecución de la OC es hasta el 25 de junio, y teniendo en cuenta el corto plazo para la ejecución, mediante correo electrónico el proveedor considera necesario realizar prorroga hasta el 05 de julio para realizar la entrega de los diferentes materiales.



Firma ordenador del gasto

Nombre: *Jocelyn Danna Carrillo*

Documento: *38.363.252*



Firma de proveedor

Nombre: *Paulo Cesar Carvajal Lara*

Documento: *10.003.534*