

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	474037
Número de orden de compra a modificar:	156764

Entidad compradora:	Alcaldía Municipal de Mosquera de Cundinamarca
Nombre del solicitante:	Jose Carlos Carrascal Pedrozo
Proveedor:	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-12-22 20:14:45

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2025-12-22	2025-12-31

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
153294	Habilitación espacios comunal 2025	CDP-2025004384	CDP	2025004384

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01-PERSIANA SOLAR SCREEN 260X140 CM BLANCO HUESO	1.0	Unidad	561503.00	CDP-2025004384	561503.00

2	GSF01- PERSIANA SOLAR SCREEN 330X180 CM BLANCO HUESO	1.0	Unidad	916300.00	CDP-2025004384	916300.00
3	GSF01- ESCRITORIO GERENCIAL EN L TIPO C CON FALDÓN NEGRO	1.0	Unidad	2383987.00	CDP-2025004384	2383987.00
4	GSF01- SILLA OFICINA EJECUTIVA TIPO 3 (CB)	23.0	Unidad	506536.00	CDP-2025004384	11650328.00
5	GSF01- IMPRESORA LASER MULTI. BROTHER MFC- L2750DW 36PPM - WIFI- USB - ADF - RED - DUPLEX EN TODO	1.0	Unidad	2664814.00	CDP-2025004384	2664814.00
6	GSF01- SILLA INTERLOCUTORA NEGRA	2.0	Unidad	244934.00	CDP-2025004384	489868.00

Total Orden de Compra Actual:	18,666,800.00
--------------------------------------	----------------------

Artículos editados y/o agregados


Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
<i>No hay artículos editados o agregados</i>							

Totales de Modificación

Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	0.00
Total Sin Editar:	18,666,800.00
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	18,666,800.00

Detalle o justificación de la aclaración

Se realiza prórroga a la OC por solicitud del proveedor y con la debida aceptación del supervisor.



Firma ordenador del gasto

Nombre: JOSE CARLOS CARRASCAL PEDROZO


Documento: 1.049.635.786



Firma de proveedor

Nombre: PAULO CESAR CARVAJAL LARA

Documento: 10.003.534

 ALCALDÍA DE MOSQUERA	GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRATACIÓN	Código:	F-GJC-59
		Fecha:	07/01/2020
	SOLICITUD DE PRORROGA EN CONTRATACION	Página:	1 de 3
		Versión:	2

SOLICITUD DE PRÓRROGA No 1 ORDEN DE COMPRA No. 156764	
Fecha de Elaboración del Estudio de Necesidad:	22 de diciembre de 2025
Secretaria Solicitante:	DIRECCIÓN DE GESTIÓN COMUNAL, PROPIEDAD HORIZONTAL Y ORGANIZACIONES SOCIALES
Naturaleza:	ORDEN DE COMPRA

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contratante:	MUNICIPIO DE MOSQUERA- N.I.T. 899.999.342-3
Contratista:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S
N.I.T./C.C.	NIT. 900365660
Representado por:	PAULO CESAR CERVAJAL LARA
Identificación:	C.C. N° 10.003.534
Objeto:	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE BIENES NECESARIOS PARA LA ADECUACIÓN Y HABILITACIÓN DEL ESPACIO FÍSICO DESTINO AL FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, MESAS, CONSEJOS Y DIFERENTES INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA UBICADO EN EL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL LA CUMBRE DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA CUNDINAMARCA.
Fecha de terminación inicial del contrato:	22 DE DICIEMBRE DE 2025
Valor total:	DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE (\$18.666.800,00)
Modalidad de contratación:	ORDEN DE COMPRA
Proyecto:	N° 2024254730020 denominado "FORTALECIMIENTO A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA CONECTAR CON LA COMUNIDAD DE MOSQUERA".
Banco de Proyectos No:	BPPIM – N° 2024254730020
Nombre y Cargo de Supervisor/Interventor:	HOLMAN ARTURO FAJARDO RAMIREZ DIRECTOR DE GESTIÓN COMUNAL, PROPIEDAD HORIZONTAL Y ORGANIZACIONES SOCIALES.
Fecha de inicio del contrato:	02 DE DICIEMBRE DE 2025
Fecha de terminación del contrato:	22 DE DICIEMBRE DE 2025

2. DOCUMENTOS QUE SE HAN SUSCRITO DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ADICIONES	
Contrato Adicional No. 1	N/A
Fecha de Adición No. 1	N/A
Valor total del contrato con Adición:	N/A

PRÓRROGAS					
Días de Prórroga :	N/A				
Fecha de Prorroga No. 1	N/A				
Fecha de terminación del contrato de acuerdo con la prórroga:	Día	De	Mes	De	Año
	N/A		N/A		N/A

SUSPENSIONES					
Fecha de Suspensión	N/A				
Tiempo de Suspensión (días calendario)	N/A				
Fecha de terminación del contrato de acuerdo con la suspensión:	Día	De	Mes	De	Año
	N/A		N/A		N/A

3. DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

La presente justificación tiene como finalidad sustentar la necesidad de prorrogar la Orden de Compra N.º N°156764, emitida en fecha 01 de diciembre de 2025, cuyo objeto es la adquisición de **ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE BIENES NECESARIOS PARA LA ADECUACIÓN Y HABILITACIÓN DEL ESPACIO FÍSICO DESTINO AL FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, MESAS, CONSEJOS Y DIFERENTES INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA UBICADO EN EL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL LA CUMBRE DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA CUNDINAMARCA.**

La solicitud de prórroga se fundamenta en la solicitud formal realizada por PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S, el día 22 de diciembre de 2025, documento enviado a través de correo electrónico bajo los siguientes términos:

(...)

*Nuestra empresa mantiene un compromiso firme y transparente con el cumplimiento integral de las obligaciones contractuales asumidas, y ha desplegado todos los esfuerzos técnicos y logísticos necesarios para asegurar la entrega puntual de la mercancía solicitada. Sin embargo, los productos **PERSIANA SOLAR SCREEN DE 260 X 140 CM BLANCO HUESO – 1 UND Y PERSIANA SOLAR SCREEN DE 330 X 180 CM BLANCO HUESO, son productos de fabricación y requieran 30 días para la producción.***

*Con el objetivo poder realizar la entrega total, solicitamos amablemente el modificatorio y la prórroga de la orden de compra hasta el **31 de diciembre de 2025.** Esta medida es esencial para asegurarnos de que la entrega se realice de manera satisfactoria (...)*

Es pertinente señalar que, a la fecha, el proveedor ha mantenido comunicación constante con la supervisión y que la no entrega de los ítems corresponde a plazos establecidos de fabricación de productos, por lo que el proveedor ha acreditado su disposición y voluntad de cumplimiento, solicitando de manera oportuna un nuevo plazo debidamente sustentado mediante la justificación presentada.


Así mismo, se ha verificado que la concesión de una prórroga no afecta el cumplimiento del objeto contractual ni compromete el interés público, por lo cual resulta **jurídicamente viable y administrativamente conveniente.** En este sentido, y con el propósito de evitar la terminación anticipada del proceso contractual y garantizar la continuidad de las actividades previstas con la adquisición de los bienes, se considera procedente autorizar la prórroga del plazo inicialmente estipulado por un término de **nueve (9) días calendario.**

La adopción de esta medida permite salvaguardar los principios de **economía, eficiencia y responsabilidad** que rigen la contratación estatal, al posibilitar que el proveedor cumpla integralmente con sus obligaciones sin generar afectaciones sustanciales al proceso. En consecuencia, la ampliación del plazo facilitará la culminación de la ejecución contractual en los términos y condiciones acordados, asegurando el cumplimiento total del objeto del contrato y la adecuada optimización de los recursos públicos destinados para tal fin.

4. PRÓRROGA

TIEMPO A PRORROGAR:

NUEVE (9) DÍAS CALENDARIO.

 ALCALDÍA DE MOSQUERA	GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRATACIÓN	Código:	F-GJC-59
		Fecha:	07/01/2020
	SOLICITUD DE PRORROGA EN CONTRATACION	Página:	3 de 3
		Versión:	2





FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE ACUERDO A PRÓRROGA:	TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2025
---	---

5. FIRMAS DE QUIEN SOLICITA LA PRORROGA:



Firma responsable:
Líder de la Necesidad de Contratación
Nombre: HOLMAN ARTURO FAJARDO RAMIREZ
Cargo: DIRECTOR DE GESTIÓN COMUNAL, PROPIEDAD HORIZONTAL Y ORGANIZACIONES SOCIALES.



 www.proveer.com.co
 @proveer.sas
 301 372 9990
 Calle 8# 10 -20 Dosquebradas - Colombia

Dosquebradas, 22 de diciembre de 2025

Señores

Alcaldía Municipal de Mosquera de Cundinamarca.

REFERENCIA: Solicitud de Prorroga OC 156764





Cordial saludo.

El suscrito **PAULO CESAR CARVAJAL LARA** identificado con cédula de ciudadanía N°10.003.534 de Pereira, representante legal de la compañía **PROVEER INSTITUCIONAL**, me permito solicitarles sea ampliado el plazo de ejecución de la orden de compra **156764**.

Nuestra empresa mantiene un compromiso firme y transparente con el cumplimiento integral de las obligaciones contractuales asumidas, y ha desplegado todos los esfuerzos técnicos y logísticos necesarios para asegurar la entrega puntual de la mercancía solicitada. Sin embargo, **los productos PERSIANA SOLAR SCREEN DE 260 X 140 CM BLANCO HUESO – 1 UND Y PERSIANA SOLAR SCREEN DE 330 X 180 CM BLANCO HUESO, son productos de fabricación y requieran 30 días para la producción.**

Con el objetivo poder realizar la entrega total, solicitamos amablemente el modificadorio y la prórroga de la orden de compra hasta el **31 de diciembre de 2025**. Esta medida es esencial para asegurarnos de que la entrega se realice de manera satisfactoria.



 www.proveer.com.co
 @proveer.sas
 301 372 9990
 Calle 8# 10 -20 Dosquebradas - Colombia

De la misma manera manifestamos que estamos trabajando arduamente para realizar a la entrega en el menor tiempo posible.

Estamos en constante contacto toda vez que reconocemos la urgencia con la que estos elementos son requeridos.

De ante mano agradecemos su comprensión por los inconvenientes presentados y su confianza en nuestra empresa.

Mil Gracias

Atentamente,

REPRESENTANTE LEGAL:
C. C. No:
Dirección:
Teléfono:



PAULO CESAR CARVAJAL
10.003.534 DE PEREIRA
Calle 8 10-20 la Popa
6-3308006