

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	336143
Número de orden de compra a modificar:	84911
Entidad compradora:	Dirección Territorial de Salud de Caldas
Nombre del solicitante:	Carlos Ivan Heredia Ferreira
Proveedor:	AUTOMAYOR S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Vehículos III
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2022-09-29 13:11:46

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2022-09-30	2022-10-30

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
78670	CDP-AMBULANCIA -G1-2	2022-000534- \$1.650.000.000	2022-000534	\$1.650.000.000
78672	CDP-AMBULANCIA -G1-4	2022-000538- \$310.000.000	2022-000538	\$310.000.000
78671	CDP-AMBULANCIA -G1-3	2022-000533- \$194.965.031	2022-000533	\$194.965.031
78669	CDP-AMBULANCIA -1	2022-000401- \$313.287.250	2022-000401	\$313.287.250

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	"Chevrolet COLORADO LS CABINA CHASIS SENCILLA 4x4 DIESEL"	11.0	Unidad	193165078.55	2022-000534-\$1.650.000.000	2124815864.05
2	veh03--Adecuaciones y Accesorios Adicionales	1.0	Unidad	65943771.00	2022-000533-\$194.965.031	65943771.00
3	veh03--Mantenimiento Preventivo	1.0	Unidad	75279714.00	2022-000401-\$313.287.250	75279714.00
4	veh03--Requerimientos de la Matricula	1.0	Unidad	0.00	2022-000401-\$313.287.250	0.00
5	veh03--Impuesto de Rodamiento	1.0	Unidad	0.00	2022-000401-\$313.287.250	0.00
6	veh03--Gravámenes adicionales	1.0	Unidad	133296432.28	2022-000401-\$313.287.250	133296432.28
7	veh03--SOAT	1.0	Unidad	0.00	2022-000401-\$313.287.250	0.00
8	veh03--Lugar de Entrega	1.0	Unidad	0.00	2022-000401-\$313.287.250	0.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

El proveedor solicita la prorroga de la orden de compra, argumentando que "el carroceros ha tenido dificultades para la consecución de algunos materiales para realizar las carrocerías, como lo es la fibra de vidrio, y la importación de las barras de luces ha presentado demoras", por lo que la entidad accede a la solicitud a través del supervisor en oficio con radicado PS-110 - CUI - 1215 -2022, con fecha del 27 de septiembre de 2022.

Firma ordenador del gasto

Nombre: Carlos Iván Heredia F

Documento: 10-263-084

Firma de proveedor

Nombre: Felipe Sierra R

Documento: 1921980V

No Bo 51ansoi