

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	431884
Número de orden de compra a modificar:	136733

Entidad compradora:	Tolima - Gobernación del Tolima
Nombre del solicitante:	Dora Patricia Montaña Puerta
Proveedor:	HAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-12-17 15:38:22

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2024-12-18	2025-01-17

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
132096		CDP-5982 - 5983 - 5984	CDP	5982 - 5983 - 5984

Artículos actuales


No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	gsf01-MONITOR LG DE 24"	70.0	0.55 Metros	675000.00	CDP-5982 - 5983 - 5984	47250000.00

Artículos editados y/o agregados


Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

El contratista solicita se otorgue una prórroga del plazo de ejecución correspondiente a cuarenta y cinco (45) días, a partir de la fecha de terminación actual de la orden de compra No. 136733, lo anterior soportado en la justificación presentada por el cierre de los puertos en Miami y posterior nacionalización de los monitores, lo que imposibilita el cumplimiento de la entrega. sin embargo, teniendo en cuenta la necesidad que presenta el Departamento del Tolima en adquirir los equipos para iniciar el funcionamiento del Aula Innovadora en el municipio del Espinal, que permitirá el fortalecimiento de las capacidades de innovación de la población, la entidad , considera pertinente aceptar la prórroga por un plazo de 30 días calendario.



Firma ordenador del gasto
Nombre: Dora Patricia Montaña Puerta
Documento: 28.555.390



Firma de proveedor
Nombre: Ramiro Humberto Vergara Rodriguez
Documento: 91.431.735